

Iktatószám: IKT-2016-615-11-00000924/0000082

Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Projekt címe: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

## Támogatási Szerződés 1. számú módosítás

amely létrejött

egyrésről a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: **4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Kovács Lajosné igazgató, Béres Péter osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**

Székhely/Lakcím: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **732462**

/III. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: ---

Adószám/adóazonosító jel: **15732468-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11744144-15404761-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Szöke Zoltán polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### I. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják. Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

#### 3.3. Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022. szeptember 30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. december 30.**

*[Handwritten signatures]*

## II. A továbbiakban a Támogatási Szerződés alábbi mellékletei módosulnak

1. A Támogatási Szerződés 3. számú A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép.
2. A Támogatási Szerződés 5. sz. A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 5. sz. melléklete lép.

## II. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
4. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.

<p></p> <p><b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b></p> <p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>2021. 05. 29. hónap 29. nap</p>	<p></p> <p><b>Magyar Államkincstár</b></p> <p><b>Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság</b></p> <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Nyíregyháza, 2021. 05. 29. hónap 29. nap</p>
---	---

### Mellékletek:

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt indikátorai



## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.12.31.	Projekt előkészítése Konzorciumi megállapodás véglegesítése. Műszaki tervdokumentációk elkészítése: építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése; környezeti állapotfelmérés elvégzése; engedélyezési eljárás lefolytatása; építési engedély megszerzése; kiviteli tervek elkészítése; tervezői költségvetés elkészítése. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok, rehabilitációs környezettervező szakmérnök. A tulajdonviszonyokat igazoljuk legkésőbb a projekt-előkészítési mérföldkőig az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 7. pontjának figyelembe vételével.
2.	2022.04.30.	Kivitelezés 25% "A projektben tervezett terület-előkészítési munkák megvalósítása, a közműépítési munkák megkezdése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés."
3.	2022.05.31.	Kivitelezés 50% "A projektben tervezett közműépítési munkák megvalósítása. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, tájékoztatási feladatok."
4.	2022.06.30.	Kivitelezés 75% "A projektben tervezett magasépítési munkák megvalósítása. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés."
5.	2022.08.31.	Kivitelezés 100% "A projektben tervezett burkolatépítési munkák megvalósítása, kerítés építése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, tájékoztatási feladatok."
6.	2022.09.30.	Projektzárás "Adminisztratív projektzárás: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés, záró elszámolás. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok."

Tiszavasvári Város Önkormányzat  
Kedvezményezett

P.H.

Tiszavasvári, 2021. 9. 10. hónap 23. nap

Magyar Államkincstár  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

P.H.

Nyíregyháza, 2021. 9. 29. hónap 29. nap



**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005**  
Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összevált ozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2022.09.30.	12,0000	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2023.09.30.	0	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2024.09.30.	0	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2025.09.30.	0	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2026.09.30.	0	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2027.09.30.	0	12,0000	12,0000
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.09.30.	7	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.09.30.	0	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.09.30.	0	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.09.30.	0	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.09.30.	0	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2027.09.30.	0	7	7
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2022.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2023.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2024.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2025.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2026.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2027.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2022.09.30.	9	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2023.09.30.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2024.09.30.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2025.09.30.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2026.09.30.	0	9	9

[illegible]

Tiszavasvári Város Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstar  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

Nyíregyháza, 2021. .... hónap. 29. nap