

Iktatószám: IKT-2016-615-I1-00000924/0000138

Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Projekt címe: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

**Támogatási Szerződés
3. számú módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajosné igazgató, Béres Péter irodavezető, Dr. Kócsi Tünde osztályvezető, Példásiné Mata Erzsébet osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Székhely/Lakcím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732462

/III. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: ---

Adószám/adóazonosító jel: 15732468-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00345277-00000086

Aláírásra jogosult képviselője: Szőke Zoltán polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2019. év szeptember hó 19. napján az **Iparterület kialakítása Tiszavasváriban** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
 - az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: *A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év szeptember hó 30. nap*

- az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023. év december hó 30. nap.**

2. A Szerződő Felek jelen szerződésmódosítással a Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiakat módosítják:
- A Támogatási Szerződés 3. sz. A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép.
 - A Támogatási Szerződés 5. sz. A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 5. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
4. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Nyíregyháza, 2023 ... <u>02</u> ... hónap ... <u>21</u> ... nap	 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet Bóros Péter Példásiné Mata Erzsébet irodavezető P.H. osztályvezető Nyíregyháza, 2023. ... <u>02</u> ... hónap ... <u>21</u> ... nap
--	--

Mellékletek:

3. melléklet – A projekt mérföldkövei
5. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2023.02.28.	Projekt előkészítése Konzorciumi megállapodás véglegesítése. Műszaki tervdokumentációk elkészítése: építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése; környezeti állapotfelmérés elvégzése; engedélyezési eljárás lefolytatása; építési engedély megszerzése; kiviteli tervek elkészítése; tervezői költségvetés elkészítése. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok, rehabilitációs környezettervező szakmérnök. A tulajdonviszonyokat igazoljuk legkésőbb a projekt-előkészítési mérföldkőig az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 7. pontjának figyelembe vételével.
2.	2023.04.30.	Kivitelezés 25% "A projektben tervezett terület-előkészítési munkák megvalósítása, a közműépítési munkák megkezdése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés."
3.	2023.05.31.	Kivitelezés 50% "A projektben tervezett közműépítési munkák megvalósítása. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, tájékoztatási feladatok."
4.	2023.06.30.	Kivitelezés 75% "A projektben tervezett magasépítési munkák megvalósítása. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés."
5.	2023.08.31.	Kivitelezés 100% "A projektben tervezett burkolatépítési munkák megvalósítása, kerítés építése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, tájékoztatási feladatok."
6.	2023.09.30.	Projektzárás "Adminisztratív projektzárás: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés, záró elszámolás. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok."

Tiszavasvári Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2023. év hónap napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
IgazgatóságKözreműködő Szervezet
Béres Péter
irodavezető

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2023. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005**
 Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összvált ozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2023.09.30.	12,0000	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2024.09.30.	0	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2025.09.30.	0	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2026.09.30.	0	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2027.09.30.	0	12,0000	12,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2028.09.30.	0	12,0000	12,0000
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.09.30.	7	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.09.30.	0	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.09.30.	0	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.09.30.	0	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2027.09.30.	0	7	7
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2028.09.30.	0	7	7
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2023.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2024.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2025.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2026.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2027.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése			2028.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2023.09.30.	9	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2024.09.30.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2025.09.30.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2026.09.30.	0	9	9


 202

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2027.09.30.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2028.09.30.	0	9	9
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.09.30.	2	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.09.30.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.09.30.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.09.30.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2027.09.30.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2028.09.30.	0	2	2

Tiszavasvári Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Székesvári Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Nyíregyháza, 2023. hónap 21. nap


Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
Béres Péter
Példasíne Mata Erzsébet
irodavezető
osztályvezető
D H

Közreműködő Szervezet
Béres Péter
Pódlásné Mata Erzsébet
irodavezető
PH oszályvezető

P.H.

Nyíregyháza, 2023. 02..... hónap 21..... nap