TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Ügyiratszám: TPH/104-15/2020.
70/2020.

HATÁROZAT
- veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésről -

Térfigyelő kamerarendszer megvalósításához megkötött tervezési
szerződés módosításáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 
Kezdeményezem a térfigyelő kamerarendszer megvalósítása érdekében a RIA-TELL Kft.-vel (4440 Tiszavasvári, Irinyi János u. 1.) megkötött 2019. december 17. napján kelt tervezési szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal, egyidejűleg felkérem a RIA-TELL Kft. ügyvezetőjét a módosító okirat aláírására.
INDOKOLÁS

A RIA-TELL Kft. (4440 Tiszavasvári, Irinyi János u. 1.) ügyvezetője, Krusóczki Zsolt kérelemmel fordult az önkormányzat felé a térfigyelő kamerarendszer megvalósítása érdekében megkötött tervezési szerződés teljesítési határidejének módosításával kapcsolatosan. 

A RIA-TELL Kft.  kérelmében az alábbiakra hivatkozott:

A tervezési szerződés megkötését követően elkezdődött a tervezés a Belügyminisztérium által kiadott útmutató alapján. Az útmutató értelmében elsődlegesen a vezetékes összekötés volt a preferált adattovábbítási megoldás, azonban amennyiben ez jelentős korlátokba ütközne elfogadható a vezeték nélküli adatátvitel is. Az önkormányzattal és a rendőrséggel történt közös egyeztetést követően megtervezésre került egy stabil vezeték nélküli hálózat, melynek előterve véleményezésre megküldésre került a megyei rendőrséghez. A véleményezéssel kapcsolatosan az Országos Rendőr-Főkapitányság Informatikai Főosztálya azt a tájékoztatást adta 2020. januárjában, hogy a náluk lévő technikai követelményeket tartalmazó útmutató szerint a vezeték nélküli adattovábbítási megoldások nem fogadhatóak el, így annak áttervezése szükséges. A tájékoztatásra való tekintettel újabb egyeztetésre került sor 2020. január 22-én, ahol meghatározásra került az optikai gerinc nyomvonala. A térfigyelőrendszer alapvető koncepcióváltása előre nem tervezett feladatok elvégzését tette indokolttá, ezért kérte a teljesítési határidő módosítását 2020. május 31-ére. A levél beérkezését követően az E.ON Zrt.-vel folytatott további egyeztetések alapján előre láthatóan a tervezési folyamat még 3 hónapot vesz igénybe.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Tiszavasvári, 2020. április 23.


Szőke Zoltán


polgármester

1. melléklet a TPH/104-15/2020. határozathoz, ami egyben a 70/2020. polgármesteri határozat

 1. melléklete
TERVEZÉSI  SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. számú
amely létrejött egyrészről 

megnevezés:
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye: 


4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

képviseli:


Szőke Zoltán polgármester

céget nyilvántartó bíróság: 
Nyíregyházi Törvényszék
 

törzsszám: 


732462 



adószám: 


15732468-2-15

bankszámlaszám:

11744144-15404761


 

mint Megrendelő,

és másrészről 

megnevezés: 


RIA-TELL Kft.
székhelye: 


4440 Tiszavasvári, Irinyi János u. 1.

képviseli:


Krusóczki Zsolt ügyvezető

adószám: 


25053823-2-15

cégjegyzékszám:

15-09-082283

bankszámlaszám:

68700016-10153570-00000000

mint Tervező, 

együttesen Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 431/2019. (XII.16.) Kt. számú határozatával döntött a térfigyelő kamerarendszer megvalósításához a tervező kiválasztásáról, és jóváhagyta a tervezési szerződés tervezetét, valamint felhatalmazta a polgármestert az aláírására. 
II. Felek megállapodnak abban, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata 431/2019. (XII.16.) Kt. számú határozatával jóváhagyott és 2019. december 17-én kelt Tervezési szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A szerződés teljesítése és határideje:

Tervező átadja a Megrendelő részére az engedélyező által jóváhagyott terveket elektronikus adathordozón és papír alapon (4 pld), melynek határideje: 2020. augusztus 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

IV. Jelen tervezési szerződést módosító okiratot a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszavasvári Város Polgármestere a TPH/104-15/2020. határozattal jóváhagyta.
V. Felek jelen szerződést, az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illeti.
Tiszavasvári, 2020. április ......
______________________________


____________________________

              MEGRENDELŐ





    TERVEZŐ

Tiszavasvári Város Önkormányzata


            RIA-TELL Kft.

    képviseletében 



            
 képviseletében

       Szőke Zoltán polgármester



      Krusóczki Zsolt ügyvezető
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