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Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testülethez

A Varázsceruza Óvodában történő ellátás szünetelésének utólagos jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású Varázsceruza Óvoda (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. B épület) felújítása hosszú idő óta kiemelten időszerű feladatunk. A beruházás két projekt keretében valósítható meg teljes körűen, az alábbiak szerint:
1. A Belügyminisztérium 07.06. napján a Tiszavasvári Város Önkormányzatát támogatásban részesítette az „Önkormányzati fejlesztések 2021” című pályázat keretein belül. A benyújtott pályázatban a Varázsceruza Óvoda (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. B épület) részbeni energetikai korszerűsítését valósítjuk meg.
Eredeti tartalom szerint elsősorban a csoportszobák nyílászáróinak a cseréje és a fűtés korszerűsítése valósult volna meg, továbbá ezek javítási munkái és a tisztasági festés.
Tekintve, hogy a projekt nem volt közbeszerzés köteles, a bekért árajánlatok alapján előkészítésre került a vállalkozási szerződés, az időközben bekövetkezett anyagár (és munkaerő ár) növekedés miatt azonban szerződéskötésre első körben nem került sor. Az ismételt költségkalkulációk alapján eredeti műszaki tartalommal a beruházás ez év tavaszán nem volt megvalósítható. Ezért, valamint a későbbiekben ismertetett „mentett” TOP-os pályázat miatti kettős finanszírozás elkerülése végett, a műszaki tartalom összehangolására/módosítására volt szükség, melynek érdekében az irányító hatósággal egyeztetéseket folytattunk.
 A projekt kapcsán elektronikus levél formájában tájékoztatás kéréssel éltünk, egyrészt a konkrét műszaki tartalom módosítás támogathatósága kérdésében, másrészt annak érdekében, hogy a módosítással nem érintett munkanemeket megkezdhessük a folyamatosan változó anyagárakra tekintettel. A válasz alapján a műszaki módosítás érdekében haladéktalanul benyújtottuk kérelmünket, a költségvetés és műszaki tartalom módosítással nem érintett munkanemek kivitelezését pedig megkezdtük.
2. A BM-es pályázat benyújtása után 2021. decemberében lehetőségünk nyílt arra, hogy a 2016-ban beadott TOP - 1.4.1 – 15 kódszámú „A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot mentsük az igényelt 113.731.780,- Ft támogatási összeggel. 
A 2016-ban beadott pályázat műszaki tartalma: az alábbi felújítások szerepeltek: homlokzati hőszigetelés, tető hő és vízszigetelés, külső nyílászárók csere, napelemes rendszer telepítés, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés.
3. Pályázatok közötti összhang megteremtése, munkanemek elhatárolása: A fentiek alapján megállapításra került, hogy a pályázatok és a megvalósult műszaki tartalom között átfedések voltak tapasztalhatók. Ahhoz, hogy az óvodai épület megfelelően felújításra kerüljön, és a kapott támogatási összeget megfelelően felhasználjuk, a műszaki tartalom módosításra volt szükség, röviden összefoglalva az alábbiak szerint:
BM pályázat módosított tartalma: A fűtés korszerűsítése a BM pályázatból kikerült és a fennmaradó költségből megvalósításra került a belső és külső nyílászárók cseréje, amik nem érintik az óvoda azon részeit melyek ebben a pályázatban nem támogathatóak (tornaszoba, tálaló, konyhai dolgozók öltöző, konyha). A napelemes rendszer és az épület akadálymentesítése viszont ebből a pályázatból valósul meg a szükséges javítási munkák, mosókonyha, tároló és közlekedő burkolat cseréjével.
TOP pályázat tartalma:  Az elmúlt években az óvoda többször beázott, a tetőszigetelés nem végezte a feladatát, így önerőből a tető szigetelése megvalósult az épület állagmegóvása érdekében, így ez a munkanem a pályázatból kikerült. Bekerült viszont a fennmaradó (BM pályázatban nem támogatott rész) nyílászáróknak a kicserélése, a komplett óvodai fűtéskorszerűsítés, a fűtéshez kialakítandó új gázellátása, melyhez jogszabályi követelmény a konyha szellőztetésének megfelelő kialakítása, homlokzati hőszigetelése, villámvédelem kialakítása, burkolatok cseréje, szaniterek cseréje, elektromos rendszer átalakítása. Ennek a költsége bruttó 91.694.000, Ft. A fennmaradó 4.659.630,- Ft a költségtartalék, tekintettel az anyagárak nagymértékű emelkedésére.     
Mindezen felújítási munkálatok miatt a Varázsceruza Óvoda a 2022/2023-as nevelési évben az óvodai ellátás szünetel.
Az intézményvezető tájékoztatása alapján a gyerekeket el tudják helyezni másik óvodában, tehát az óvodai nevelés másik feladatellátási helyen kerül biztosításra. Ez esetben nincs szükség rendkívüli szünet elrendelésére. 
A Varázsceruza óvodában 3 óvodai csoport működik. Mindhárom csoport a Minimanó Óvodában (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 67/a. szám) kerül elhelyezésre. Tekintettel arra, hogy az érintett szülőket időben szükséges tájékoztatni a változásról, a határozat-tervezet mellékletét képező tájékoztató levél került kiadásra, melynek kérem utólagos jóváhagyását. Az érintett szülők tájékoztatásáról az intézményvezető gondoskodott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen. 

[bookmark: _GoBack]Tiszavasvári, 2022. augusztus 26.

                                                                                      Szőke Zoltán
                                                                                      polgármester

Határozat-tervezet
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2022. (…...) Kt. sz.
határozata

A Varázsceruza Óvodában történő ellátás szünetelésének utólagos jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Varázsceruza Óvodában történő ellátás szünetelésének utólagos jóváhagyásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Utólagosan jóváhagyja a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Varázsceruza Óvodájában (4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8.B. szám) az óvodai ellátás szünetelését a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan a határozat 1. melléklete szerinti tartalomnak megfelelően.



Határidő: azonnal                                             Felelős: Szőke Zoltán polgármester


…/2022. (…….) Kt. sz. hat 1. melléklete
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4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
Tel.: 42/ 520-500 Fax: 42/275-000 Email: tvonkph@tiszavasvari.hu

Tisztelt Sziilok!

Tiszteit Lakossag!

Tajékoztatom Ondket, hogy a Varazsceruza Ovodaban (Tiszavasvéri, Gombas Andrés u. 8. B
épiilet) a 2022/2023 —as nevelési évben az ellatds sziinetel Snkormanyzati fejlesztés,
beruhazas miatt.

Mindez hérom 6vodai csoportot érint, akiket a Minimané Ovodéban (Tiszavasvari, Vasvari
Pal u. 67/A.) van lehet6ségiink elhelyezni. A nevelésben részt vevd személyek ugyanazok.

Az intézmény allapota elengedhetetlenné teszi a teljes feltjitast, melyre hosszu id6 utan most
nyilt lehetdségiink két palyazat dsszehangolasa mellett. A munkélatok folyamata, iitemezése,

Gsszehangoldsa miatt a megvaldsitdas tobb honapot vesz igénybe. Célunk a mieldbbi
megvalositas, a lehetdségeink mentén haladunk.

Kérjiik ezért mindenki megértését, tiirelmét, hiszen a fejlesztés a kdzosséget szolgalja.

Tiszavasvéri, 2022. augusztus 17.
Széke Zoltin- :

polgarmester




