

Iktatószám: IKT-2017-615-I1- 00005625/0000262  
Kedvezményezett neve: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
Projekt címe: **Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban**  
Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028**

### Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Miniszerelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Kovács Lajosné igazgató, Béres Péter irodavezető, Dr. Kócsi Tünde osztályvezető, Példásiné Mata Erzsébet osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**

Székhely/Lakcím: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **732462**

Adószám/adóazonosító jel: **15732468-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10044001-00345277-00000055**

Aláírásra jogosult képviselője: **Szőke Zoltán polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2019. év július hó 03. napján **Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

### II. Szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

*A Kedvezményezett a támogatási szerződésmódosítás aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató a 2023. október 31-ét követően kifizetési kérelem keretében benyújtott szállítói finanszírozású számlák kiegyenlítésére nem vállal kötelezettséget.*

*Az ezen határidőt követően, de a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási, illetve legkésőbb a 2023. december 31-i elszámolhatósági határidőt megelőző pénzügyi teljesítésű számlák a Támogató által utófinanszírozási módban kerülnek kifizetésre, amely számlák határidőben történő kiegyenlítése a Kedvezményezett felelőssége.*

Az utófinanszírozási formában fenti határidőig kiegyenlítésre kerülő számlák kifizetési kérelemben történő benyújtásának véghatárideje:

- 1) nem 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében
  - a) Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024. január.15.
- 2) 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében
  - a) 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezett esetében utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó, kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.31.
- 3) minden kedvezményezett, aki éves ÁFA bevalló, és az utolsó időközi, vagy záró kifizetési igénylés tartalmaz elszámolható áfát a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2024. február 28.

Az ezen dátumot követően benyújtott számlák uniós forrásból nem kifizethetők, a Támogató által automatikusan elutasításra kerülnek.

A kedvezményezett jelen szerződésmódosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésmódosításban szereplő feltételek be nem tartása esetén a projektet egyéb/saját forrásból valósítja meg a szerződésmódosításban meghatározott határidőn belül. Amennyiben a Kedvezményezett a TSZ 3.3.2. pontjában, illetve projektfejlesztéssel érintett projektek esetén 3.4.2. pontjában rögzített napig nem nyújtja be a záró kifizetési igényét, úgy a Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontja, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) alapján jogosult a támogatási szerződéstől elállni, a Kedvezményezett pedig köteles az igénybe vett támogatásnak az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt összegű visszafizetésére.”

A hatályos Támogatási szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

### „3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023. év 12. hó 31. nap.** A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: **2024. év 01. hó 15. nap.** A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza. A beszámolóval egybekötött záró kifizetési kérelmek benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint

a) szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kifizetési kérelem esetén: 2023. október 31.

b) 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési kérelem (beleértve az előleg-elszámolást is) esetén a határidő:

1) nem 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében  
- Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.15.

2) 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettek esetében  
- 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezett esetében utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó, kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.31.

3) minden kedvezményezett, aki éves ÁFA bevalló, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2024. február 28.

3.3.3. A Projekt keretében a legkésőbb 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített számlával alátámasztott költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható, azok a projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek."

2. A Szerződő Felek jelen szerződésmódosítással a Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiakat módosítják:

A hatályos Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete lép.

A hatályos Támogatási Szerződés 5. számú, A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 5. számú melléklete lép.

A hatályos Támogatási Szerződés 9. sz. Rövid összefoglalás a projektről mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 9. sz. melléklete lép.

A hatályos Támogatási Szerződés 10. sz. Projekt helyszíne mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 10. sz. melléklete lép.

A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit a csatolt melléklet szerint módosítják.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
4. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.

<p>.....</p> <p><b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b></p> <p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p><b>2023 -11- 28</b></p> <p>Kelt: Nyíregyháza, 2023.év ..... hónap ... napján</p>	<p>.....</p> <p><b>Magyar Államkincstár</b> <b>Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei</b> <b>Igazgatóság</b></p> <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>Béres Péter irodavezető</p> <p>P.H.</p> <p>Példásiné Mata Erzsébet osztályvezető</p> <p><b>2023 -11- 28</b></p> <p>Kelt: Nyíregyháza, 2023. év ..... hónap ... napján</p>
--	--

#### Mellékletek:

3. melléklet - A projekt mérföldkövei
5. melléklet - A projekt indikátorai
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2022.01.31.	<p>Településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése: akcióterületi terv; energiatanúsítvány a projekt által érintett épületek kiindulási állapotáról; „soft” programok ütemtervét tartalmazó városi rendezvénytáptár. Műszaki tervdokumentációk elkészítése: építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése; engedélyezési eljárás lefolytatása; építési engedély megszerzése; kiviteli tervek elkészítése; tervezői költségvetés elkészítése. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kivitelezői vállalkozói szerződés megkötése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok.</p> <p>A projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során a Felhívás 3.2 "A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés dokumentumokkal történő igazolása.</p> <p>A Felhívás 5.7 pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés bemutatása.</p>
2.	2022.02.28.	<p>A teljes beruházást összességében tekintve 25%-os készültségi szintjének elérése (Kerékpárút burkolatának felújítása, Találkozások háza felújítása, Zöldfelület rekonstrukció, Műfüves futballpálya kialakítása, Vágóhid utca felújítása, Piac korszerűsítése, Igazgatási, kiszolgáló épület építése, Parkoló kialakítása). Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p>
3.	2023.04.20.	<p>A teljes beruházást összességében tekintve 50%-os készültségi szintjének elérése (Kerékpárút burkolatának felújítása, Találkozások háza felújítása, Zöldfelület rekonstrukció, Műfüves futballpálya kialakítása, Vágóhid utca felújítása, Piac korszerűsítése, Igazgatási, kiszolgáló épület építése, Parkoló kialakítása). Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, tájékoztatási feladatok.</p>
4.	2023.05.15.	<p>A teljes beruházást összességében tekintve 75%-os készültségi szintjének elérése (Kerékpárút burkolatának felújítása, Találkozások háza felújítása, Zöldfelület rekonstrukció, Műfüves futballpálya kialakítása, Vágóhid utca felújítása, Piac korszerűsítése, Igazgatási, kiszolgáló épület építése, Parkoló kialakítása), melybe beletartozik a Piac korszerűsítésének 100%-os készültségi fokának elérése. Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök. Két "soft" program megvalósítása.</p>



5.	2023.10.30.	A teljes beruházást 100%-os készültségi szintjének elérése (Kerékpárút burkolatának felújítása, Találkozások háza felújítása, Zöldfelület rekonstrukció, Műfüves futballpálya kialakítása, Vágóhíd utca felújítása, Piac korszerűsítése, Igazgatási, kiszolgáló épület építése, Parkoló kialakítása). Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, tájékoztatási feladatok.
6.	2023.12.31.	Projekt fizikai befejezése, Energetikai tanúsítvány megszerzése a megvalósult állapotról. Adminisztratív projektzárás: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, Kapcsolódó szolgáltatások: projektmenedzsment, tájékoztatási feladatok. Két "soft" program megvalósítása

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

2023 - 11 - 28

Kelt: Nyíregyháza, 2023. év ..... hónap ...  
napján.

Magyar Államkincstár  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei  
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

Béres Péter  
irodavezető

Példásiné Mata Erzsébet  
osztályvezető

P.H.

2023 - 11 - 28

Kelt: Nyíregyháza, 2023. év ..... hónap.....  
napján.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028**  
 Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.12.31.	186,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2024.12.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2025.12.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2026.12.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2027.12.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2028.12.31.	0,0000	186,0000	186,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2023.12.31.	12 300	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2024.12.31.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2025.12.31.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2026.12.31.	0	12 300	12 300

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2027.12.31.	0	12 300	12 300
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	-	-	2028.12.31.	0	12 300	12 300
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2023.12.31.	2180,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2024.12.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2025.12.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2026.12.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2027.12.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2028.12.31.	0,0000	2180,0000	2180,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2023.12.31.	4267,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2024.12.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2025.12.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2026.12.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2027.12.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	-	-	2028.12.31.	0,0000	4267,0000	4267,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2023.12.31.	6295,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2024.12.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2025.12.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000





Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2026.12.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2027.12.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	-	-	2028.12.31.	0,0000	6295,0000	6295,0000

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

2023-11-28

Kelt: Nyíregyháza, 2023. év ..... hónap ...  
napján.Magyar Államkincstár  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei  
IgazgatóságKözreműködő Szervezet  
Béres Péter  
irodavezető  
Pálfi Ágnes Máté Erzsébet  
osztályvezetőKelt: Nyíregyháza, 2023. év ..... hónap .....  
napján.



## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt átfogó célja a belváros közösségi és gazdaságélénkítési funkcióinak kiterjesztése.

Speciális céljai:

- Arculatot meghatározó, a közösségi szolgáltatások elérhetőségét javító terek és utak láncolatának kialakítása
- Belváros közösségi és gazdasági funkcióinak megerősítése
- Magántőke mobilizálása, beruházások generálása.

A fejlesztés helyszíne: A Belváros, mely majdnem minden funkciót tekintve az intézmények, szolgáltatások fő előfordulási helye.

Szakmai tartalom: A 8 projektelem az akcióterület ÉK-DNy-i tengelye mentén helyezkedik el.

1. Fürdő soron (6658, 6654/5 hrsz) meglévő aszfaltos **kerékpárút burkolatának felújítása** (kb. 270 fm)
2. **Találkozások Háza** (Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 19 hrsz) **felújítása.**
3. **Zöldfelület rekonstrukció** a 6763 hrsz-ú ingatlanon 976 m<sup>2</sup> füvesítésével.
4. **Új műfüves focipálya kialakítása** 20 m x 40 m nagyságban, megvilágítással, palánkkal és labdafogó hálózattal körülvéve, valamint szabvány szerinti vonalazással ellátva a Vágóhíd utcán a 6763 hrsz-ú ingatlanon.
5. **Vágóhíd utcán** (1668, 6664, 6665, 0358/152, 0355/2 hrsz) csapadékvíz elvezető kiépítése, járda burkolatának felújítása (kb. 150 fm), utca burkolatának felújítása (kb. 50 fm), zöldfelület **felújítása**
6. **Városi Piac** (Tiszavasvári, Adria u. 6760 hrsz) egy részén kb. 1050 m<sup>2</sup> **fedett árusító hely kialakítása** térkő burkolattal, a meglévő fedett részhez igazodó megjelenéssel, valamint a csapadékvíz elvezetésének megoldása.
7. **Igazgatási, kiszolgáló épület építése** kb. 150 m<sup>2</sup> nagyságban a műfüves focipályához kapcsolódó funkciókkal kialakítva a Tiszavasvári, Vágóhíd u. 6663/1 hrsz-ú ingatlanon a meglévő épületek elbontásával.
8. **Parkoló kialakítása** (86 férőhely) a Fürdő sor és Vágóhíd utca által határolt Tiszavasvári belterület 6661/4, 6662, 6664, 6658, 6659, 6661/1, 6665 hrsz-on. A fejlesztéssel megvalósul kb.: 1650 m<sup>2</sup> nagyságú aszfaltburkolatú út építése, kb.: 1115 m<sup>2</sup> nagyságú, különböző színű és anyagú parkoló építése, melyből 2 db akadálymentes kialakítású, valamint kb.: 1700 m<sup>2</sup> zöldterület rekonstrukció, figyelembe véve a területen elhelyezkedő közműveket, elektromos vezetékeket, terepviszonyokat. A területen keletkező csapadékvíz elvezetése.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: bontás, burkolatépítés, közműfejlesztés, eszközbeszerzés, közvilágítás-fejlesztés.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: energiahatékonyság (homlokzati hőszigetelés, megújuló energiaforrások használata); azbesztmentesítés, akadálymentesítés; nyilvánosság biztosítása; partnerségi tervezés.

„Soft” elemek:

- Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében (helyi társadalmi akció)
- Helyi termékek népszerűsítését támogató rendezvény és kiadvány
- Sportpálya avatórendezvénye
- Bűnmegelőzést, közlekedés- és közbiztonság javítását segítő rendezvénysorozat.

A projekt fő műszaki paraméterei:

- Létrehozott vagy helyreállított nyitott terek: 6.295 m<sup>2</sup> (zöldterület 2.180 m<sup>2</sup>, burkolt terület 4.115 m<sup>2</sup>)
- Épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek: 4.267 m<sup>2</sup>.

Egyéb hatások:

- Funkcionálisan alulhasznosított területek kiterjedése csökken
- Nő a város vonzereje és megtartóereje, csökken az elvándorlás
- Bővül a közhasználatú sportcélú infrastruktúra
- Közvetve emelkedik a belvárosi vállalkozások bevétele.

A projektnek nincs előre látható klímakockázata.

A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú projekt az Operatív Programból nem elszámolható ÁFÁ-t tartalmaz, emiatt a költségvetést és a források összetételét a KSZ saját hatáskörben módosította. Az Operatív Program kertében nem elszámolható ÁFA összege 76 669 170 Ft, az arra jutó támogatás utófinanszírozás hazai forrásból történik, a támogatás összege 76 669 170 Ft, az előlegigénylés szabályai megegyeznek az Operatív Program keretében elszámolt támogatás előlegigénylésének szabályaival.

.....  
**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Kedvezményezett**

P.H.

2023 - 11 - 28

Kelt: Tiszavasvári, 2023. év ..... hónap ... napján.

## PROJEKT HELYSZÍNE

Projekt helyszín	Közerület neve	Hrsz.
Tiszavasvári	Vágóhíd u.	6763
Tiszavasvári	Szabadság tér 1.	19
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	6664
Tiszavasvári	Fürdő sor	6658
Tiszavasvári	Fürdő sor	6654/5
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	1668
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	6665
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	0358/152
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	0355/2
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	6663/1
Tiszavasvári	Adria u.	6760
Tiszavasvári	Fürdő sor és Vágóhíd utca	6661/4
Tiszavasvári	Vágóhíd utca	6662
Tiszavasvári	Fürdő sor	6659
Tiszavasvári	Fürdő sor	6661/1

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

2023-11-28

Kelt: Tiszavasvári, 2023. év ..... hónap ... napján.