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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 14-én tartandó rendkívüli ülésére


Az előterjesztés tárgya:	A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződések módosítása a teljesítés határideje tekintetében

Mellékletek:	-
[bookmark: _GoBack]
Az előterjesztés előadója:	Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Kovács Edina ügyintéző

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH /89-1/2019.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:



A rendkívüli testületi ülés anyagát bizottságok nem tárgyalják.



Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

	
	

	
	

	
	



Egyéb megjegyzés: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiszavasvári, 2019. november 13.


	Kovács Edina
	témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Kovács Edina



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testülethez


A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatosan megkötött vállalkozási 
szerződések módosításáról a teljesítés határideje tekintetében




Tisztelt Képviselő-testület!


Tiszavasvári Város Önkormányzata a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázat keretén belül az NNK Kft.-vel (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között szerződés a kivitelezési munkák elvégzésére az alábbi 6 helyszínre és időpontokban.  

· Hankó László Zeneiskola Tiszavasvári, Báthori utca 1. szám alatti 20/2 hrsz-ú ingatlanon hőszivattyú és napelem telepítésének megvalósítására 2019. július 18-án.

· Városi Kincstár Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám alatti 1/2. hrsz-ú ingatlanon hőszivattyú és napelem telepítésének megvalósítására 2019. július 18-án.

· Térségi Szolgáltató Ház Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám alatti 2866 hrsz-ú ingatlanon napelem telepítésének megvalósítására 2019. július 18-án.

· Általános Iskola Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti 2795/3 hrsz-ú ingatlanon napelem telepítésének megvalósítására 2019. augusztus 5-én.

· Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám alatti 820 hrsz-ú ingatlanon napelem telepítésének megvalósítására 2019. augusztus 5-én.

· Fülemüle Óvoda Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti 2795/3 hrsz-ú ingatlanon hőszivattyú telepítésének megvalósítására 2019. augusztus 5-én.

Mind a 6 szerződés teljesítési határidejének 4 hónap lett meghatározva a szerződések 6.1. pontjában, ami jelen esetben 3 szerződésnél 2019. november 18-án és 3 szerződésnél 2019. december 5-én lejár.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozó jelezte részünkre, hogy a Fülemüle Óvoda kivételével nem tudja befejezni a munkát a szerződésben foglalt határidőre, melynek oka, hogy az E.ON Zrt.-nél folyamatban van az ügyintézés, ezért szükséges a szerződések módosítása a teljesítési határidő tekintetében a többi 5 esetben.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetek alapján a vállalkozási szerződések módosításáról szíveskedjen döntést hozni. 


Tiszavasvári, 2019. november 13.



	Szőke Zoltán
	polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (XI.14.) Kt. számú
határozata

A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási 
szerződések módosításáról a teljesítés határideje tekintetében


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról a teljesítés időpontja tekintetében” megnevezésű előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Városi Kincstár (Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám, 1/2 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés és a 2019. július 26. napján módosított vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

2. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Hankó László Zeneiskola (Tiszavasvári, Báthori utca 1. szám, 20/2 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés és a 2019. július 26. napján módosított vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 2. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

3. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Térségi Szolgáltató Ház (Tiszavasvári, Ady Endre utca 8. szám, 2866 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 3. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

4. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között az Általános Iskola (Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. szám, 2795/3 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. augusztus 5. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 4. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.


5. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. szám, 820 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. augusztus 5. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 5. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.

6. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az NNK Kft. ügyvezetőjét.




Határidő: azonnal 					Felelős: Szőke Zoltán polgármester			

1. melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
2. számú

2. rész

Mely létrejött egyrészről:
Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester
Adószám:	15732468-215
Telefon:	0642520500
E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :		
Név:	NNK Kft.
Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Képviselő neve:	Kozák János
Adószám:	11976738-2-09
Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512
Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892	
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények: 
Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám alatti Városi Kincstár épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák - 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám (Hrsz.: 1/2) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. július 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 292/2019. (VII.25.) Kt. számú határozatával a 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés 3.1. pontját módosította a 2019. július 26. napján kelt módosító okirattal.

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. július 18. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Kozák János
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető




















2 .melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
2. számú

4. rész

Mely létrejött egyrészről:
Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester
Adószám:	15732468-215
Telefon:	0642520500
E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :		
Név:	NNK Kft.
Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Képviselő neve:	Kozák János
Adószám:	11976738-2-09
Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512
Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892	
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:


I. Előzmények: 
Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Hankó László Zeneiskola épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 1. szám (Hrsz.: 20/2) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. július 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 291/2019. (VII.25.) Kt. számú határozatával a 2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés 3.1. pontját módosította a 2019. július 26. napján kelt módosító okirattal.

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. július 18. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.


IV. Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Kozák János
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető








































3. melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
1. számú

5. rész

Mely létrejött egyrészről:
Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester
Adószám:	15732468-215
Telefon:	0642520500
E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :		
Név:	NNK Kft.
Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Képviselő neve:	Kozák János
Adószám:	11976738-2-09
Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512
Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892	
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:


I. Előzmények: 
Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Térségi Szolgáltató Ház épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8. szám (Hrsz.: 2866) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. július 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek. 

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. július 18. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.


IV. Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Kozák János
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető











































4. melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
1. számú

1. rész

Mely létrejött egyrészről:
Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester
Adószám:	15732468-215
Telefon:	0642520500
E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :		
Név:	NNK Kft.
Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Képviselő neve:	Kozák János
Adószám:	11976738-2-09
Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512
Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892	
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:


I. Előzmények: 
Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Általános Iskola épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. szám (Hrsz.: 2795/3) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. augusztus 5. napján vállalkozási szerződést kötöttek. 

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. augusztus 5. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Kozák János
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető













































5. melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
1. számú

2. rész

Mely létrejött egyrészről:
Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester
Adószám:	15732468-215
Telefon:	0642520500
E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :		
Név:	NNK Kft.
Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Képviselő neve:	Kozák János
Adószám:	11976738-2-09
Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512
Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892	
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:


I. Előzmények: 
Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. szám (Hrsz.: 820) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. augusztus 5. napján vállalkozási szerződést kötöttek. 

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. augusztus 5. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. december 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Kozák János
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető
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