

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városház tér 4.; adószáma: 15732468-2-15; képviseli: Szőke Zoltán; KSH azonosító: 15732468-8411-321-15, bankszámlaszáma: 11744144-15404761-10070028) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

és a

DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kistályai u. 18.; cégjegyzékszám: 10-09-025240; adószáma: 12943968-4-10; bankszámlaszáma: MKB BANK 10300002-10681034-49020019; képviseli: Kormos Sándor Miklós, NÜJ szám: 572153650) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: **Fél**, illetve együttesen: **Felek**) között.

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, **Út, padka, járdafelújítás** tárgyban (továbbiakban: közbeszerzési eljárás). Az eljárás vonatkozásában nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett, melyre való tekintettel a Felek 2022. május 31. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: „vállalkozási szerződés” vagy „szerződés”) kötöttek egymással.

A fentiek alapján a szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokok szerint, az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: szerződésmódosítás):

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

1.1. Felek jelen szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra alapozzák:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján:

„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján:

„A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az

ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. Megrendelőnek a szerződés aláírását követően jutott tudomására, hogy a Vasvári Pál utca (821 hrsz.) a Magyar Közút Nonprofit Kft. üzemeltetésében van, tekintettel arra, hogy az az országos közúthálózat része. Megrendelő ezt követően felvette a kapcsolatot a Közúttal és a tervek egyeztetése után azok átdolgozása vált szükségessé, amely a műszaki tartalom és a költségvetés módosítását eredményezte. Az új tervek 2022. október 24. napján adták ki a közútkezelői hozzájárulást, melynek 3.10. pontjában felhívják a figyelmet arra, hogy a téli üzemeltetési időszakban – november 10. és március 14. napja között – az országos közutat érintő kivitelezési munka végzése tilos.

2.2. Felek a 2.1. pontban foglaltakra figyelemmel módosítják a műszaki tartalmat, valamint azzal összefüggésben a teljesítési határidőt. A műszaki ellenőri nyilatkozat szerint a pótmunka elvégzése elengedhetetlen a szerződésszerű teljesítéshez, továbbá a kieső időszakra figyelemmel a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges és arányos. A pótmunka értéke nettó 55.747,- Ft + ÁFA.

2.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás 2.1. és 2.2. pontjában foglaltak miatt szükségessé vált a megjelölt, további munkanemek elvégzése, mint a műszaki tartalom változása. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, azonban a szerződés ellenértékének növekedésével jár. Az ellenérték változás nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át, a szerződés értékváltozásának a mértéke 0,01 %. A szerződésmódosítás e pont tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jogszerű.

2.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a kivitelezés során felmerülő, a jelen szerződésmódosítás 2.1. pontjában meghatározott, előre nem látott munkanemek elvégzéséhez elengedhetetlen a kivitelezés teljesítési határidejének a módosítása is, az összefügg a pótmunkával. A műszaki ellenőr szakmai álláspontja szerint a pótmunka és azok költsége nem volt előre látható, indokolt és szükséges. A szerződésmódosítás e pont tekintetében a Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján jogszerű.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. A fentiek előrebocsátását követően a 2022. május 31. napján megkötött vállalkozási szerződést Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (*a módosítás vastag, dőlt, betűvel jelölve*).

3.2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„Felek a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként a Vállalkozói Díjat az alábbiak szerinti bontásban állapítják meg:

a) **Út, padka: nettó 537.036.501 HUF + 27 % ÁFA, azaz nettó ötszázharminchétmillió-harminchatezer-ötszázegy forint + 27 % ÁFA,**

b) **Petőfi u. járda: nettó 15.221.336,- HUF + FAD, azaz tizenötmillió-kettőszázhuszonegyezer-háromszázharminchat forint + FAD”**

Módosított rendelkezés:

„Felek a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként a Vállalkozói Díjat az alábbiak szerinti bontásban állapítják meg:

a) **Út, padka: nettó 537.092.248 HUF + 27 % ÁFA, azaz nettó ötszázharminchétmillió-kilencvenkétezer-kétszáznegyvennyolc forint + 27 % ÁFA,**

b) Petőfi u. járda: nettó 15.221.336,- HUF + FAD, azaz tizenötmillió-kettőszázhuszonegyezer-háromszázharminchat forint + FAD"

3.3. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„Teljesítési határidők:

Vállalkozó **valamennyi kivitelezési Munkálatot** (ideértve a Megrendelő által jelzett esetleges hibás teljesítés miatti javításokat, hiánypótlásokat is) **az építési terület igazolt átadás-átvételétől – számított 6 hónapos határidőn belül** köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Módosított rendelkezés:

„Teljesítési határidők:

Vállalkozó **valamennyi kivitelezési Munkálatot** (ideértve a Megrendelő által jelzett esetleges hibás teljesítés miatti javításokat, hiánypótlásokat is) **2023. április 30. napjáig** köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

3.4. A jelen szerződésmódosítás 2. fejezetében foglaltakra a Felek a Vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetést akként módosítják, hogy az módosul a jelen „1. sz. szerződésmódosítás” 1. sz. mellékletét képező pótmunkára vonatkozó árazott költségvetéssel.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Melléklet:

1. sz. melléklet – Módosított árazott költségvetés

2. sz. melléklet – Műszaki ellenőri nyilatkozat

Kelt: Tiszavasvári, 2022. december 2.



Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szőke Zoltán polgármester
Megrendelő

DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt
Felelősségű Társaság
Kormos Sándor Miklós ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Tiszavasvári, 2022. 12. 02

aláírás

DYNAMIC ÚT Szállítási KFT
3300 Eger, Kistályai út 18.
Adószám: 12943968-4-10
Csop. adószám: 17780742-5-10

3

045160 K62, 045160 K71