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ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. sz. alatti társasház tetőszigeteléséről


Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 230/2023. (IX.28.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. szám alatti társasház tetőszigetelési munkáinak elvégzésével a 4030 Debrecen, Lahner u. 4/e. székhelyű Átrium ’98 Statik Kft-t bízza meg, a Kft. által benyújtott árajánlatban foglaltak szerint, 3.092.008 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.926.850 Ft összegben.

A vállalkozási szerződés 2024. január 18-án aláírásra került a Kft-vel. A munka megkezdését követően Halász Ferenc, az Átrium ’98 Statik Kft. ügyvezetője jelezte az Önkormányzat felé, hogy a korábbi árajánlatát módosítani kívánja az alábbiak miatt:

Az eredeti árajánlat szerint egy rétegű szigetelés lett volna kivitelezve. A tetőszigetelés felmérése során nem voltak láthatóak azok a páragőznyomás által keletkezett aktív hibák, amit a munka megkezdése során, a régi szigetelés megbontásakor tapasztaltak. 
A kivitelező nyilatkozott arról, hogy a fentiek miatt a tetőszigetelés szakszerű elvégzését, hosszú élettartamát csak úgy tudja elérni, elvégezni, ha első rétegként páragőznyomást elvezető, filckasírozású, bitumenes szigetelő lemez kerül beépítésre. 

A vállalkozó a következő többletmunka elvégzését tartja szükségesnek:
· a felső réteg szigetelése alatt található 5 rétegű szigetelés táblaszerű felvágása, kiemelése - az alatta lévő rész kiszárítása után – visszaragasztása; 
· szakadások, illesztési vonalak összeolvasztása, lezárása a tető teljes szélességében 20 m2;
· a tetőszigetelés perforálása (2070 db), a födém és a szigetelő anyag rétegeiben felhalmozódott nagy mennyiségű, lecsapódásból keletkezett víz kipárologtatása, kiszáradása miatt;
· Polybassa filckasírozású, 3 mm vastag szigetelő lemez lerakása 253 m2-en ragasztóhabbal, illetve mechanikusan rögzítve a betonba;
· párazáró szigetelés készítése a tető teljes kerületén körbe, valamint a kémény felépítményeken.

A többletmunka elvégzése 1.200.000 Ft + ÁFA (anyagköltség: 562.500 Ft, munkadíj: 637.500 Ft), azaz bruttó 1.524.000 Ft plusz költséget jelen.

	eredeti költségvetés
	3.092.008 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.926.850 Ft

	többletmunka költsége
	1.200.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.524.000 Ft

	tetőszigetelés összköltsége
	4.292.008 Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.450.850 Ft



Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. szám alatti társasházban két lakás magántulajdonban van, így a tetőszigetelés tulajdonostársakra eső összege is módosul a többletmunka miatt az alábbiak szerint:
	tulajdonostárs neve
	tulajdonostárs
lakása/tulajdoni hányad
	eredeti költség
	többlet költséggel növelt összeg

	Krajecz Andrásné
	Kossuth u.3. fszt/3.(tulajdoni hányad: 670/10000)
	263.100 Ft
	365.207 Ft

	Terebes Anikó
	Kossuth u.3. II/9.   (tulajdoni hányad: 798/10000)
	313.362 Ft
	434.978 Ft




A Képviselő-testület a fenti tulajdonostársak részére a tetőszigetelés költségéből tulajdoni hányad szerint fizetendő összeg megfizetésére maximum 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosított.

A többletmunka miatt keletkezett többlet költség a társasház magántulajdonosait is terheli, ezért javaslom, hogy a részletfizetés időtartama 18 hónapra módosuljon.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltak szerint hozza meg döntését.


Tiszavasvári, 2024. február 05.


              Szőke Zoltán
	                     polgármester


HATÁROZAT TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…/2024. (...) Kt. számú 
határozata

A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. sz. alatti társasház tetőszigeteléséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület módosítja a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. szám alatti társasház tetőszigeteléséről hozott 230/2023. (IX.28.) Kt. számú határozat 1. pontjában meghatározott költséget az alábbiak szerint:

A tetőszigetelés során szükségessé vált többletmunka miatt 1.200.000 Ft + 27 % ÁFA, azaz 1.524.000 Ft többlet költség keletkezett. Erre tekintettel a tetőszigetelés költsége összesen 4.292.008 + 27 % ÁFA, azaz 5.450.850 Ft. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Testület döntéséről tájékoztassa az Átrium ’98 Statik Kft. ügyvezetőjét.

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
3.1. a tetőszigetelés 1. pontban meghatározott költségére vonatkozóan a költségvetési előirányzat biztosítására tegye meg a szükséges intézkedést.
3.2. az Átrium ’98 Statik Kft-vel a vállalkozási szerződést az 1. pontban lévő összegnek megfelelően módosítsa.

   Határidő: azonnal, illetve esedékességkor			Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

4. A 230/2023. (IX.28.) Kt. számú határozat 4. pontja a többletmunka, illetve többlet költség miatt az alábbiak szerint módosul a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. szám alatti tulajdonostársak vonatkozásában:
	tulajdonos társ

	neve
	lakásának címe 
tulajdoni hányada
	által a tetőszigetelés költségéből tulajdoni hányad szerint fizetendő bruttó összeg

	Krajecz Andrásné
	Kossuth u.3. fszt/3.
	670/10000
	365.207 Ft

	Terebes Anikó
	Kossuth u. 3. II/9.
	798/10000
	434.978 Ft



A Képviselő-testület a fenti tulajdonostársak részére a tetőszigetelés költségéből tulajdoni hányad szerint fizetendő összeg megfizetésére maximum 18 havi részletfizetési lehetőséget biztosít.

5. Felkéri a polgármestert, hogy a Testület döntéséről tájékoztassa Krajecz Andrásné és Terebes Anikó tulajdonostársakat.

6. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Krajecz Andrásnéval és Terebes Anikóval folytasson egyeztetést a 4. pontban meghatározott összeg megfizetésének módjáról, illetve az egyeztetést követően kössön velük megállapodást a 4. pontban meghatározott összeg megfizetésére vonatkozóan.

   Határidő: azonnal, illetve esedékességkor			Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
	                                                                              

