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T Á J É K O Z T A T Ó
- a Képviselő-testülethez –

Az AROP-1.A.5-2013-2013-0015 kódszámú ,,Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című pályázat szakmai beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. október 26.-án értesült arról, hogy az általa benyújtott ÁROP-1.A.5-2013-2013-0015 kódszámú pályázat ,,Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel 21 998 940 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat célja a kiírás szerint: az önkormányzatok működésében szükséges változások felmérése, megtervezése, megvalósítása és az eredmények visszacsatolásának támogatása, valamint az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása volt. A pályázati konstrukcióban az Önkormányzat a pályázat céljának megvalósítását szolgáló tevékenységek közül az alábbi 7 tevékenységi területet vállalta: 

1. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása

3. Feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

4. Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről 

5. Az Önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata

6. Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

7. Intézkedések nyomon követése
A projektindító találkozó megrendezésére 2014. február 24.-én került sor, ahol a Tiszavasvári Város Önkormányzata részéről 8 fő vett részt, beleértve engem és a Jegyzőasszonyt, míg a pályázat megvalósításában részt vevő Hungaro Support Kft. részéről pedig 5 fő képviseltette magát. A találkozó keretében megtárgyaltuk a tevékenységi területeket, a projekt megvalósulásához szükséges feladatokat illetve az ütemterveket. 

Az Önkormányzat részéről a legfontosabb feladat az adatszolgáltatás volt. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala 2014. február 24. és 2014. június 30 között számos adatszolgáltatást nyújtott a Hungaro Support Kft. részére.  Az Önkormányzat a pályázatban vállalt 7 tevékenységi területhez tartozó tanulmányok megalapozásához gyűjtött adatokat és információkat különböző témakörökben a Hungaro Support Kft. számára.  Az adatbekérés és adatszolgáltatás telefonos interjúk, egyeztetések, dokumentumbekérés formájában történt meg. 

2014. júniusában bocsátotta a Hungaro Support Kft. az Önkormányzat rendelkezésére az első és második tevékenységhez kötődő tanulmányt, melyeknek a címe: 
· Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

· Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása

A következő időszakban, vagyis 2014. július 1. és 2014 december 15-e között készültek el a 3., 4., 5., 6., és 7. tevékenységi területhez kötődő tanulmányok. A tanulmányokat a Hungaro Support Kft. a projektzárást megelőzően folyamatában bocsátotta az Önkormányzat rendelkezésére. A közös munka során a következő eredménytermékek készültek el: 

· Intézményirányítási modell, 

· Feladat-ellátási és finanszírozási koncepció, 

· Tanulmány a lakosság közszolgáltatásokkal való elégedettségéről - 20 PPT két alkalommal, Jelentés az intézkedési terv végrehajtásáról, 

· Folyamatelemzés és optimalizálás tanulmány, 

· Felülvizsgált munkaköri leírások, Feladatellátást lekövető belső szabályzat bemutatását tartalmazó dokumentum és szabályozási javaslat, Szervezeti kapacitáskihasználtság elemzés és javaslatcsomag, 

· Intézkedés nyilvántartás – 2 oldalas havi munkalapok, Tanácsadói támogatás nyilvántartás

A megvalósítás ezen időszakában a Hungaro Support Kft. szervezésével egy tudásmegosztó rendezvénysorozat is megszervezésre került Budapesten a BEST WESTERN Hotel Hungáriában. Az első rendezvény 2014. szeptember 4.-én volt, ahol a 17 önkormányzat közül Tiszavasvárit három fő képviselte. Ők a délelőtt folyamán különböző előadásokon vettek részt, majd délután tematikus műhelymunka keretében osztották meg egymással a hatékony működést elősegítő szervezeti és szervezési megoldásokat és jó gyakorlatokat. 
A rendezvénysorozat második napját 2014. november 20.-án tartották 15 Önkormányzat képviseletében. Itt két fő vett részt Önkormányzatunk részéről, köztük a Jegyző asszony is, akit felkértek egy előadás megtartására, melyben jó gyakorlatként bemutatta a Tiszavasvári Városi Kincstár felépítését, működését. 
Továbbá szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet a pályázathoz igényelt és elszámolt költségekről is:
Előleg: 5 499 735 Ft
1. kifizetés igénylése 2014.05.23.-án: 7 212 510 Ft, mely már kifizetésre került
2. kifizetés igénylése 2014.07.18.-án: 5 252 720 Ft, mely már kifizetésre került
3. kifizetés igénylése 2014.09.26.-án: 2 303 975 Ft, mely még nem került kifizetésre
4. kifizetés igénylése 2015.01.21.-én: 7 084 450 Ft, mely még nem került kifizetésre
Az itt felsorolt és elkészült tanulmányok fedlapját és tartalomjegyzékét megtekinthetik, mellékletben csatolva a rendelkezésükre bocsájtjuk. Ezenkívűl mellékeljük Önöknek a tanulmányok, felmérések alapján készült szakértői javaslatokat összegyűjtő táblázatot is, melyből tájékozódhatnak arról, miféle változtatást javasolnak városunk önkormányzata számára a hatékonyabb és könnyebb működés érdekében.
Tiszavasvári, 2015. január 28.
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