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1 Vezetdi 6sszefoglalo

Tiszavasvari a Tokaj és Nyiregyhaza turisztikai térség Nyirség desztinaciojahoz tartozik,
amely az Magyar Turisztikai Ugyndkség (MTU) pozicionalasa alapjan a csalddosok szamara
nyujt tokéletes kikapcsolodasi lehetéséget, annak csaladbarat aktiv, egészségturisztikai,
vallasi, valamint kulturalis élményigéreti repertoarjaval.

Tiszavasvari kedvezd kozlekedés foldrajzi fekvésének kdszdnhetben a desztinaciéon belll a
kénnyen elérhet6 telepllések kdzé tartozik. Nemcsak személygépkocsival, de a fenntarthaté
kozlekedési eszkdzokkel is megkdozelithetd. A varosban és kodzvetlen kornyezetében tobb
olyan attrakcidé is megtalalhaté vagy fejlesztés alatt all, amelyek latogatéi, igénybevevéi
részérdl igény tapasztalhatdo a standardizalt, magas minéségl szallashely irant, amelyre
jelenleg nincs lehetdség.

A projekt megvalosulasi helyszine Tiszavasvari varos rekreacios és pihend dvezete, azon
belul is a Nyarfa u. 4/a szam alatti, 5702/14 hrsz-u ingatlan, amely a Szentmihalyi
Gyogyfurdd nevet viselé Stranddal szomszédos terilet. A be nem épitett ingatlan és a
strandflird® terlilete is a palyazé tulajdonaban van, tulajdonviszonyai rendezettek.
Elidegenités szandék a projekt megvaldsitast kdvetben sincs. A kornyezé privat tulajdonu,
illetve onkormanyzati tulajdonu teruletek Uzemeltetbivel, illetve a kornyezé térség
szereplbivel kialakitott és kialakitandd egyuttmikodések eredményeként egy egyedi
élményigéretet képviseld attrakcid tartozkodasi idét novelé kulcseleme valdsulhat meg a
beruhazas eredményeként, amely motorja lehet a desztinacio fejlédésének is.

A tervezett fejlesztés tehat egy teljesen Uj, korabban nem Ilétezd, min&ségi rekreacios
szolgaltatasokat is nyujtdo szallashely kialakitasat célozza. A hotel és az itt elérhetd
kiegészit6 szolgaltatasok tervezésekor feltérképezésre keriltek a varosban és kornyékén
mikodd szdéllashelyek, szolgaltatasok, tovabba a potencidlis igénybevevék szallashely
valasztasi preferenciai. Ez alapjan a létesitmény fébb szolgaltatasi egységei a kdvetkez6k
szerint kerlltek meghatarozasra: szallashely, étterem, wellness részleg szaunavilaggal,
multifunkciés rendezvényterem, szabadidés szolgaltatasok, kiemelten bowling. Ezekhez a
részlegekhez kapcsolédnak a szolgaltataskinalat elemei, pl. masszazs, szauna, gyerek
animaciok, sport programok, vezetett térségi programok, kulturalis és gasztronomiai
élmények, strandhasznalat, sporteszk6z hasznalat, strandhasznalat, stb.

A tervezett projekt versenytarsakhoz képest is egyedi jellegéb6l adéddan a turisztikai iparag
helyi és desztinacion bellli képvisel6i egyuttmiikddve, kézds csomagajanlatokat, kdlcsdnds
promécids lehetéséget biztositananak egymas szamara. Ezzel nem csak a versenybdl
szarmazo hatranyokat tudjdk kikiszobdlni, de a turisztikai térség szolgaltatdinak
Osszehangoltsaganak javitasat is el6segitik. Mindez pedig hozzgjarul a térség kulturalis
hagyomanyainak, értékeinek hasznositasahoz, a hely gazdasag versenyképességének
er6sodéséhez. A partnerek egy részével mar egyuttmikodési megallapodasok is
megkotésére is sor kerdilt.

A projekt kozvetlen céljaként a varosban és térségében a vendégek és az egyéb turisztikai
szolgaltatok altal is ismert és elismert, a desztinacion bellli attrakciékhoz kapcsolodo
minéségi szolgaltatdsokat nyujté szallashely kialakitasa kerult megfogalmazasra. A projekt
kOzvetett célja a varos és térsége munkaerd-piaci helyzetének javitasa, a lakossag
életszinvonalanak novelése.

A megépllé 4*-os hotel, komplex szolgaltatast nyujtd, étkezési, wellness és rekreacios
lehetbséget is helyben biztosito, teljeskorlen akadalymentesitett, megujulé energia



hasznositd berendezésekkel felszerelt és nem utolsdé sorban a vendégek kényelmét és a
szakmai standardokat maximalisan szem el6tt tartd, modern létesitmény lesz.

A fejlesztés és az Uzemeltetés soran kiemelt figyelmet kap a célcsoportoknak megfelelé
kialakitas, példaul csalad és gyerekbarat szolgaltatasok, eltéré életkoru — tinédzser és id6s is
— célcsoportok szamara kialakitott szolgaltatasok. A felnéttek és gyerekek szamara animator
biztositasara is lesz lehetéség. A gasztrondmiai élményekrdl pedig a helyi izekre kilonds
hangsulyt helyez6 étterem gondoskodik majd, amely a reggeliztetésen és félpanziés
ellatason tulmenéen 6nallo, szezonalisan megujuld étlappal és a turisztikai térség gazdag
kinalatanak kulonlegességeit felsorakoztatd bor és palinka kinalattal is varja majd a
vendégeket. A kinalatba megjelenik majd a kdrnyez6 térség fenntarthaté gazdalkodasabol
szarmazo étel és ital valaszték is.

A teljes korl akadalymentesités keretében a megépitendd épllet foldszinti terében
akadalymentesitett szoba kap helyet, amely minden sziikséges és szabvanyos berendezési
targgyal fel lesz szerelve.

A szalloda menedzsmentje felé elvaras lesz, hogy a szokvanyos megkdzelités helyett
proaktiv szemléletmoddal, Ujszer(i, innovativ szemlélettel torténjen a mikddés. Sajat
szervezessel, a partnerekkel k6zos csomagajanlatokkal, utazasszervezesi
egyuttmikodésekkel térekszik majd a kihasznaltsag folyamatos névelésére.

A fejlesztés eredményeként varhatéan megndvekszik azoknak a csaladoknak, barati
tarsasagoknak a szama, akik a jol kiépitett infrastruktira valamint a helyben és a kérnyéken
elérheté programok hatasara a tobb napos tartdzkodas mellett dontenek, mert olyan
turisztikai szolgaltatas jon létre, amely alkalmas a turistak tartozkodasi idejének ndvelésére,
hozzajarul a szezonalitas csokkentéséhez, tovabb szinesiti a desztinacio turisztikai kinalatat,
és egyuttal erdsiti a desztinacion bellli egyuttmikodéseket.

A fejlesztés el6készitése és megvaldsitasa egyedi kérelmek alapjan nyujtott tamogatasok
eljarasrendje szerint torténik. A fejlesztés illeszkedik a NTS2030 iranymutatasaihoz,
klldnésen a Desztinacié alapti megkézelités és Uj szemléletli attrakcio fejlesztés és
alapinfrastruktura fejlesztése célhoz, a Térbeli és idbbeli koncentracio oldasa, a Mindségi, Uj
célcsoportokat megszdlitani képes élménykinalat megteremtése, a Stratégiai partnerség
kialakitasa meghatarozé piaci szereplbkkel, valamint A magyar turistak belfbldi kéltésének
tovabbi 6szténzése célkitlizésekhez.

A projekt kidolgozasara a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt. allokalt forrast
2020. december 17. napjan kiadott ki tdmogatdi okirattal. A tamogaté okiratban foglalt
Osszeg a projekt el6készitésére vonatkozé kiadasokat fedezi.

Az elbkészités soran elkésziilt a részletes megvaldsithatdésagi tanulmany, az engedélyes
miszaki tervek, megtortént az engedélyeztetést. Ezt kovetben elkésziltek a kiviteli tervek és
az egyéb, szukséges tanulmanyok. A Kkozbeszerzési eljarasok folyamata 2022.
augusztusaban indult, dontések 2023. aprilisaban és augusztusaban szilettek.

A projekt havi szintre lebontva atgondolt, realisan megvaldsithato idétavok kijelolésével és az
esetleges kockazatok felmérésével kerllt megtervezésre. Az épitési kivitelezést kdvetéen a
piaci bevezetéshez sziikséges marketing tevékenységre is elegendé id6 kertlt betervezésre.

A projekt Utemezése és cselekvési terve a kovetkez6 Gantt diagramokon kerult
Osszefoglalasra.



1. abra: A projekt-el6készités litemezése

A fejlesztés (itemezése 2020. nov..|2020. dec..| 2021. jan..|2021. febr..| 2021. marc..| 2021. apr..|2021. m4dj..| 2021. jun.. 2021. aug..| 2021. szept..| 2021. okt..| 2021. nov..|2021. dec..| 2022. jan..|2022. febr..| 2022. marc..| 2022. 4pr..|2022. maj..
1. Elgkészités

1.1. Megvaldsithatdsagi
tanulmany készitése

1.2. Egyeb szlkséges
tanulmanyok, szakvélemények

1.3. Miszaki tervek
1.4. Kbzbeszerzés

Afejlesztés itemezése
1. Eldkészités

1.1. Megvalasithatdsagi
tanulmany készitése

2022. jill..

2022. aug..|2022. szept..|2022. okt..|2022. nov..|2022. dec..| 2023. jan..|2023. febr..| 2023. mérc..| 2023. apr.. 2023. aug..|2023. szept..|2023. okt..

1.2. Egyéb sziikséges
tanulméanyok, szakvélemények

1.3. Miszaki tervek
1.4. Kdzheszerzés

—:ﬁ

2. abra: A projekt megvalésitas tervezett litemezése

A fejlesztés Gtemezése 2024. jul..| 2024. aug..| 2024, szept..| 2024. okt..| 2024. nov..| 2024. dec..| 2025. jan..| 2025. febr..| 2025. marc..| 2025. dpr..| 2025. maj..| 2025. jun..| 2025.jul..| 2025. aug..| 2025. szept..| 2025. okt..| 2025. nov..| 2025. dec..
2. Beruhdzds megvalositdsa
2.1. Ingatlanvésarlas

2.2. Epités-felijitis

2.3. Eszkdzbeszerzés

3. Srolgaltatasok a
megvalositas soran

3.1. Mdszaki ellendr

3.2. Projekimenedisment
3.3. Marketing és kotelezd
nyilvénossag

3.4. Jogi szolgaltatas

3.5. Egyéb szolgaltatas




A fejlesziés Utemezése 2026. jan..

2. Beruhdzds megvalositdsa

2026. febr..

2026. marc..

2026. &pr..

2026. Mj..

2026. jun..

2026. jul..

2026. aug..

2026. szept..

2026. okt..

2026. nov..

2026. dec..

2027. jan..

2027. febr..

2027. marc..

2027. apr..

2027. méj..

2027. jun..

2.1. Ingatlanvasarlas

2.2. Epités-felujitds

2.3. Eszkozbeszerzés

3. Srolgdltatdsoka
megvaldsitds sordn

3.1. Miszaki ellendr

3.2. Projektmenedzsment

3.3. Marketing és kotelezd
nyilvdnossag

3.4. Jogi szolgéltatds

3.5. Egyéb szolgdltatas




A projekt elékészitett. Kidolgozasra kertiltek az engedélyes tervek, az engedélyezési eljaras
megtortént. A kiviteli tervek alapjan a feltételes kozbeszerzési eljaras sikeresen lezajlott.

A projekt tervezett kdltségvetését a kovetkez6 tablazat tekinti at.

1. tablazat: Varhaté beruhazasi kéltségek az el6készités és megvalésitas soran (Ft)

A fejlesziés koltségei 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 Osszes koliség
1. Elokészités dsszesen 0| 77190000 12940000 9330000 400 000 0 0 0 99 860 000
(L TS ERIEERY, £ 030 000 0 670000 0 0 0 0 £ 700 000
tanulmany készitése
UBSTDERTRES 3260 000 0 0 0 0 0 0 3260 000
tanulmanyok, szakvélemenyek
1.3. Miiszaki tervek 57 900 000 0 0 0 0 0 0 57 900 000
1.4, Kbzbeszerzés 0| 12940000 8660000 400 000 0 0 0 22 000 000
2. Beruhazasok 0 0 0 0|  857498260] 1714996519 1024191004 0 3506 685 783
2.1. Ingatlanvasarlas 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2, Epités-felljitas 0 0 0| 857493280 1714996519 857493 260 0 3429 993 039
2.3, Eszkozbeszerzés 0 0 0 0 0| 168602744 0 166 692 744
3. Szolgaltatasok osszesen 0 44 800 0 0 25 499 450 40 842 500 56 067 250 24 578 000 147 932 000
3.1. Miiszaki ellendr 0 0 0 6811250 13 622 500 5511250 0 27 245 000
3.2. Projekimenedzsment 0 0 0 10 410 000 20 820 000 20820 000] 10 410 000 52 460 000
S TETEID EBREE 0 0 0 3823 000 0 22936 000| 11 468 000 38 227 000
nyilvanossag
3.4 Jogi szolgaltatas 0 0 0 3000000 3000 000 3000000 1000000 10 000 000
3.5. Egyéb szolgaliatas 24800 0 0 1455 200 3400 000 3400000 1700000 10 000 000
4. Személyi jellegil kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Projekimenedzsment
(bérkiltség+bérjdrulék) 0 0 0 0 0 0 0 L
4.2 Egyén 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Osszes elszamolhato koltség o| 77234800 12940000 9330000 883397710| 1755839019| 1081158 254| 24 578 000 3844 477 783
6. Nem elszamolhato kiltségek 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Projekt osszes koltsége 0| 77234800 12940000 9330000  883397710] 1755839019] 1081158 254] 24 578 000 3844 477 783

A projekt megvalositasahoz sziikséges forrasokat az Onkormanyzat fejlesztési tamogatasbol

kivanja finanszirozni.

A projekt eredményeként létrehozott kapacitasok a kévetkezék:

o 50 szobas szalloda + wellness éplilet + étterem + konferenciaterem

e Szintszamok: féldszint+4 emelet

e Hasznos alapteriilet: mindésszesen cca. 4.000 m?

e Funkciok: 50 db nagy kényelmi szintli szoba; kdzdsségi terek; kulon épiletben
wellness és bowling; kulon épuletben étterem és konferencia terem, nagyméreti
teraszok, erkélyek; illetve zart, belsé gépkocsi parkoldk

2. tablazat: A projekt indikatorai

Sor- Kimeneti mutaté
szam neve

Mérték- Indulo

; (bazis)
€gysed  grtek *

Elérés céldatuma

1. Fejlesztéssel érintett ha 0 0,4 Beruhazas lizembe helyezése,
ingatlan alaptertlet legkés6bb a projekizaras datuma

2. Ujonnan létrehozott db 0 4 Beruhazas lizembe helyezése,
szolgaltatasok legkés6bb a projekizaras datuma
elemek

3. Ujonnan létrehozott db 0 10 Beruhazas lizembe helyezése,
egyuttmikodések legkésbbb a projekizaras datuma
szama

4, Teremett db 0 40 Beruhazas lizembe helyezése,
munkahelyek szama legkés6bb a projekizaras datuma

5. Hotel Stars mingsités csillag 0 4 Beruhazas lizembe helyezése,

legkés6bb a projekizaras datuma




A projektgazda, Tiszavasvari Onkormanyzata Hotel iranti kereslet megalapozasa, illetve a
szolgaltataskinalat kialakitasa érdekében megkezdte a desztinaciéban talalhato
szolgaltatokkal az egyuttmikodések kialakitasat. Elsd kérben a kdvetkezd egyuttmikodések
kerlltek alairasra vagy vannak egyeztetés alatt.

- Andrassy-kastély, Tiszadob - Tiszavasvari Golyahir Tabor

- Tokaj-hegyaljai borvidéki bortermel6k - Balsai Okoturisztikai Latogatokézpont
- Feketeszakall EIménypark, Tiszalok - Tiszai Oreghalasz Csarda, Tiszadada
- Tiszavasvari Strandfurdd - Tiszaldk, Tiszadob és Tiszadada

- Nyiregyhazi Allatpark Onkormanyzatai

A projektmenedzsment feladatok ellatasara Tiszavasvari Varos Onkormanyzata egy 100%
onkormanyzati tulajdonban 1évé gazdasagi tarsasag szolgaltatasat veszi igénybe.

A tarsasaggal szemben tamasztott kritériumok megegyeznek egy kilsés tarsasag
megbizasanak kritériumaival, azonban az o6nkormanyzati tulajdonu szervezet egyben
garanciat is nyujt a projekttel kapcsolatos tulajdonosi, projektgazdai kontroll folyamatosabb
és nagyobb foku fenntartasara, tovabba csokkenti a piaci szerepl6knél tapasztalhato
kitettséget, valamint javitia a menedzsment folyamatokhoz szikséges kapcsolattartasi
folyamatokat.

A projektgazda a létesitmény megfelel6 szinvonall Gzemeltetését szakmai lizemeltetd altal
Koncesszidos Szerz8dés alapjan tervezi. Az Uzemeltetéshez szikséges kapacitasok
tervezése az RMT szintjén elkészult, amely alapot adhat az Uzemeltetével torténd
targyalasok megkezdésére és eredményes megvaldsitasara. Ezen targyaldsok a projekt
megvaldsitas megkezdését kdvetéen kezdédhetnek meg.

A Pénzlgyi elemzés egyik legfontosabb pénziigyi mutatdja a nettd jelenérték (FNPV), amely
a projekt megtérilésének mérésére alkalmas. A nettd jelenérték az elemzés alapjan negativ,
annak ellenére, hogy a fenntartasi idészakban a netté halmozott pénzaram egyik évben sem
negativ. Ez jelzi, hogy a mikddéssel kapcsolatos kiadasok megtérulnek, igy a mikodtetés
onfenntart6 modon valésithatd meg, de a projektmegvaldsitas tamogatasa indokolt.

A pénzlgyi fenntarthatésag vizsgalata soran meghatarozasra kertlt a létesitmény mikodési
bevételein fellili, a fenntartast és a szikséges, f6ként a tervezett pétlasok fedezetét jelentd
forrasigény is.

A modell alkalmazasanak eredményeként megallapithatd, hogy a projekt pénzugyi
fenntarthatésaga biztositott, a beruhazas megfelel a tAmogathatdsag feltételeinek, és hosszu
tavon fenntarthatdé modon képes hozzajarulni a desztinacié turisztikai kinalatanak és
arculatanak fejlédéséhez.



2 Projektgazda bemutatasa

2.1 A projektgazda Tiszavasvari Varos Onkormanyzata, Métv. szerinti jogi személy

Palyazo szervezet neve: Tiszavasvari Varos Onkormanyzat
Addszam: 15732468-2-15

Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 732462

KSH statisztikai szamjel: 15732468-8411-321-15
Allamhaztartasi egyedi azonositd 742058

(AHTI):

Palyazo szervezet cime: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.
Telefonszam: +36-42/520-500

E-mail cim: tvonkph@tiszavasvari.hu

Hivatalos képviseld: Sz6ke Zoltan

Beosztas: polgarmester

Telefonszam: +36-42/520-500

E-mail cim: tvonkph@tiszavasvari.hu

Az dnkormanyzat altal igazgatott telepulés jarasszékhely varos. A Tiszavasvari jaras a 2013-
ban uUjonnan létrehozott jardsok kozé tartozik. A tobb mint 20 éve valasztokeruleti
kézpontként, az akkori kistérségi tarsulas székhelyként, az egészséglgyi szakellatas,
szocialis alap- és szakellatasok tekintetében is, valamint — az akkori jogszabalyok alapjan -
szamtalan allamigazgatasi feladat tobb telepulésre kiterjed6 hataskor gyakorlojaként (pl.:
telepengedélyezés, mikodeési engedély panasz ugyek, gyamhivatali eljarasok, okmanyirodai
feladatellatas, kiemelt épitéstgyi hatésagi feladatok) olyan specialis feladatellatasban volt
lehetbsége részt venni és gyakorlatot szerezni, melynek megalapoztak a kézponti szerepkor
kiteljesedését, és megalapoztdk a desztinacion bellli 6ésszehangolt és halozati
egyuttmikodéseken alapuld turisztikai szerepvallalast.

Ebben az iranyban haladt évtizedek 6ta a fejl6dés, biztositva a kilénb6z8d szolgaltatasok
igénybevételének lehet6ségét és azok megkdzelithetbségét. Tiszavasvariban talalhaté a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Tiszavasvari Jarasi Hivatal Jarasi
Munkalgyi Kirendeltsége, a rend6rkapitanysag székhelye, valamint a kdztestlleti tlizoltésag,
tobb telepllésre kiterjedd feladattal a telepllésen vizikbzm( Uzemigazgatosag muikodik.
Szabadidds tevékenység tekintetében egyedulallé a varosi strand és ifjusagi tabor jelenléte.

Oktatasi szempontbdl Tiszavasvari a térség ifjusagi kbzpontja, gimnaziumaval, szakkdzép és
szakiskolajaval, akkreditalt nyelvvizsga helyével, a térség egyetlen bolcsédéjével, melynek
ellatasi tertlete a kdrnyez6 telepllésekre is kiterjed.

Sport és rekreacid6 szempontjabdl targyi lehetéségeivel (sportcsarnok, uszoda)
sportegyesiletei tevékenységével szintén kiemelkedd szerepkoért gyakorol.
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A telepiilési 6nkormanyzat feladata a helyi kozszolgaltatasok korében kiildnosen:

1. telepllésfejlesztés, teleplilésrendezés;

2. telepulésizemeltetés (kdztemetdk kialakitasa és fenntartasa, a kdzvilagitasrél valo
gondoskodas, kéménysepré-ipari szolgaltatas biztositasa, a helyi koézutak és
tartozékainak kialakitasa és fenntartasa, kdzparkok és egyéb kozteriletek kialakitasa
eés fenntartasa, gépjarmivek parkolasanak biztositasa);

3. a kozterlletek, valamint az O&nkormanyzat tulajdonaban allé kdzintézmény
elnevezése;

4. egeészségugyi alapellatas, az egészséges életmodd segitését célzo szolgaltatasok;

5. koérnyezet-egészségugy (koztisztasag, telepllési kdrnyezet tisztasaganak biztositasa,
rovar- és ragcsaloirtas);

6. ovodai ellatas;

7. kulturdlis szolgaltatas, kuléndsen a nyilvanos koényvtari ellatas biztositasa;

filmszinhaz, el6add-miivészeti szervezet tamogatasa, a kulturalis 6rokség helyi
védelme; a helyi kdzmivel6dési tevékenység tamogatasa;

8. gyermekjoléti szolgaltatasok és ellatasok;

8a. szocialis szolgaltatasok és ellatasok, amelyek keretében telepilési tamogatas
allapithaté meg;

9. lakas- és helyiséggazdalkodas;

10. a terlletén hajléktalanna valt személyek ellatasanak és rehabilitacidjanak, valamint a
hajléktalanna valas megel6zésének biztositasa;

11. helyi kdrnyezet- és természetvédelem, vizgazdalkodas, vizkarelharitas;

12. honvédelem, polgari védelem, katasztréfavédelem, helyi kdzfoglalkoztatas;

13. helyi adoval, gazdasagszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermel6k, &stermelék szamara - jogszabalyban meghatarozott termékeik -
értékesitési lehetéségeinek biztositasa, ideértve a hétvégi arusitas lehetéségét is;

15. sport, ifjusagi tgyek;

16. nemzetiségi ugyek;

17. kdzremikodés a telepullés kdzbiztonsaganak biztositasaban;

18. helyi k6z6sségi kozlekedés biztositasa;

19. hulladékgazdalkodas;

20. tavhészolgaltatas;

21. vizikbzmi-szolgaltatas, amennyiben a vizikdzmi-szolgaltatasrél szélo torvény
rendelkezései szerint a helyi onkormanyzat ellatasért felelésnek minésul.

A felsorolasban megtalalhatok azok a legalapvetdbb feladatok, amelyek révén biztosithato
egy-egy telepllés mikdodése, megvaldsithatdé miszaki-technikai infrastrukturajanak
fenntartdsa, tovabba a lakossag kommunalis és humanszolgaltatasokkal val6 legalabb
alapfoku ellatasa. Nem taxativ a felsorolas, tehat nem adja teljes keresztmetszetét azoknak
a feladatoknak, amelyeket a telepiilési 5nkormanyzatok végeznek, illetéleg végezhetnek. igy
a telepulési dnkormanyzatok un. dnként vallalt feladatként a kozszolgéaltatasi feladataikat
bévithetik a felsorolasban foglaltakon tulmenéen is, ha annak a feladatnak az ellatasat
jogszabaly nem utalja mas szerv hataskérébe. Ugyanakkor az énkormanyzati tdrvényen
kivul mas torvény is allapithat meg helyi dnkormanyzati kotelezettséget, ebbél kdvetkezben
feladatot is a kbzszolgaltatasok biztositasa terén.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiletének szervezeti és mikodési
szabalyzatardl szo6ld 1/2019. (11.1) oénkormanyzati rendeletében foglaltak értelmében
Tiszavasvari Véaros Onkormanyzat a helyi 6nkormanyzatokrél szold  tdrvényben
meghatarozott feladatokon tul dnként vallalt feladatként gondoskodik

- egyes egeszséqligyi és egyes szocialis alap-és szakositott ellatasokrol,
- varostizemeltetési feladatokrol,
- a varos infrastrukturalis ellatasahoz sziikséges beruhazasokrol, felujitasokrol,

11



- a helyi kbzéleti ujsag, a varosi honlap miikbdtetésérol,

- a varosi strandfiirdé lizemeltetésérdl,

- a mezb0ri és kiozteriilet-felligyelbi tevékenység ellatasardl,
- a varosban miikédé egyes civil szervezetek tamogatasarol.

2.2 Az dnkormanyzat intézményrendszere

A képvisel6-testlilet a feladatkorébe tartozé kdzszolgaltatasok ellatasara - jogszabalyban
meghatarozottak szerint - koltségvetési szervet, a polgari perrendtartasrol szolé térvény
szerinti gazdalkodo szervezetet (a tovabbiakban: gazdalkodé szervezet), nonprofit
szervezetet és egyéb szervezetet (a tovabbiakban egyltt: intézmény) alapithat, tovabba
szerzd6dést kodthet természetes és jogi személlyel vagy jogi szemeélyiséggel nem rendelkezé
szervezettel.

Az onkormanyzat felligyeleti szervi funkciojabol adodik, hogy az A&ltala finanszirozott
intézmények és tarsasagok mikddéséhez és gazdalkodasahoz kdvetelményeket tamaszt és
ezeket a tényekkel 6sszevetve kéri szamon.

2.2.1 Tiszavasvari Varos Onkormanyzata altal létrehozott kdltségvetési szervek

- Tiszavasvari Egyesitett Ovodai Intézmény (székhely: Tiszavasvari, Ifjisag ut 8.)

- Tiszavasvari Egyesitett Ovodai Intézmény Fiillemiile Ovoda (Tiszavasvari, Ifjusag ut 8.)

- Tiszavasvari Egyesitett Ovodai Intézmény Minimané Ovoda (Tiszavasvari, Vasvari Pal
ut 67/A.)

- Tiszavasvari Egyesitett Ovodai Intézmény Lurké-Kucké Ovoda (Tiszavasvari, Egység
ut6.)

- Tiszavasvari Egyesitett Ovodai Intézmény Varazsceruza Ovoda (Tiszavasvari,
Gombas Andras utca 8. B éplilet)

- Tiszavasvari Bolcs6de (Tiszavasvari, Gombas Andras utca 8. A épllet)

- Egyesitett Kozmivel6dési Intézmény és Konyvtar (Tiszavasvari, Szabadsag tér 1.)

- Varosi Kincstar Tiszavasvari (székhely: Tiszavasvari, Bathory u. 6.)

- Tiszavasvari Polgarmesteri Hivatala (Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.)

- Kornisné Liptay Elza Szocialis és Gyermekjoléti Kézpont (Kornisné Kézpont) (székhely:
Tiszavasvari, Vasvari Pal ut 87.), mint gyermekjéléti és szocialis alap-szakositott
ellatasokat biztosito integralt intézmény.

A Vaérosi Kincstar 2007-ben alakult és 2009-t6l latta el a jelentésen megndvekedett
létszammal induld kozfoglalkoztatasi mintaprogramok szervezését. Hosszabb idészakon
keresztil a tobbi intézmény karbantartasi feladatait is koordinalta, a gazdalkodasi és
humanpolitikai Ugyintézés mellett. A Kincstar leginkabb varostizemeltetési feladatkort latott el
egészen 2013-ig, mely idéponttdl ezt a feladatkdrét Tiszavasvari dnkormanyzata 100 %-ban
onkormanyzati tulajdonu gazdalkodé szerve, a Tiva-Szolg Telepllésszolgaltatd és
Vagyonkezel6 Nonprofit Kft. (Tiva-Szolg Kft.), vette at.

A Képvisel6-testulet a 353/2018. (XI1.19.) Kt. szamu hatarozataval kifejezte azon szandékat,
hogy az énkormanyzat kizarélagos tulajdonat képezé Tiszavasvari Egészségugyi Nonprofit
Szolgaltaté Kft-t (tovabbiakban: TIVESZ Kft.) és a Tiszavasvari Varos Kozétkeztetési
Nonprofit Kft-t (tovabbiakban: Kdzétkeztetési Kft.) beolvadas utjan egyesitette a Tiszavasvari
Telepllésszolgaltatasi és Vagyonkezel& Nonprofit Kft-vel. A cég kdzszolgaltatasi szerzédés
keretében biztositia az alabbi feladatokat: Varosuzemeltetés, intézményi és szinidei
gyermekétkeztetés, ifjusagi tabor Uzemeltetés, piac Uzemeltetés, kézfoglalkoztatas, temetd
uzemeltetés (Tiszalokdn is), utak-hidak karbantartasa, zéldfelllet kezelés, védéné szolgalat,
ifjusag-egészségugy, labor, gyermekétkeztetés, 2021. aprilisatdl intézményi karbantartas,
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2021. jalius 1. napjatél — a Varosi Kincstar megsziintetésével — sportlétesitmények
uzemeltetése. Kozel 500 f6 munkavallalot foglalkoztatva tb. kifizet6hely.

A sportlétesitmények Uzemeltetése tekintetében a Tiva-Szolg Nonprofit Kift.
varosiuzemeltetési feladatellatasahoz alkalmazkodas a f6 szempont. A piac, az ifjusagi tabor
Uuzemeltetdi jogat bdvitése elbsegiti a cég erdforrasainak hatékonyabb hasznositasat és a
méretgazdasagossagbaol fakado elénydk érvényesitését.

A feladatokbdl latszik, hogy igen széles spektrumon mozognak, de a lakossag elsésorban a
varosiuzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat érzékelheti/észleli. A cég folyamatosan fejlédik,
Uj feladatokkal bévil. A 2020 évi pozitiv mérleg a jelentésen csokkené énkormanyzati
tamogatasi igény mellett bizonyitja, hogy a reorganizacié el6segitette a hatékonysag
ndvekedését.

2.3 Kils6 szolgaltatok/feladatellatok

A sokrétl lakossagi szolgaltatasokat az o©nkormanyzatoknak nem feltétlenil sajat
intézményeikkel kell ellatniuk, szabadon dénthetnek, hogy a feladataikat sajat intézménnyel,
mas gazdalkodd szervezet tdmogatasaval, a szolgaltatasok megvasarlasaval vagy egyéb
modon latjak el. Jellemzben ilyen mddon kerul biztositasra tobb, specialis szakértelmet,
esetleg targyi eszkoz szikségletet igénylé feladat, mint példaul a jarébeteg szakorvosi és
nem szakorvosi ellatas, a kozterileti hulladék elszallitasa, egyes szocialis feladatellatas vagy
kdznevelési feladatellatas biztositasa.

Egészségligy — szakorvosi és egyes nem szakorvosi ellatasok:

Az ugyelet, jarobeteg szakellatds és nem szakositott ellatasok biztositasat eredményes
kdzbeszerzést kdvetden kulsd szolgaltatdk biztositjak.

A helyi jarobeteg szakrendel§ Uzemeltetdje hosszu ideig az 6nkormanyzati fenntartasu
szocialis— és gyermekjoléti intézmény volt, majd sajat tulajdonu cég altal mikddtetett. A
varos vezetése a specialis szakértelmet igényl6 feladat biztositasat 2013-ban kézbeszerzés
utjan engedte at a nyertes ajanlattevének.

M(ikodo6 szakorvosi ellatasok:

Képalkot6 diagnosztika és radioldgia terapia: rontgendiagnosztika és -terapia szakmai
fécsoporton belll réontgendiagnosztika, sebészet szakmai fécsoporton belll sebészet,
szulészet-négyodgyaszat szakmai f6csoporton belll szilészet-négyogyaszat, fil-orr-
gégegyogyaszat szakmai fécsoporton belll fil-orr-gégegyodgyaszat, szemészet szakmai
fécsoporton belll szemészet, bérgydgyaszat szakmai fécsoporton belll bdr-és nemi beteg
ellatas, uroldgia szakmai fécsoporton beldl urolégia, reumatolégia szakmai fécsoporton belll
reumatoldgia, fogaszati ellatas és 2020. évtdl kardioldgia.

2020. évben régota vart fejlesztés valosult meg a varosban ezzel a kardioldgia szakorvosi
elldtas engedélyeztetésével, hiszen az ellatasi teruletrdl érkezd betegeknek (Tiszavasvari,
Szorgalmatos, Tiszalok, Tiszadada, Tiszaeszlar) jelentds koénnyebbség, hogy nem kell
Nyiregyhazara beutazniuk a vizsgalatokra. A szikséges targyi és személyi feltételeket a Kft
biztositja a kdzbeszerzési eljaras eredményeként kotott feladat-ellatasi szerz6désben vallalt
fejlesztésként.

A fizioterapia és gyodgytorna, mint nem szakorvosi ellatas a varosi strand teriletén mikoédik
kdzbeszerzés eredményeként kotott vallalkozoéi szerz6dés keretében.
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Egészséglgy terlletén megemlitendéek még a telepllésen praktizald orvosok, mint kilsé
szolgaltatok.

Civil szervezetek:

A telepllésen kozel 60 civil szervezet mikodik, mely szervezetek tevékenysége jelentds
(kultura, sport, szocialis tevékenység, gyermekvédelmi tevékenység, szakmai gazdasagi
érdekképviselet, polgari védelem, tlzoltas, kdrnyezetvédelem, szabadidé és hobbi) és
kézvetlen hatassal van a kdzéletre. Az dnkormanyzat lehetéségeihez mérten tamogatja a
szervezeteket, mig az altaluk biztositott szolgaltatasok kiegészitik az &nkormanyzati
szerepvallalast.

2.4 Idegenforgalom és kapcsolédoé projektek
2.4.1 Ildegenforgalom, turizmus

Tiszavasvari nem bévelkedik idegenforgalmi latnivalokban, a varos turisztikai kinalatanak
sikere akkor biztosithatd elsésorban, ha csatlakozik a térség turisztikai kinalatdhoz és
egyuttmikodik a térségi idegenforgalmi szereplékkel.

Fejleszteni kell a meglévd turisztikai attrakcidkat és azok vonzaskorzetét, valamint nyitni kell
a kulsé lehetéségek iranyaba. A folyamatban és el6készités alatt 1év6 fejlesztések a meglévd
turisztikai vonzerék, kulturalis értékek hatékonyabb kiaknazasahoz jarulnak hozza. A
rendezvényeknek, a térseégi egyuttmikodésnek koszonhetben pedig ndovekedhet az ide
latogaté vendégek szama és az itt eltoltott idd. A fejlesztések kdvetkezményeként megujuld
kozterlleteknek koszonhetben, az annak szomszédsagaban 1évé telkek, ingatlanok értéke is
névekszik, és dsztdondzheti tovabbi gazdasagi tevékenységek, vallalkozasok megjelenését a
belvarosban.

A varos f6bb vonzerejét a termalvizes furdd, a természetvédelmi terllet és mas, latvanyos
természetkdzeli tertletek, valamint hagyomanyos programjai (6honforgatd, zuzoslé f6z6
verseny, makfesztival) jelentik. Potencialisan sokféle aktiv turisztikai attrakcionak is otthont
adhatna (lovaglas, természetjaras, kerékparozas, vizi sportok), gyégyvizére pedig tovabbi
gyogy- és wellness-szolgaltatasok is alapozhaték.

Tiszavasvari furdévaros és sportcentrum szerepe miatt vonzé a turistak, vendégek szamara.
A strand melletti Gélyahir Gyermek és Ifjusagi tabor a nyari aktiv pihenést szolgalja,
valtozatos programokkal egész évben varja a sportolni, szérakozni vagyokat. Lovas- és
kerékpartura utvonal is érinti a varost. A strand kornyezetében a horgaszok és
természetbaratok érintetlen kornyezetben hddolhatnak szenvedélylknek. Vadaszatra a
Szikra Vadasztarsasag szervezésében nyilik lehet6ség.

A varos épitett és természeti értékei: 0t orszagos védettségli miemléke van, amelyek kozul
kiemelkedik a klasszicista stilusban épllt volt Dessewffy-kastély és a dombon allé, fallal
kérbevett, roman stilusu reformatus templom. A helyi védelemre javasolt éplletek kozul
legjelent6sebb a volt Korniss-kastély.

A kulturalis és szabadid6s szolgaltatasok intézményi, szervezeti feltételrendszerét tekintve
Tiszavasvari helyzete megfelel a hasonlé méretl vidéki magyar varosok atlaganak. A varos
kulturalis intézményei és kdzosségi terei széleskorli szolgaltatast nyudjtanak. A kézmivel6dés
els6 szamu kdzosségi szintere a Talalkozasok Haza. A tébbfunkcids intézmény ad otthont a
mivelédési koézpontnak és a varosi koényvtarnak is, emellett rendezvény- és
konferenciakdzpontként, valamint kiallitotérként is funkcional. Vezetd szerepet tolt be a varos
kézmivel6désében szérakoztaté rendezvények, kénnyl- és komolyzenei koncertek, varosi
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Uunnepségek, kiallitasok, a hangversenyek, felnétt- és gyermek szinhazi produkciok, nemzeti
Unnepek szervezésével. Szintén kozgyljteményi feladatellatast valésit meg az
onkormanyzati fenntartasban mikédoé, 1963-ban alapitott Vasvari Pal Mizeum. A muzeum a
targygydjtés mellett programjai és civil kapcsolatai révén fontos szintere a k6zmUivel6désnek,
a helyi hagyomanyok életben tartdsanak és ezeken keresztul Tiszavasvari vonzereje és
lakossagi megtarté ereje ndvelésének.

2.4.2 Onkormanyzati szerepvallalas

A Magyarorszag helyi ©Onkormanyzatairdl szolé torvény kimondja, hogy a helyi
kozszolgaltatasok korében - kulonésen tobbek kozott a telepllésfejlesztés és a
telepilésrendezés érdekében - kell tevékenykednie.

Onkormanyzatok turisztikai feladatai kiildnosen:

- Vagyonhasznositas (fejlesztés)

- ldegenforgalmi célokat szolgalé beruhazas

- Kodzo6sségi infrastruktura megteremtése

- Egyéb infrastruktara

- Kozosseégszervezés fejlesztése

- Erdekeltek 6sszekapcsolasa

- Erdekegyeztetés

- Vagyonat hasznositja, fejleszt

- Idegenforgalmi célokat preferal

- Tobbfunkcids k6z6sségi tereket hoz 1étre

- Fejleszt, kdz6sséget alkot helyi érdekeltek 6sszekapcsolasaval, térsegi szerepldk
bevonasaval

Az 6nkormanyzat és a helyi kdzdsség hosszu ideje dolgozik azon, hogy a teleptilés kulturalis
értékei elbtérbe, hagyomany6rz6 rendezvényei népszerlsitésre, telepllési értékei
kiemelésre kerlljenek. Miikédik a telepllésen a telepilési értéktar, melynek egyik célja a
telepilési értékek gyljteménybe ,foglalasa”, és Helyi Akcidcsoport is a megalkotott ,,Helyi
kbzbsségi stratégia 2014-2020” mentén, mely a helyi k6zoésség fejlesztését, problémainak
koz6sségi alapu megoldasat szolgalja. Tevékenységének kdszonhetbéen jelentbs
rendezvények kerulnek megtartasra, és a targyi feltételek megteremtésében is segiti a
kulturalis k6zbsségi életet.

Az dnkormanyzat az elmult években tébb mint 4 milliard forint 6sszegben nyert tamogatast
egyedi kormanyzati dontéssel vagy eurdpai uniés forrasbél.

A megvalésitas idészaka targyévi, vagy legkésébb 2023. év vége.

Mindennek eredményeként a teleplilés évtizedes lemaradasat hozza be telepllésfejlesztés,
turisztika, kulturalis élet, dGnkormanyzati vagyon karbantartéds (ezen belll kiemelten alap- és
szakositott Onkormanyzati feladatellatast biztosité ingatlanok felljitasa, feladatellatasi
igényhez igazitasa), komplex felzarkoztatas, varoskdzpont fejlesztés, utak karbantartasa,
belvizelvezetés fejlesztés terlletén is.

Fejlesztései, tamogatasi kérelmei atgondoltak, komplexek, és a f& targykorok koré
Osszpontosulnak.
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Turisztika terén Osszefliggbé - lezarult, elbkészités alatt allo6 és folyamatban 1év6 -
fejlesztések:

- Z0ld Varos projekt a varoskézpont megujitasaval, parkoldk kialakitasaval a strand
felé vezetd uton, piac korszerisitése, igazgatasi epullet régi meglévé telephely
felujitasaval és mifluves focipalya kialakitasa strand kérnyezetében — elékészités
alatt

- Csonakazé6-to kordl rekortan palya kialakitasa, szalonnasuték kihelyezése —
folyamatban

- Tanuszoda beruhazas a strand kérnyezetében — elékészités alatt (allami beruhazas)

- Csonakazé-té mellett kondi park telepitése - lezarult

- Csonakazé- to mellett sajat forras terhére jatszotér kialakitasa — el6készités alatt

Kultdra, infrastruktura:

- Talalkozasok tere: a varoskdzpont Talalkozasok Haza melletti tér kialakitasa kondi
parkkal - lezarult

- HACS éltal nyujtott keretbél szabadtéri szinpad, fény- és hangtechnika beszerzése -
lezarult

- Talalkozasok Haza felujitasa a Z6ld Varos projekten belil — elé6készités alatt

- Belugyminisztérium altal kiirt palyazat keretében a Talalkozasok hazat 6vezd
utszakaszok, jarda, csatornak felujitasa — folyamatban

Komplex felzarkéztatas:

- Képzésre, rendezvények szervezésére épuld tobb konzorciumi partnerrel
megvalosuldé mentett palyazat — folyamatban lévé

- Egyedi kormanyzati tdmogatassal tanoda, biztos kezdet gyermekhaz épitése, felujitas
a budi és szentmihalyi részen, sportpalyak kialakitasa — el6készités alatt

De mindez mutatkozik a vagyongazdalkodas, allagmegévas, karbantartas tertletén is, szinte
sorban palyazik az 6nkormanyzat a feladatellatas biztositasara szolgald intézményi vagyon
feltjitasara, bovitésére. (Varazsceruza 6voda — BM palyazat, Minimané Ovoda egyedi
tamogatas és unids forrasbadl torténd teljes felljitasa, kdzponti orvosi rendeld teljes felujitasa
és Uj épuletelemmel bdvitése, jarobeteg szakrendel6 felujitasa)

201960 20186v  2017.6v 2016y
eFt eFt eFt eFt eFt

Koltségvetési 2 561 106 3345216 2222 126 2818913 2 639 272
bevételek
Alaptevékenység 2 559 476 3339 058 2215876 2818913 2 639 272
bevétele
Vallalkozasi 1630 6 158 6 250 - -
tevékenység
bevétele
Finanszirozasi 3229 970 1907 322 2 027 037 1611 659 1449114
bevételek
Koltségvetési 2 636 251 2 764 684 2534 473 2 515 045 2 630 344
kiadasok
Alaptevékenység 2634778 2 758 526 2528 223 2 515 045 2 630 344
kiadasa
Vallalkozasi 1473 6 158 6 250 - -
tevékenység
kiadasai
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2020.év 2019.év 2018.év 2017. év 2016.év

Finanszirozasi 2298343 | 1523219 1347 422 1294 850 1165 043
kiadasok

Targyi eszk6zok 5985452 | 5863742 5671 250 5501 012 6 168 324
Saiat téke 5918 748 | 6 207 394 5 386 776 5 367 493 5 699 786
Mérleg szerinti | -288 645 820617 19 284 141 825 -106 811
eredménv

Szervezet létszama | 320 320 303 470 827

A rendszeres allami tAmogatasok jellemz&en nominalértéken is csdkkennek, kiléndsen igaz
ez a normativ tamogatasokra. Emiatt kiemelt az 6nkormanyzati sajat bevételek jelentésége.
A Kkoronavirus jarvany gazdasagi és pénzlgyi hatasai egyelére nem realizalhatéak. Jelenleg
az oOnkormanyzati szektornak is részt kell vallalnia a kdzbs teherviselésbdl, ennek a
hozadéka, hogy a gépjarmiadd atengedett részének atiranyitasa a Jarvany Elleni
Védekezési Alapba. Szikségessé valt a 2020. évi koltségvetés Ujratervezése,
koltségracionalizalasi intézkedések bevezetése. Az onkormanyzati koltségvetés tervezése
és végrehajtasa soran a f6 alapelvek a pénzigyi stabilitds és fenntarthatésag, a feladatok
magas szinvonalu ellatdsanak biztositasa, valamint a fejlesztési elképzelések
megvaldsithatésaga és fenntarthatésaga.

A projekt soran létrejové turisztikai Iétesitmény Uzemeltetését a projektgazda a jelenlegi
tervek szerint Uzemeltetésre kiadja.

2.4.3 Kapcsolddod projektek, idegenforgalmi célokat is szolgald beruhazasok

Zold Varos projekt:

Palyazati felhivas kddszama: TOP-2.1.2-15

A projekt cime: ,Z0ld varoskdzpont kialakitasa Tiszavasvariban”
A projekt azonosité szama: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

A szerz8dott tdmogatas 6sszege: 291.313.901,- Ft

A tamogatas meértéke: 100%

Tervezett befejezési datum: 2022. marcius 31.

Talalkozasok tere felujitasa:

Palyazati felhivas kddszama: TOP-7.1.1-16-H-029-2

A projekt cime: ,Talalkozasok tere kialakitasa Tiszavasvariban”
A projekt azonosité szama: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028
A szerzddott tamogatas 6sszege: 85 000 000,- Ft

A tdmogatas mértéke: 100%

Tervezett befejezési datum: 2020. januar 31.

A fejlesztés atfogd célja a varos kdzponti részén talalhatéd terllet hasznositasaval erésiteni
Tiszavasvari kulturalis és szabadid6s értékeit, el6segitve ezzel a helyi kdzdsségi identitas
kialakulasat és meger6sddését. A projekt konkrét célja egy alulhasznositott terllet
fejlesztésével rendezvények, programok megvalésitasara, a szabadidé tartalmas eltoltésére
és sport-, rekreacidés tevékenységek végzésére alkalmas, mindenki szamara igénybe vehetd
k6zdsségi tér létrehozasa. A kialakitand6 Talalkozasok Tere a Talalkozasok Hazaval szerves
egységet alkotva koézponti helyszinéll szolgal majd a helyi k6zdsségi rendezvényeknek és
programoknak. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valosul meg.
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A tamogatas Osszegébdl tovabba kultéri rendezvények lebonyolitasa céljabdl az
Onkormanyzatnak lehetdsége nyilt egy mobilszinpad és a hozza tartozd fény- és
hangtechnika beszerzésére is.

Fehér-szik:

A ,Nyiri Mez6ség turisztikai kinalatanak integralt fejlesztése — Természeti és kulturalis
vonzerdk, termékcsomagok fejlesztése a Nyiri Mez6ségben” cim(, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-
00018 azonositdé szamu projekt keretében a Fehér-szik természetvédelmi terilet turisztikai
célu fejlesztése Tiszavasvariban

A projekt kapcsan egyuttmikodé tagok:

o Fels6-Tisza-vidék Turizmusaért Alapitvany (cim: 4468 Balsa, Tisza part 03/1 hrsz)
Szabolcs Kézség Onkormanyzata (cim: 4467 Szabolcs, Petéfi Gt 6.)
Tiszadada Kézség Onkormanyzata (cim: 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.)
Tiszadob Nagykdzség Onkormanyzata (cim: 4456 Tiszadob, Andrassy u. 37.)
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata (cim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.)

A Fehér-szik Tiszavasvaritol keletre, mintegy 4-5 kilométerre talalhaté, a Tiszavasvari-
Nyiregyhaza kézotti 36-os féut mentén, annak keleti oldalaig nyulik.

Csoénakazo-to rekortan palya kialakitasa és kondipark:

Projekt cime: ,Kulturalis és sportcélu infrastruktura fejlesztése Tiszavasvariban”
Projekt azonositoszam: TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-0077

A tdmogatas targya a ,Kulturalis és sportcélu infrastruktura fejlesztése Tiszavasvariban”
cim{, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben régzitett Projekt elszamolhato
koltségeinek az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl és hazai kdzponti koltségvetési
eléiranyzatbdl vissza nem téritendé tamogatas formajaban térténd finanszirozasa.

Az Egyesitett Kézmivel6dési Intézmény és Konyvtar palyazatot nyujtott be augusztus
kdézepén a ,Tobbfunkcids kdzdsségi terek kialakitasa” cimi TOP-7.1.1-16-H-029-2 azonosito
szamu palyazatra, a Csonakazé-t6 fejlesztésére vonatkozoan. A fejlesztéssel kialakitasra
kerlilne egy 1 méter széles rekortan palya a meglévd aszfaltos kor belsé oldalan, a
Csonakazo-ténal lévé kondipark mellett az ifjusagi tabor iranyaba két darab fedett k6zosségi
pihend épllet szalonnasitd hellyel egyltt, valamint korszerlsitésre kerllne a meglévé
térvilagitas.

Fentieken tal 2019. évben a Nemzeti Szabadidés - Egészség Sportpark Program keretén
belll 100 %-os allami tamogatassal egy 15 db eszkdzbdl allé kondipark kertilt kihelyezésre a
csénakazo té kornyékén. Ezen palyazat keretein belil nem anyagi forrast nyert az
onkormanyzat, hanem eszkozoket, illetve a kivitelezés lefolytatasat is biztositotta a BMSK
Beruhazasi, Miszaki Fejlesztési, Sportizemeltetési, és Kézbeszerzési Zrt.

Tanuszoda:

Megvaldsul a Nemzeti Kéznevelési Infrastruktira Fejlesztési Program keretében, Nemzeti
Sportkdzpont, mint jogosult altal a strand vonzaskdrzetében.
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3 Helyzetértékelés - A fejlesztési igény megalapozasa
3.1 Altalanos turisztikai teljesitmény
3.1.1 Bevezetés

Tiszavasvari, Kelet-Magyarorszag  kuilonleges  kisvarosa  Szabolcs-Szatmar-Bereg
varmegyében, a Tiszavasvari Jaras kdzpontja.

Az 6nkormanyzat és a helyi kdzdsség hosszu ideje dolgozik azon, hogy a teleplilés kulturalis
értékei, hagyomany6rzé rendezvényei kiemelésre kerilljenek. Miikédik a telepilésen a
telepulési értéktar, melynek egyik célja a telepulési értékek gyljteménybe foglalasa, és Helyi
Akciécsoport is, amely a megalkotott ,Helyi k6z0sségi stratégia 2014-2020” mentén a helyi
k6zosség fejlesztését, problémainak kdzdsségi alapu  megoldasat  szolgalja.
Tevékenységének kdszonhetben jelentds rendezvények kerllnek megtartasra és a targyi
feltételek megteremtésében is seqiti a kulturalis kdzésseégi életet.

Ami a vagyongazdalkodast, telepiilésfejlesztést illeti: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
2020. évben kidolgozta gazdasagi programjat, amely az &nkormanyzat fejlesztési
elképzeléseit tartalmazza.

Attekintve a korabbi — 2015-ben elkészitett — tervet, az abban foglalt, 5 évre szo6l6 fejlesztési
elképzelések nagy részének megvalodsitasa a 2019-es évtél végre megindulhatott vagy be is
fejez6dott.

2020. évben a turisztikai térségek meghatarozasarol szél6 kormanyrendelet alapjan immaron
Tiszavasvari is szerepel a turisztikailag fejlesztendd térségek kozott. A telepulés tobb,
turisztikai témaju fejlesztési javaslatot készitett el és jutatott el a dontéshozdk iranyaba
annak érdekében, hogy a varos elényds elhelyezkedését kiemelve, kivald természeti
adottsagaira felhivja a figyelmet.

Ezzel megnyilik a lehetdség, hogy turisztikai tertleten is eredményesen palyazzon.

Helyi akciécsoport:

A Vasvari Helyi K6zdsség 2016. majus 25-én alakult azzal a céllal, hogy olyan fejlesztéseket
valdsitson meg Tiszavasvariban, melyek a helyi k6z6sség erbsitését, a helyi tarsadalom
kohézidjat és a telepulésen felmerllé problémak koézdsségi alapu megoldasat szolgaljak.
Ennek alapja a Helyi Koz6sségi Fejlesztési Stratégia (HKFS), amely széleskorl partnerség
keretében, valamint a lakossag aktiv bevonasaval kerult kidolgozasra annak érdekében,
hogy a helyi tarsadalom szikségletei, elvarasai és elképzelései minél nagyobb mértékben
beépllhessenek. A HKFS azonositja a f6 problémakat, ezekre épitve kijeldli a célokat,
valamint meghatarozza a célok eléréséhez szilkkséges beavatkozasokat. A helyzetfeltaras
alapjan négy teruleten hataroztdk meg a fejlesztési sziikségleteket:

+ Kultura és kozdsség: Hianyoznak azok a kulturdlis és szabadidés programok,
amelyek egyrészt a fiatalabb korosztalyt is aktivizalnak és a telepllésen tudnak
tartani rovid, kézép és hosszu tavon; masrészt ide képesek vonzani az
idegenforgalom potencialis célcsoportjait.

* Helyi tarsadalom: Egyre fokozdédik a hatranyos helyzetl tarsadalmi csoportok
(els6ésorban az id6skoru, fogyatékkal él6 és roma lakossag) elszigetel6dése. A
tendencia megallitasahoz és visszaforditasahoz kozosségi szinti komplex
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integracios programok, valamint ezeknek helyszint biztosité tébbfunkcidos kdzossegi
terek sziikségesek.

« Epitett kornyezet: A varos magan- és kozépileteinek, illetve zdld teriileteinek
kihasznaltsaga alacsony, és emiatt allapotuk is tébbnyire javitasra szorul. Emellett a
varos fejlesztése nem mutat egységes képet és koherens koncepciot: a belsd és
kulsé kbdzdsségi terek egymastol izolaltan jottek 1étre, nincs kdztlik kapcsolat. Emiatt
e téren a legfontosabb ezeknek a fejlesztése, hatékony kihasznalasa és
Osszekapcsolasa.

+ Gazdasag: A kulturalis és kozosségi élettel legfontosabb kapcsolédasa az
idegenforgalom. A varos egyre novekvd turisztikai potenciallal rendelkezik, melyek
kihasznalasa eddig nem volt hatékony. Emiatt a tervezés soran fontos volt a
fejlesztések illesztése a turizmushoz és mas gazdasagi kulcsteriletekhez. A HKFS
jovBképeében Tiszavasvari olyan varos, ahol az - integracids, rekreacios,
egészségmegbrzé és kulturdlis programokat befogadé — egymassal dsszekapcsolt,
életteli kodzterek és nyitott kodzdsségi terek tartalmas talalkozasi lehet6ségeket
biztositanak a varos lakoi és a varosba latogaték szamara egyarant.

A HACS-nak 13 tagja van. Tagjai korében és szervezeti egységeiben a civil, a vallalkozoi és
az 6nkormanyzati szféra kiegyensulyozott aranyban képviselteti magat.

Két MCS jott létre: a Kbzdsségi és kdzdsségfejlesztési programok munkacsoport és az
Infrastrukturalis fejlesztésekkel foglalkozé munkacsoport.

3.1.2 Helyi turisztikai attrakciok

A varos f6 nevezetességeinek, értékeink gydjteménye a Telepllési értéktar. Tiszavasvari
Véaros Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete 2015 nyaran déntott a Tiszavasvari Teleplilési
Ertéktar létrehozasardl. A Tiszavasvari Telepulési Ertéktar feltoltésében barki részt vehet,
javaslataval gyarapithatja a gyUjteményt.

A tiszavasvari Szentmihalyi Gyogyfurd6 elséként kerdlt be 2015. évben a Tiszavasvari
Telepiilési Ertéktarba. A 2015 augusztusaban késziilt Kocsi Erika torténész, megbizott
szakeértd altal készitett javaslattételi tanulmany is kiemeli, hogy a Strandflrdé Kft. komplex és
atgondolt tervvel kivanja visszaépiteni, s nem csupan a strand gyogyvizerejére, hanem
folyamatos, rendszerszintli és szisztematikus egyéb innovaciokra, kreativ Gtletekre és a
feltorekvében lévé gydgyturizmusra is épitve a strand 30 évvel ezelbtti népszerliségét és
latogatottsagat.

A varos egyeéb nevezetességei, ugymint a Dessewffy Kastély, a Korniss Kastély, a Zuzoslé,
az Alkaloida Vegyészeti Gyar Zrt. és a Megyei Ertéktarban mar helyet kapd, a Magyar
Ertéktarba is bekeriilt Kabay-modszer kidolgozéjanak, Kabay Janosnak targyi és szellemi
hagyatéka - dsszefonva a gyégyvizre épuld, de komplex atalakulasaban tébb vonzerét is
hordozé Szentmihalyi GyégyfurdSben rejld turisztikai lehetéségekkel - komolyan névelhetnék
a varos gyarapodasi esélyeit.

3.1.2.1 Idegenforgalom, varosi strand

A telepulés egyik kitdrési pontja lehet az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése.

A Varosi Strand fejlesztése jelentheti a legnagyobb kiugrasi lehetdséget, hiszen gyégyviz
mindsége kivalo.

2013. évben a varosi strand palyazati eljaras keretében kerult kilsé Uzemeltetés ala, 15 éves
id6étartamra. Az Uj Uzemeltetéi ma is tarto, teljesen uj, eurdpai arculatot eredményezé, atfogo
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modernizaciot és szinvonalas szolgaltatas-bévitést hajtottak végre a strandon, hogy méltd
keretet adjanak a magas min&ségil helyi gydgyviznek, és visszaépitsék az 1990-es években
igen kdzkedvelt kelet-magyarorszagi furdéz6éhely népszeriiségét.

A létesitmény gyogyvize szintén az Uzemelteté kezdeményezésére nemzeti értékké valt a
2012. évi XXX. térvény, azaz a hungarikum térvény alapjan, hiszen a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Megyei Ertéktar hivatalosan is varmegyei értékké nyilvanitotta.

A firdé mai szintl latogatottsaga és népszeriisége a 2013. évi Uzemeltetd valtast kovetéen
lendult fel ismét, hiszen a vallalkoz6 nagy volumeni fejlesztéseket vitt véghez.

A jovében hangsulyt kell fektetni arra, hogy a strand terlletének fejlesztése komplex médon
valdsuljon meg, a szabadidd hasznos eltdltésére szolgaldé kdzosségi tér kialakitasaval, a
strand és a csonakazo to kornyékének ujragondolasaval.

Jelenleg a Varosi Strand szezonalis, de a zart Tanuszoda megépulésével lehet8ség nyilik a
nyari szezonon kivul is az uszoda hasznalatara.

3.1.2.2 [fjusagi tabor

A strand kozelében |évd Golyahir Ifjusagi Tabor fejlesztésével jelentés vonzéerét jelenthetne
a turistaknak.

A szdllassal egybekotott taborozas majus végétdl augusztus végeéig tart.

Ezek a tények azt jelzik, hogy van igény a szallas nélkuli tAborhelyek igénybevételére barati,
munkahelyi, csaladi Osszejovetelek céljabdl. Ezek egy része étkezéssel ellatottak vagy
Onellatoak.

2020. évben a taborban jelentés beruhazas valdsult meg, melynek keretében a vizesblokkok
feldjitasa, szaniterek cseréje, illetve csempe- és padldburkolat lerakasa valdsult meg. A
hosszu fahaz bejarati ajtd és egy ablak cseréjét, valamint a kilsé szigetelését, illetve kulsé —
belsé festési munkalatokat és kemence rakasat elvégezték.

A meghatarozott célkitizéseket feltétlendl bbviteni sziikséges, és figyelembe kell venni az yj
igényeket, - palyazati forrasbdl lehetéség szerint egy uj taborrész,- kempinghely- kialakitasat
célszeri, amelyben 5-10 korszerli, modern apartman haz l|étesiine, kielégitve ezzel a
néhany éjszakara a varosba érkezok igényeit.

Az Ifjusagi tabor fltés hianyaban jelenleg a nyari szezonban latogathatd aprilis kézepe-
végétdl egészen szeptember vége, oktdber elejéig.

3.1.2.3 Cso6nakazo-to

Az Egyesitett Kézmiivel6dési Intézmény és Konyvtar palyazatot nyujtott be a , Tobbfunkcids
kdzdsseégi terek kialakitasa” cimi TOP-7.1.1-16-H-029-2 azonositdé szamu palyazatra, a
Csobnakazo-t6 fejlesztésére vonatkozéan.

A 2019. 04. 05. napjan érkezett tamogatdi dontés alapjan a Nemzeti Szabadidds - Egészség
Sportpark Program keretén belll minimalis 150 m? alapteriileten gumi talajburkolat keriilt
kialakitasra, igy 100 %-os allami tdmogatassal egy 15 db eszkdzbdl allé kondipark kerdlt
kihelyezésre a csonakazd t6 koérnyékén. Ezen palyazat keretein belil nem anyagi forrast
nyert az dnkormanyzat, hanem eszkozoket.
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3.1.2.4 Udiiléévezet:

A 2019-es évtdl fellilvizsgalatra kerilt az Gduléterilet ingatlanainak értékesitése. Tekintve,
hogy a cél a turisztika fejlesztése és strand tertletének pihenbédvezeti kiépitése, indokolt volt
leallitani az értékesitéseket. Felmeril az uj uduldingatlanok kialakitadsanak lehetésége.

Hosszu évek 6ta huzodo folyamat és jogszabalyi kételezettség okan az 6nkormanyzat U]
telepulésfejlesztési koncepcid, Uj telepulésszerkezeti terv és leiras, valamint Uj helyi épitési
szabalyzat és szabalyozasi terv készitésébe kezdett, melyhez mar 2014 6ta gydjti a
modositd javaslatokat a lakossagtol. 2015-ben ezek az el6készité munkalatok
megszakadtak, melyeket 2019. évben elsédleges fontossaggal soron kividl tizoétt napirendre
ismét a testulet.

A korabbi szabalyozasi tervek jogszabalyi el6iras alapjan lejartak volna, igy Uj terveket kellett
késziteni, és Uj helyi épitési szabalyzatot kellett hatalyba léptetni.

A lakossag nagy részét érinté f6bb modositasok kerlltek elfogadasra: a Hétvégihazas
uduléterileten maximalis beépitési szazalék a jelenlegi 15%-rél 20%-ra médosult.

Hosszu hénapok munkajat és eljarasi folyamatait kovetéen 2020 aprilisdban hatalyba Iépett
az Uj helyi épitési szabalyzat.

A Tiszavasvari kereskedelmi szallashelyein toltott vendégéjszakak és a Varosi Furdd
latogatottsdaganak szamszer(i adatai az alabbiak:

Ev/Fé Furdé latogatottsaga Kereskedelmi
szallashelyeken toltott
vendégéjszakak szama
2013 22000 349
2014 38000 164
2015 50000 315
2016 70000 343
2017 70000 404
2018 95000 745
2019 100000 748
2020 45000 433

Forras: Furd6 adatszolgéltatasa

A tablazat adataibdl lathatd, hogy a strand szezonalis miikddéssel is tdbb tizezer fés
vendégforgalmat ért el, am megfeleld mennyiségi, az elvart igényeket kielégité szallashely
hianyaban a vendégéjszakak szama egész évben toredéke a latogatok szamanak

3.1.2.5 Idegenforgalmi attrakciok

* Zuzoslé f6z8 verseny
«  Ohdnforgaté verseny
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3.1.3 Desztinacio szintl turisztikai attrakciok

A Tokaj és Nyiregyhaza turisztikai térségébe tartozik Tiszavasvari. Ezen térség részeként
tobb kdzeli desztinacioban talalhatdk kiemelt turisztikai attrakciok.

3.1.3.1 Tiszalbk

A 2021-ben felljitott tiszaloki Feketeszakall EiIménypark és Strand szamtalan kikapcsolédasi,
furd6zési és sportolasi lehetéséggel varja az érdeklédéket. A nyari hénapokban tdkeéletes
valasztas lehet mind az aktiv sportok, mind a kaland és a nyar szerelmeseinek.

A tiszaloki Kis-Tisza Okocentrum két épliletben Iétesitett interaktiv kiallitoterem, oktatoterem,
kutaté és megfigyel6terem, valamint egy 2,2 km hosszu, informaciés tablakkal ellatott
tandsvény segitségével mutatja be a Tisza Kenyérgyari-holtaganak és térségének lenyligdozd
novény-és allatvilagat. A latogatok megismerkedhetnek szamtalan itt élé halfajjal,
vizimadarral, kétéltlivel, puhatestlivel és fokozottan védett kategdriaba sorolt emléssel.

A Tiszaldki Vizerdmd, Vizlépcsd a Tisza szabalyozasanak soran megépitett elsd jelentds
meéretl matargy.

3.1.3.2 Tiszadada

Az Oreghaldsz csarda 2011-ben nyitotta meg kapuit, Tiszadadan, kozvetlenil a Tisza-
parton. A teraszrol csodalatos panorama nyilik a sz6ke Tiszara. A csarda nemcsak a
természetbe olvaddé kialakitasaban, hanem szolgaltatasaiban is mélté kivan lenni egyedi
adottsagaihoz, a természet szépségehez és a varazslatos tiszai naplementéhez.

3.1.3.3 Tiszadob

A tiszadobi Andrassy Kastélyrél az a monda jarja, hogy Erzsébet magyar kiralyné tiszteletére
épult, a francia Loire folyd menti kdzépkori lovagi varkastélyok mintajara.

A kastélyt 1880 és 1885 kozott épitette Andrassy Meining Arthur tervei alapjan neogotikus-
romantikus stilusban.

Az épulet mogotti terlleten egy a mai napig is gondozasban Iévé angolkert talalhato, melyet
rézsalugasokkal ultettek tele, valamint egy bukszus-labirintus kerult még itt kialakitasra mely
meég ma is bebarangolhaté a latogatok szamara. A kastélynak kulonlegessége, hogy az
évszakok szamanak megfeleléen 4 bejarata van, a hénapok szamaval megegyezbéen 12
tornya, a hetek szamaval megegyezéen 52 szoba talalhaté benne, valamint a napok
szamaval azonosan, 365 ablakszeme van.

A Tisza-part legromantikusabbjanak is emlegetett kastélya a masodik vilaghaboru utan
allami tulajdonba kerult és gyermekotthonként mikodott, 2014-ben viszont teljesen
felujitottak, 2015 decemberében pedig megnyitotta kapuit az érdekl6dbék szamara is.

3.1.3.4 Tarcal

A tarcali Aldé Krisztus szobor 8,5 méteres magassagaval és mintegy 50 tonnas sulyaval
Eurdpa legnagyobb Jézust &brazold granit szobra. Az 5 granit tdombbdl allé szobor és a
panorama sétany a Maria Ut egyik megallja. A tarcali Aldo Krisztus szobor 2015. marcius
25. 6ta varja a latogatokat.
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A Tokaj borvidékétél nem messze fekvd Tarcal kdzségében lelhet6 fel a szemet kapraztaté
szépséggel rendelkez6 Tarcali banyatd. A forrasvizek altal feltéltott tirkizkék szini vizével a
t6 leny(ig6z6 latvanyt nyujt az ide érkezd turistaknak.

A tarcali Henye-domb tetején talalhatd Szent Teréz-kapolna 1749-ben épult, barokk
stilusban. A katolikus kapolna grof Grassalkovich Antal ajandéka volt Maria Terézianak. A
masodik vilaghaboru utan a kapolnat kifosztottak és megrongaltak, ezt kdvetéen az 1980-as
években, majd 2015 masodik felében ujitottak fel.

3.1.3.5 Tokaj

A Tokaji hegység délkeleti labanal terll el mintegy 6200 hektarnyi terileten a vilagszerte is
ismert Tokaji borvidék. A boraszati és helyi hagyomanyainak, valamint kulonleges épitészeti
Oroksegeinek koszonhetben a vidék kozpontjava és jelképé az évek soran Tokaj valt, amely
Magyarorszagnak is vilaghirnevet hozott. A Tokaj-hegyaljai borvidék 2002-ben felkerilt az
UNESCO Vilagorokségi listajara is.

Tokaj varos szivében 1985 majusatdl latogathaté a Tokaji Muzeum. Az 1790 tajan a goérdg
eredetll Karacsony csalad altal épittetett, majd a 19. szazadban a Szaszarathok tulajdonaba
kerilt egykori keresked6familiak copf stilusu lakéhaza egyemeletes, s kivil-belll gazdagon
diszitett.

A Vilagordkségi Muzeum kiallitasanak tervezdi ugy Aallitottak O6ssze a tarlatot, hogy az
érdekes legyen minden korosztaly szamara. Egy virtudlis idegenvezet§ végigkiséri a
latogatdkat a teljes bormuzeumon, az egyes kiallitétermekben pedig kénnyen érthet6, sét,
interaktiv formaban talalja mindazt, amit tudni érdemes az adott témardl. Az emeleti
termekben gyalogos, kerékparos, kis autds turaterveket kinal a muzeum.

A téli idészakban sokak altal latogatott Kopasz-hegy Sipalya Tokajban talalhaté a Kopasz-
hegy északi oldalan. A 600 méter hosszu sipalya végig egyenletes lejtési. A kezdbk
szamara is kivaléan alkalmas, hiszen a palya kétharmada kék, tanulashoz tokéletesen
megfelel. A terep alsé harmada pedig piros, meredekebb palyanak mondhaté.

Gyodnyorid zold terileten, szép kilatassal, a tokaji hegy labanal tertl el a Tutajos Beach, mely
egy igen népszerl strand a fiatalok és csaladok kdrében. A 15 méter hosszu part homokos
és lassan mélyul, igy a legkisebbek is biztonsagosan pancsolhatnak. A flird&zési teruletet
bolyakkal jeldlik, valamint uszomester is dolgozik a strand teruletén.

A furd6zés mellett valaszthatunk mas kikapcsolddasi lehetéséget is, tobb sportpalya is
talalhaté a teruleten, amelyekhez labdakat is bérelhetiink, valamint ping-pongozhatunk is de
ha csak pihenni szeretnénk akkor napozdagyat és hintaagyat is kdlcsdndzhetlink, tovabba
kiprobalhatjuk a kenuzast is és a kempingezést.

A kisgyermekeket jatszétér varja kdzvetlendll a part mellett, igy garantaltan le tudjak magukat
foglaini egész napra. Tébb vendéglatd egység mikddik a Tutajos Beachen ahol a
legfinomabb strandételek kdzll valaszthatunk.

3.1.3.6 Rakamaz
A Nagy-Morotva Vizi Tanésvény Tokaj fel6li végén talalhaté a Nagy Tekndsbékahaz, amely

latogatokozpontként és kiallitoteremkeént szolgal, a masik végén pedig a Kis Tekn6sbékahaz,
amely a koérnyezd allatvilagot mutatja be. A két épllet az alakjardl kapta a nevét. A
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beruhazassal kapcsolatos mulasztasok miatt az akkori polgarmestert felfliggesztett
bortonbintetésre itélték.

3.1.3.7 Balsa

A Balsai Okoturisztikai Latogatokdézpont lizemeltetéjének, a Balsai Tiszapart Kulturalis és
Természetvédelmi Nonprofit Kft. célja olyan latogatékdzpont mikodtetése, mely ismeret-
atadassal, szemléletformalassal kivanja elésegiteni és biztositani a Felsd-Tisza és a Bodrog
vidékének természeti, tdji, kulturalis értekmegbrzését. A nagykdzénség szamara ingyenesen
latogathatd éplletben el6adoterem, bufé, ajandékbolt, informaciés pont biztositia az
idelatogatok kiszolgalasat.

3.1.3.8 Nyiregyhaza

A tolgyesekkel hatarolt Nyiregyhazi Allatpark hazank leglatogatottabb vidéki latnivaldja,
rdaadasul mar tobb izben is kiérdemelte az Eurdpa legjobb allatkertjének jard cimet. Terllete
30 hektaron nyujtézik és csaknem 5000 allatnak ad otthont. A parkban tett séta épp olyan
tanulsagos, mint amennyire vidam és kalandos, hiszen a vilag él6helyeinek, lakoinak
megismerése minden korosztaly szamara id6tlen élményt kinal. A sostoi Uduléovezetben
fekvd allatkert a fajmentésben is élen jar.

Hazank masodik legnagyobb szabadtéri néprajzi muzeuma, a Soéstéi Muzeumfalu a
varmegye Ot eltér6 tajegységeinek népi épitészetét mutatja be. Mindenki kedvére
barangolhat a Fels6-Tisza vidékének jellegzetes éplletei kdzott, am a soéstogyogyfirdéi
skanzen valtozatos programjain is részt vehet.

A skanzen 1979-ben nyitotta meg kapuit, akkor még 6t parasztportaval, azéta folyamatos
fejlédésen megy keresztil, mara mar Magyarorszag legnagyobb regionalis szabadtéri
néprajzi muzeumanak szamit.

A nyiregyhazi Bujtosi-t6 gyonyorien kialakitott, parkositott kornyezete tokéletesen alkalmas
pihenésre, sportolasra és horgaszasra, furdeni azonban nem lehet benne. A 11 hektaros
vizfellletet mesterségesen alakitottak ki 1995-ben, amikor a varos vezetésége egy varosliget
kialakitdsa mellett dontott. A munkalatok el6tt a viz min6sége nagyon rossz volt, ez
napjainkra gyOkeresen megvaltozott.

A tavat térké burkolat veszi korul, valamint kialakitottak egy rekortan futépalyat, szabadtéri
edz6parkot, focipalyat és kosarlabdapalyat a sportolni vagyok orémére. Két stég,
szalonnasitd és kényelmes padok kerlltek kihelyezésre, a legkisebbeket pedig csuszdas
jatszotér varja. A tébdl egy szokékut I0vi a vizet a magasba.

3.1.3.9 Hajdunanas

Hajdunanason a gyogyfirdd és a sporttelep szomszédsagaban lelhetliink ra a Nanas Gokart
palyara. Fiatalok, id6sebbek egyarant hasznalhatjak a palyat, idealis csapatépité program. A
gyermekeknek Sodi GT 4 200 ccm 6,5 I6er6s, felnbtteknek Sodi GT 2 390 ccm 13,5 l6erds
gépek allnak rendelkezésre. Minimalis |étszam nincs, azonban egyszerre maximum 8 gokart
auto tud versenyezni. A technikas palya nyomvonala modosithaté.

Hajdunanas a varmegye harmadik firdévarosa, Hajduszoboszld és Debrecen mellett. Az
orszag északkeleti régidjaban Debrecentél 40 km-re, Nyiregyhazatél pedig 27 km-re
talalhatjuk. A varos egyik kedvelt helye a Hajdunanasi Gyoégyfirdé és Aranyszalma
Gyogycentrum, mely az M3 autdpalya lehajtétol 5 percre talalhaté. Az 1962. julius 15-én
megnyitott strand (Varosi Furdd) létét az 1019 m mélyrél feltdré 67 C fokos gyogyviznek
kdszonheti. A viz Osszetétele vetekszik a Hajduszoboszldiéval. Nagy sokoncentracidju
natrium-kloridos, jodos-brémos dasvanyviz, melynek 6sszes oldott szilard asvanyi-anyag
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tartalma 7981 mg/liter. A gyégyviz elsGsorban izileti, mozgasszervi és ndgydgyaszati
betegségek kezelésére alkalmas.

Multifunkcids és gazdasagosan Uzemeltethetdé versenypdlya épitése van tervben
Hajdunanas kulterlletén, amely alkalmas lesz tdbbek kdzt a Forma-1 motoros megfeleldje, a
vilag els6 szamu gyorsasagimotoros-versenysorozata, a MotoGP futamainak befogadasara
is. A leend6 MotoGP péalya Hajdunanas hataraban, a Debrecen, Miskolc, Nyiregyhaza
haromszog sulypontjaban helyezkedik majd el.
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3.1.4 Folyamatban lévd vagy lezart kapcsoldédo projektek
3.1.4.1 Tanuszoda

A strand kornyezetében megvaldsuld fejlesztések kapcsan a fejlesztések nagy része
Osszefligg. A turizmus fellenditése kiemelt cél. Ezért épilhet ide szalloda, ezért alakitanak ki
parkoldkat kdzvilagitassal, mifives focipalyat a ,Zold varos” projekten belll, ezért épitenek
hozza kiszolgald éplletet, vjitjak fel a piacot, a kerékparutat, ezért terveznek rekortan-palyat
és kbzdsségi szabadidbés tevékenység eltoltésére alkalmas szalonnastitéket a csénakazo
téhoz, és ezért alakitanak itt ki jatszoteret is.

A Tanuszoda vonatkozasaban jelenleg a Nemzeti Sportkdzpont kérelmére megindult az
épitési engedélyezési eljaras a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Epitési
és Orokségveédelmi Féosztalyan.
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3.1.4.2 Fehér-szik

A ,Nyiri Mez8ség turisztikai kinalatanak integralt fejlesztése — Természeti és kulturalis
vonzerdk, termékcsomagok fejlesztése a Nyiri Mezéségben” cim{i, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-
00018 azonositd szamu projekt keretében valdsul meg a Fehér-szik természetvédelmi tertlet
turisztikai célu fejlesztése Tiszavasvariban.

A projekt kapcsan egyuttmiikddé tagok:

* Fels6-Tisza-vidék Turizmusaért Alapitvany (cim: 4468 Balsa, Tisza part 03/1 hrsz)
+ Szabolcs Kdzség Onkormanyzata (cim: 4467 Szabolcs, Petéfi Gt 6.)

« Tiszadada Kézség Onkormanyzata (cim: 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. )

+ Tiszadob Nagykdzség Onkormanyzata (cim: 4456 Tiszadob, Andrassy u. 37.)

« Tiszavasvari Varos Onkormanyzata (cim: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.)

3.1.4.3 Ipari park

A korabbi célkitlzés szerint ,Ipari park kialakitasi lehetéségének megvizsgalasa palyazati
lehet6ség bevonasaval kilénésen a tiszavasvari 0301/25; 0301/24; 0301/16;, 0301/22;
0301/21; 0301/20; 0301/19; 0301/18 hrsz-u ingatlanokon, illetve teriiletvasarlassal. Segiteni
kell a potencialis ipari tertileten mar miikédé cégek kézmlifejlesztéseit.”

Szintén 2019-ben egy ujabb palyazat nyert tamogatast, igy 180 millié forint értékben kerdl
kialakitasra az ipari park Tiszavasvariban.

3.1.4.4 Kamerarendszer, blinmegel6zés

Az onkormanyzat 2019. évben javaslatcsomagot dolgozott ki és juttatott el a
minisztériumhoz, melynek részeredményeként 30 millid6 forint egyedi kormanyzati
tamogatasban részeslult térfigyel6 rendszer fejlesztésére. A megvaldsitas folyamatban van.

3.1.4.5 Felzarkoztato programok

* 722.500 Ft tobbletforras komplex felzarkéztatasra

+ Tanoda, Biztos Kezdet Gyermekhazak épitése, felljitas, Kozésségi Haz felujitas

« LA kozOsségi terlleteket, zoldfellleteket fejleszteni szikséges, kiemelten a
szegregatumok teruletén. Ezeken a varosrészeken felzarkéztatdé programok
megvalositasara is gondot kell forditani.”

+ Szintén egyedi kormanyzati tamogatasbdl 2 db kézilabdapalya épllt a
szegregatum teruletén 20 milli6 forint értékben.

3.1.4.6 Egyedi kormanyzati tamogatéas 1.265 000.000 Ft infrastrukturalis fejlesztésre

Az dnkormanyzat egyedi tdmogatas iranti igényt dolgozott ki és nyujtott be a kormany felé,
melynek eredményeként az alabbi fejlesztések varhatéak 2021. évi kezdettel:

* TObb szaz millio forint utkarbantartasra, belviz és csapadékviz-elvezetés
karbantartdsara.

* Megépul a gyepmesteri telep.

+ Feldjitasra kerult a kdzponti orvosi rendel6 és a Kabay uti volt csaladok atmeneti
otthona, volt id6sek otthona épuletének kilsé homlokzata.
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3.1.4.7 Zold varos projekt

» Szocidlis varosrehabilitacios projektek el6készitése, az akcioterlletek
kijelolésével és a fejlesztési iranyvonalak meghatarozasaval.

A 2019-es évben tamogatast nyert a ,Z0ld varos” projekt, mellyel megujul a Talalkozasok
haza lapos tetd szerkezete, bels® terek feldjitasa, tikros terem-, kamaraterem felljitasa,
szell6z6 rendszer felujitas, piactér, strand felé vezetd ut mellett parkold, kézilabdapalya a
teljesség igénye nélkul.

3.1.4.8 Talalkozasok tere, Kiiltéri szinpad, fény- és hangtechnika

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata a Széchenyi 2020 program keretében meghirdetett
TOP-7.1.1-16-H-ERFA kdédszamu felhivasra benyujtott palyazat eredményeként 85 millié
forint, az Eurdpai Unid altal biztositott, vissza nem téritendd tdmogatast nyert. A fejlesztés
eredményeként 2020. majus 31. napjan megépult a muivel6dési haz mellett talalhaté
Talalkozasok Tere, valamint a téren talalhaté a kondipark is.

A tdmogatds Osszegébdl tovabba kiltéri rendezvények lebonyolitasa céljabdl az
Onkormanyzatnak lehetésége nyilt egy mobilszinpad és a hozza tartozé fény és
hangtechnika beszerzésére is.

3.1.4.9 Sport

A varosban a Sportcsarnok, a csénakazo t6 és kornyéke megfelelé helyszint biztosit a
sportolashoz kedvet érzé lakosoknak.

Tiszavasvari tovabbra is kiemelten kivanja kezelni és tamogatni a varosban nagy multtal és
hagyomannyal rendelkez6 sportdgakat. A Tiszavasvari Sportegyesiileten beliil miikodé
jelenleg 9 szakosztaly széles palettat kinal annak, aki nem o6nalléan, hanem a
k6z6sségben kivanja sporttal tolteni szabadideje egy részét.

3.1.4.10 Gazdasagélénkités, munkahelyteremtés

Az elmult gazdasagi programokban megfogalmazottakhoz hasonléan tovabbra is alapvetd
cél Tiszavasvari varos mukodoképessegenek biztositasa, az onkormanyzat koételezb és
onként vallalt feladatainak ellatdsahoz szikséges gazdasagi feltételek megteremtése, ezen
feladatok magas szakmai szinvonalon torténd ellatasa. Meg kell talalni a feladatok
ellatasanak  6onkormanyzaton beldli, illetve e koron kivuli  optimalis mddjat,
intézménystrukturajat.

Cél a befektetbk varosba torténd vonzasa, mely mindenképpen a foglalkoztatas javitasat
célozza a munkahelyteremtés altal. A varosban miikédd vallalkozasok szamanak és
gazdasagi erejének ndvelése is kiemelt feladat.

A telepulésen jelent6s a kdzszférahoz koét6dd foglalkoztatés, amelybe a kdzalkalmazottak,
kozfoglalkoztatottak és koztisztvisel6k is beleszamitanak. A klasszikus Onkormanyzati
feladatokon tul folytatni kell a visszavett 6nkormanyzati fdldeken a munkat, a miivelésbe vett
féldek névelésével emelhetd a foglalkoztatottak szama, igy a foglalkoztatason tul jelentésebb
mértékben lathato el sajat terményekkel a Kozétkeztetési Kift.

Fontos feladatot lathatnak el tébbek kozdtt az dnkormanyzati intézményekben fizikai és
szellemi munkat végzék és a varos kdztisztasagat biztositoé kdzfoglalkoztatottak.
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Még mindig kiemelt jelentéségl foglalkoztatd az Alkaloida Vegyészeti Gyar Zrt., bar az ott
dolgozok létszama a korabbinak toredéke. Mellette jelentds szamban talalhatok még
Tiszavasvariban kereskedelmi, szolgaltatasi és a mezégazdasagi agazatban tevékenykedd
vallalkozasok.

3.2 Keresletelemzés

A keresletelemzés alapjat Tiszavasvari lehetéségeinek vizsgalata adja. Az altalanos
helyzetelemzés bemutatja a turisztikai trendeket, a turizmushoz kapcsolédéd orszagos, helyi
adatokat:

A turisztikai agazat 2010 ota nOvekedési palyan halad, a gazdasagi ndOvekedés egyik
huzéagazata, az alapvetd mutatészamok mindegyike javul, mind a belfdldi, mind a beutazé
turizmus vonatkozasaban. A turizmus Magyarorszagon jelentés mértékben jarul hozza a
gazdasag élénkitéséhez és a munkahelyteremtéshez. A Kézponti Statisztikai Hivatal (KSH) a
turizmus szatellitet legutdbb a 2018-as évrdl készitette el. Ezek alapjan a turizmusra jellemz6
agazatok bruttdé hozzaadott értéke 2.493 milliard forintot tett ki, amely 6,8%-0s kdzvetlen
hozzajarulast jelent a GDP-hez. 2018-ban a turizmusban kodzvetlenll foglalkoztatottak szama
413 ezer f6 volt, a munkahelyek 9,4%-at a turizmus generélta kézvetlenll (Forras: KSH,
Turizmus Szatellit Szamlak, 2018).

2020-ban a magyar lakossag altal tett tébbnapos belféldi utazasok szama 8,919 millié
utazast jelentett, ebbél 2020 IV. negyedévben 1,232 millié. Ebbél a valaszadok a turisztikai
célok koézil a leggyakrabban a rokonok, baratok, ismer6sdk meglatogatasat (VFR)
emlitették (651.000 utazas, azaz a turisztikai motivacidju utazasok 52,8%-a), melyet a
szérakozas, pihenés motivacio kovetett 38 %-kal (469.000 utazas).

Belfoldi, turisztikai célu tdbbnapos utazasok szama uti cél szerint:

M Balaton

208

B Budapest és Kozép-
Dunavidék
m Dél-Alfold

Dél-Dunantul

B Eszak-Alfold

W Eszak-Magyarorszag

K6zép-Dunantul

[ezer f6, 2020. év] Forras: KSH
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A belféldi, turisztikai célu tobbnapos utazasok f6 adatai az utazas célja szerint:

3 M szorakozas, pihenés

19 5016 15

M rokon, barat, ismerds
meglatogatdsa

m iskolai tanulmanyut,
tabor

I egészségmeglrzés,
wellness

B kulturdlis rendezvény,
sportrendezvény

® hobbi jellegi
munkavégzés

[ezer f6, 2020. IV. negyedév] Forras: KSH

A magyarorszagi fiirdok aggregalt arbevétele szolgaltatasok bontasaban

milliard Ft, 2019

42
13
58 -
Flrdd Gyogyaszati és Szallashely Eqyéb Flrddk teljes
szolgaltatasok eqészség- értékesitése arbevétele
megdrzd

szolgaltatasok

Forras: TURIZMUS 2.0 NTS 2030, MTU

2020-ban a tdbbnapos belféldi utazasok sordan a magyar lakossag Osszesen 269,792
milliard forintot koltott. A fajlagos (egy f6 egy napjara juto) koltés a tébbnapos belfoldi
utazasok soran 6.778 forint volt.

A projekt szempontjabdl relevans Tokaj és Nyiregyhaza turisztikai térség fontosabb adatai:

*+ 2019-ben a Tokaj és Nyiregyhaza turisztikai térség szallashelyei Osszesen
kozel 374 ezer vendéget és tobb mint 778 ezer vendégéjszakat regisztraltak; a
vendégek szama 2,1%-kal, a vendégéjszakak szadma 1,6%-kal nétt 2018-hoz
képest.
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* A belfoldi vendégek szama (290 ezer) 2018-hoz képest 1,8%-kal, a belfoldi
vendégeéjszakak szama (589 ezer) 0,2%-kal emelkedett.

« A kalfoldi vendégek szama (84 ezer) 2,9%-kal nétt, a kalfoldi
vendégéjszakak szama (189 ezer) 6,5%-kal volt tébb mint 2018-ban.

* A kereskedelmi szallashelyek szallasdij-bevételei a térségben 4,1 milliard forintot
tettek ki, és 14,6%-kal boéviltek; ezen belll a belféldiektél szarmazé szallasdij-
bevételek (3,1 milliard forint) 17,2%-kal gyarapodtak, a kulfoldiektdl szarmazo
szallasdij-bevételek (1,1 milliard forint) pedig 7,5%-kal néttek 2018-hoz képest.
(Forras: MTU)

Tokaj és Nyiregyhaza turisztika térség vendég és vendégéjszaka adatai 2018-2019. években
az alabbiak szerint alakultak:

Belfoldi Belfoldi
. Vendégek Vendégéjszakdk ool etolal
ld6szak (5) (db) vendégek vendégéjszakak
(f6) (db)
2018. 366 330 765 812 284 908 588 316
20109. 373 880 778 259 290 101 589 239
Valtozas +2,1% +1,6% +1,8% +0,2%

(Forras: MTU)

A projekt vonatkozasaban a belfldi, termalhoteleket keresd, féként csalados, kisgyermekes
turistakat jeldljuk meg.

3.2.1 Célcsoportok

Keresleti csoportok azonositasa

A fejlesztéssel kapcsolatos kereslet terlletleg egész Magyarorszagot lefedi és
célcsoportként a tarsadalom minden rétege érintett.

A projekt eredményeként létrejové szolgaltatdsokat potencialisan igénybe vevék a térségbe
érkez turistdk, de a régidban él6 lakossag hozzaférése is biztositott a tarsadalom szinte
minden rétegének.

Célcsoport bemutatasa

A célcsoportok azonositasa elsésorban foldrajzi (turistakat kibocsato teriletek), demogréfiai
(korcsoportok), illetve motivacios jellemz6k alapjan lehetséges, melyet horizontalis
tényezéként egészit ki a turisztikai szolgaltatas igénybevételének szervezettsége (csoportos,
csaladi, egyéni). A célcsoportok azonositasanal figyelembe vettik a térség hasonlo
szolgaltatasait igénybe vevd csoportokat is.

Turistakat kibocsato teruletek alapjan beazonosithatoé célcsoportok:

Foldrajzi jellemzék szerint turisztikai szempontbdl 3 homogénnek tekinthet§ szegmens
azonosithato.

Foldrajzi elhelyezkedés Jellemzdk

belf6ldi turistak jellemzden 1-2 napos kirandulasra érkeznek
a térségbe, de adott esetben megszallnak
az aktiv nappali kikapcsolédast kévetden
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Foldrajzi elhelyezkedés Jellemzdk

az orszag tavolabbi pontjairdl érkez6 | tobbségében hosszu hétvégére érkeznek
turistak (2-3 nap), ismerik a kérnyék adottsagait, és
érdeklédnek az aktiv- vagy az kulturalis
turizmus irant

atutazok hosszabb utjukat pihenés céljabdl
megszakitok, akik az utazas faradalmait
szeretnék kipihenni tovabbindulasuk elétt

A foldrajzi tényez6k alapvet6en befolyasoljak a turisztikai szolgaltatasokkal kapcsolatos
elvarasokat, amelyek a demografiai jellemz6k és a motivacidk azonositasaval kiegészitve
képezhetik az elvarasoknak megfelel6 turisztikai szolgaltataskinalat alapjat.

Beazonosithato célcsoport korcsoportok szerinti megoszlasa:

Demografiai szempontbdl a célcsoport 4 nagy homogén csoportra bonthato.

Demografia Jellemzék
gyermekek Els6dlegesen 3 és 14 év kozotti korosztaly.
Kiséroikkel, jellemzéen szuleikkel,

csaladjukkal érkeznek a desztinaciéba és
veszik igénybe a  szolgaltatasokat.
Szamukra a gyerekek részére késziilt,
illetve a szUl6k pihenését is segqitd
gyerekbarat  szolgaltatasok, animacidk
lehetnek vonzéak. Ebbe a korcsoportba
tartoznak a  strandolasi és  aktiv
kikapcsolédas irant érdekl6dé fiatalok,
illetve az osztalykirandulasokon résztvevé
diakok is.

fiatalok Jellemzden tarsasagban érkeznek és a
szolgaltatasok legaktivabb igénybe vevéi
kozé tartoznak. Féként az aktiv, szabadban
végezhetd  tevékenységekre  nyitottak.
Fontos szadmukra az éimények megosztasa.

kézépkoruak Ezt a csoportot a 31 és 59 év kozottiek
alkotjak. Jellemzéen tarsasagban, csaladdal
érkeznek. Erdeklédnek interaktiv élmények
irant. Tartalmas, id&jarastol fiiggetlendl
igénybe vehet6 kikapcsolédasi, pihenési
lehetbséget keresnek, hogy rossz id6
esetén is tartalmasan tudjak eltdlteni a
szabadidejuket, és lehet6séglik legyen a
gyerek mellett is némi pihenésre.

idéskoruak, nyugdijasok 60 éves koruak és afelettiek alkotjak.
Jellemz&en parban, tarsasagban, vagy
csaladdal érkeznek. Céljuk a pihenés,
kikapcsolédas, sok esetben fajdalmak
enyhitése, gyégyulas, rehabilitacio.
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Motivacié alapjan beazonosithaté célcsoportok:

A motivacios jellemzdk meghatarozasara az agazati, valamint korabbi tapasztalatok alapjan
kerGlt sor. A célcsoportok koérében a kovetkez6 motivaciés tényez6k jatszhatjak a
legfontosabb szerepet a turisztikai szolgaltatas igénybevételében:

o Szbrakozas, pihenés, sport

o Kulturalis és sportrendezvények

e Elménykeresés

o Rokonok, baratok, ismerdsdk meglatogatasa, csaladi rendezveény (pl. eskiivd)
o Fajdalmak enyhitése, gyogyulas, rehabilitacié

A szolgaltatas igénybevételének szervezettsége alapjan beazonosithat6 célcsoportok:

Igénybevétel Jellemzok
egyéni szervezés Azok a turistdk is, akik a varosban és
kornyekén megtalalhato turisztikai

attrakciok mellett szivesen igénybe veszik a
szallasuk biztositotta szolgaltatasokat is. Az
egyénileg utazék gyakran tajékozoédnak uti
céljukrdél (uti céljaikrdl) internet, ismerdsok,
mobil alkalmazasok, utikdnyvek, stb. révén.

szervezett keretek kozott, csoportosan Erkezésiiket, programjukat altalaban elére
egyeztetik. A nekik kinalt szolgaltatas a
programszervez6kkel egyeztetve altaldban
j6l  standardizélhaté, és rendszeresen
megismételhetd, amely hozzajarulhat az
eréforrasok hasznalatanak
optimalizalasahoz is.

Fo6 célcsoport: csaladok, akik tobb napra keresnek kikapcsolédasi, szérakozasi, pihenési
lehet&séget. Szil6k, nagyszilék, gyerekek egyarant, akar egyutt, hasznosan el tudjak tolteni
az adott desztinaciéban a pihenésre, szérakozasra szant idejuket.

3.3 Kinalatelemzés

Projektspecifikus versenytarsak:

Helyi szintl projektspecifikus versenytarsak nincsenek, Tiszavasvariban vendéghazak,
apartmanok varjak a vendégeket, hotel, féként 4*-o0s hotel nincs a teleptilésen.

A fentiek okan a varmegyei és az Eszak-alféldi projektspecifikus versenytarsakat mutatjuk be
az alabbiak szerint:
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VARMEGYEI ES ESZAK-ALFOLDI VERSENYTARSAK
1. Pangea Hotel Nyiregyhaza 159.345 Magyarorszagon elsé alkalommal nyitott Elhelyezkedés: Nyiregyhaza Magas
Nyiregyhaza Ft meg az a szalloda, amely foldtorténeti Soéstofiirdd, Sosto Zoo, arfekvés
utazasra invitalja vendégeit. Kulénleges Aquarius, kozvetlen
kérnyezetben, a 35 hektaron elteril6 szomszédsagaban. Kivalo
Nyiregyhazi Allatpark teriiletén elhelyezkedd helyszin csaladoknak, paroknak,
38 szobas szalloda varja a pihenni vagyokat. akik  szeretik az  allatok
Szobaink kialakitasa és berendezése a koOzelségét, ugyanis a szoba ara
konnyed, letisztult vonalat koveti és tartalmazza még a korlatlan
mindegyikét mas-mas allat inspiralta. 38 belépést is a Sostdé Zoo-ba.
szobaval rendelkezik. Nem mindennapi élmény
zsirafok, capak, fehér tigrisek és
tovabbi 500 faj
szomszédsagaban ébredni.
A szobaar tartalmazza a reggelit
és vacsorat, illetve belépést a
Soésté Zooba, amely Eurépa
legjobb allatkertje lett 2015-ben
az 500.000 latogatét fogadd
kategéridban, tovabba az Ev
Turisztikai Attrakcidja 2017-ben.
2. Sziget Hotel Nyiregyhaza 130.775 Nyiregyhaza-Oros kdzkedvelt varosrészben, Kildnleges ,sziget” kialakitas, Kevés szoba,
Nyiregyhaza Ft 10 hektaros szabadid6 parkban fekvd nagy természetes kdrnyezet. Az  kifejezetten
horgaszté kdzepén, egy igazdn hangulatos ar tartalmazza a reggelit. csak csaladok
szigetre épllt a Sziget Hotel. A szabolcsi részére
varmegyeszékhely kézpontjatdl mindéssze 6 ajanlott.
km-re fekvé Erdélyi Major oleli korll ezt a
varazslatosan kialakitott, minden igényt
kielégité hotelt, ahol a nyugodt kérnyezet és
kényelem biztosit valédi kikapcsolodast
minden kedves vendég szamara.
A 2021-ben nyilt hotel két szintjén 22 db
szoba talalhato.
! nov.3-nov.5
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Aventinus Hotel 119.780 A Hotel Aventinus Nyiregyhaza-Sosté egyik Elhelyezkedés: Nyiregyhaza Kis szalloda,
Nyiregyhaza Ft legszebb, 2013-ban felyjitott szallodaja. Soéstofuirdé, Sosto Zoo, sajat
29 szobaval rendelkezik, melyek kézil 18 Aquarius, kdézvetlen étteremmel
kétagyas, potagyazhaté szoba, 7 db szomszédsagaban. nem
haromagyas szoba, harom lakosztalyunkbol Az ar tartalmazza a reggelit. rendelkezik.
ketté 4 f6 befogadasara alkalmas, egy 2 6
befogadasara, valamint van egy
mozgaskorlatozott vendégek szamara
kialakitott szoba is.
Az orszag legszebb allatkertje, a Sésté6 Zoo
minddssze 5 perc sétara van, de a kdozvetlen
szomszédsagban taldlhaté az Aquarius
Elményfirdd és a felndttek és gyerekek
szamara kialakitott Kalandpark is.
Hotel Bibic****és 61.170 Ft A Panzi6 egy gyonyori toparti kornyezetben Szép  természeti  kdrnyezet, Szalloda és
Tuskevar Panzio helyezkedik el. alacsony arfekvés. panzié
Nyiregyhaza Az ar tartalmazza a reggelit. egyben,
Bibic Hotel****: Igényesen kialakitott hotel kevés szoba.
klimatizalt kétagyas szobakkal,
mindegyikében firdészoba, minibar, televizié
és telefon talalhaté. 9 szobankbdl 5
potagyazhato.
Hotel Pagony Nyiregyhaza 70.360 Ft A Hotel Pagony Nyiregyhaza kozvetlen Hotel Pagony Wellness &
Wellness & szomszédsagaban, a 4-es f6ut mellett, joI Conference éplilete
Conference megkdzelitheté helyen, mégis tokéletesen Nyiregyhaza kdzpontjatél 3 km-
Nyiregyhaza nyugodt kérnyezetben, 55 hektaros Pagony re, a Nyiregyhazi Vadasparktol,
Rekreacids és Szabadid6parkban fekszik. valamint az Aquarius
Elményfiirdstsl pedig 6 km-re, a
76 db, kilonbdzd kategoriaju szobaval vasutallomastol 54 km-re
rendelkezik, melyek kOz6tt economy, fekszik. A szobaar tartalmazza a
standard, classic, deluxe, apartman, wellnessrészleg hasznalatat.
lakosztaly és mozgaskonnyitett szoba
egyarant megtalalhato.
Hunguest Hotel 146.800 A belvarostél hat kilométerre elhelyezkedd Nyiregyhaza legujabb és
Sosto Ft szalloda 123 szobaval rendelkezik, ebbdl 3 legkomplexebb szolgaltatast
Nyiregyhaza db lakosztaly, 3 db apartman, 8 db pedig nyujté szalloddja kozvetlen
junior apartman. 3 db foldszinti szobaba hazi atjarast biztosit az Aquarius
kedvencekkel érkezd vendégeket is varnak. Elmény - és Parkfiirdébe, ahol
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Tagas szobak, elegans bels6é terek
biztositjak a vendégek testi-lelki feltoltédését.
200 f6s konferenciateremmel rendelkezik,
tovabba fitneszteremmel, és napozé
terasszal varja a vendégeket. A gyerekeknek
jatszdsarkot alakitottak ki.

Erésségek

vendégeink alapszolgaltatasként
vehetik igénybe a flirdé Gzemeld
medencéit. Sostogyogyfiirdd
szivében, gyonyorl tolgyerdével
korbedlelt kornyezetben, a varos
pihend, rekreaciés — nemzeti
gyogyhelyként nyilvantartott -
turistak altal kedvelt, népszerii
udulédvezetében talalhatd Hotel
Soésté alig par perc sétara
helyezkedik el Eurdpa legjobb
allatkertjének két alkalommal is
megvalasztott Nyiregyhazi
Allatparktol.

All inclusive ellatas.

Ertékelé
S

Gyengesége
k

szalloda 2 flirdérészlegében 10 szabadtéri
medencével és wellnesskoézponttal varja

Hotel  Atlantis Hajduszoboszlo 116.060 A Hotel Atlantis Hajdiszoboszl6 modern Minddssze 30 m-re helyezkedik Magas 9.5
Hajduszoboszlo Ft wellness részlegében fedett medence, el az Aqua-Palace arfekvés

elegans medenceterasz, edzéterem és egy strandflird6tél, valamint 5 perces

étterem varja a vendégeket. sétara a hajduszoboszIoi

termalfiird6tél. Reggeli és

A Hotel Atlantis vendégszobai Vacsora az arban.

légkondicionaloval és ingyenes Wi-Fi-vel

felszereltek, valamint erkéllyel rendelkeznek.

A természetes fény altal megvilagitott, fedett

medence a wellness részleg kbzpontjaban

helyezkedik el. Mellette egy nagy

pezsg6firdé és pihenbhelyek vehetdk

igénybe. A feltoltédést kilonbozd tipusu

szaunak, gézfurdé és jégbarlang is szolgalja.

Igény szerint szobaszerviz is rendelkezésre

all.
Hotel Silver Hajduszoboszlo 120.385 A Hajduszoboszld kdézpontjaban, a varosi A szoba a reggeli és a vacsorat 8.5

Ft furdétél 5 perces sétara épllt, 4 csillagos s tartalmazza.
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vendégeit. A szalldshelyen ingyenes a wifi.

A Silver Hotel 2 szintes éttermében, melyek
kozll az egyik légkondicionalt, a masik pedig
légkondicionald nélkili, magyar, nemzetkozi
és egészséges ételeket szolgalnak fel.
Finom magyar borok széles valasztéka is
rendelkezésre all. A szaéllashelyen 3 bar
mikodik.

A 2 kulénallé éplletben talalhatd, tagas,
légkondiciondlt szobak kabeltévével és
minibarral, valamint flrd6képennyel és
hajszaritoval ellatott furd6szobaval
rendelkeznek.

A Hotel Silver masszazsok és orvosi
kezelések széles valasztékat kinalja.

ORSZAGOS VERSENYTARSAK

Kolping Hotel Alsopahok 171.110
Spa & Family Ft
Resort

Alsdpahok

Ev Szallasa 2015 - Ev Csaladbarat
Szallashelye- Kismama kilondij .

Az utdbbi években teliesen megujult
csaladbarat alsépahoki Kolping Hotelben
mindez mar kozel két évtizede természetes.
Itt minden korosztaly egyutt és kilon-kilon is
rengeteg élményt gydjthet.

A gyerekeket az orszag

legnagyobb szallodai
jatszohaza, Bobdorszag
tengernyi jatékkal, kreativ

programokkal és sok uj barattal
varja. A kétemeletes beltéri
jatszohaz akadalyait lekilzdve,
kanyargés csigacsuszdan at
hangos éromkialtassal érkeznek
a kicsik a labdatengerbe, hogy
egy révid pihend utan egy ujabb
uton induljanak a jatékvar
felfedezésére. Jo id6 esetén a
hatalmas park is rengeteg
kalandot tartogat: jatszoterek,
pedalos gokartok, erdei
kotélpalya, falmaszas és
trambulin. It garantaltan
egyetlen 6rékmozgé sem fog
unatkozni! Majd johet a nagy

9.4
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csobbanas a gyerekmedence
szines jatékai kozott,
csuszdazas, bujocska és
hatalmas csatdk a vizes
jatszotéren. A szakképzett
6vondk napi 8 6raban
téritésmentesen vigyaznak a 3
év feletti 6rokmozgodkra, és az 1-
3 éves kicsik szileinek is
biztositott minden déleldtt
néhany szabad ora.

Reggeli és vacsora az arban.

Oxigén Family Noszvaj 171.110 A noszvaji Oxigén Hotel **** superior Family Minden szoba minéségi, 8.8
Hotel Noszvaj Ft & Spa, Magyarorszag els6 négycsillagos prémiumkategorias, valamint

gyermek all inclusive szallodaja, bababarat mindehhez tarsuld gyerek- és

felszereléssel, 100+1 gyerekbarat bababarat felszereltsége is

szolgaltatassal, baba-animacioval, egyedulallé hazai viszonylatban.

kristalytiszta levegével, szines A wellness élményeket mar

programlehetéségekkel, csaladi wellness egészen picurka gyerekeinkkel
birodalommal, killonleges Spa ajanlatokkal, is megoszthatjuk, atélhetjik, 6k

kalandparkkal és élmények tengerével is élvezni fogjak
készil a vidam és pihentet6 felidllésre A kellemes langyos vizii baba-
vagyo csaladok érkezésére. és gyermek medencéket a

wellness birodalom kdzepére
Az Eger melletti 50 szobas gyerek- €s tervezték, épp oda, ahol a

bababarat wellness szalloda baratsagos csaladban, az anyukdk és az
berendezései otthonossagot, melegséget apukak gondolataiban is
sugdroznak. A szobak nagy ablakai a elhelyezkednek a gyerekek,
természetet viszik be az épiletbe, illetve mert a kézponti rész a wellness
szép, erdei latvanyt nydjtanak, annak birodalom szive. A medencék
megnyugtaté energiaival egyltt. A hotel szélérsl szines cslszdakon
ablakaibdl csodalva a fékat, latni lehet a kis  siklanak a vizbe a sracok, a
bator mokusokat, akik egyre merészebben mennyezetrdl pedig babahintak

kozelitik meg az embereket. ereszkednek a viztiikér folé.
. Baba szauna, sok tarka - barka
Tematikus hetek - a gyerekek legnagyobb iz jatékkal maga a

oromere,- kis felfedezOk, tudos palantak, gyerekparadicsom, amit ide
kalézkapitanyok, (rhajos jeloltek valdsagos yarazsoltak, hogy a sracok épp
kolyok bazisava varazsoljgk az erdészéli gy glvezzék a  wellness

szallodat. nydjtotta  kellemes _felidulést,
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mint szileik, akiket kllénleges
keleti hangulatt Zen Spa
szolgaltatdsokkal kényeztetnek.
A wellness élmények mellett,
térténelmi sétakra,
Jdbéutazasra”, bortlurakra csabit
a kozelben Eger varosa,
valamint sportos és harmonizalo
programokban  és  szamos
kornyékbeli  kalandban lehet
része az aktiv pihenést kedvel6
vendégknek.

Reggeli és vacsora az arban.

mellett gyényorl kdrnyezetben taldlhaté a
torténelmi  furdévaros els6 és egyetlen
négycsillagos superior wellness szallodaja, a
Wellness Hotel Gyula. A korabban Agro
Hotelként ismert szalloda, felljitasa soran

Hotel Kapitany Siimeg 137.240 Ev Szallasa 2015 Torténelmi  Lovasjatékokat és 9.5
Slimeg Ft A Hotel Kapitany Wellness medencéi 2021 Kdzépkori Lakomakat

tavaszatél a szalloda sajat, furt kutjabdl élvezhetnek az ide latogatdk heti

szarmazé6 TERMALVIZZEL varidk a rendszerességgel. Emellett

flird6zoket. keleti hangulata flirdd, exkluziv

A 600 méter mélyrdl feltér6, metakovasav wellness-szolgaltatasok és

tartalmu, ivoviz min&ség 32°0s rendkivl gazdag

termalvizben barki furédhet, kortél programkinalat kényezteti a

fuggetlendl ellenjavallat nélkil. A Balatontdl vendégeket.

mindéssze 20 km-re fekszik a mintegy Reggeli és vacsora az arban.

hétszaz éve épilt Sumegi Var. Ennek a

lenylig6z6 térténelmi emléknek a

szomszédsagaban varja a  kdzépkor

szerelmeseit a Hotel Kapitany****superior

Wellness és Konferencia.
Wellness Hotel 157.375 Ev Szallasa 2018 - Minéségi Dij I. hely A jatszéhazat és a csaladbarat 9.6
Gyula Ft Gyula egyetlen 4*-0s szallodaja. szolgaltatasokat, illetve a

A nemzetkdézi hiri gyulai Varfirdé programkinalatot a szilék 6tletei

szomszédsagaban, az ElSviz-csatorna alapjan alakitottak ki,

Az egy gyermekre  jutd
jatszoterilet a  legnagyobb.
Komplex szolgaltatast nyujt a
legkisebbektél a nagyszulékig
az egész csaladnak.
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Gyula els6 csalad- és sziil6barat szallodaja,
68 légkondiciondlt szobaval, mélygarazzsal,
650 négyzetméteres kétszintes wellness
kdzponttal, 300 négyzetméteres
jatszohazzal, Game Zone jatékteremmel
varja a mindségi szolgaltatasokat valasztd
utazdkat.

Nem csak szallas: Gyula toérténelmi-,
romantikus koérnyezetében, romantika a
paroknak, szorakozas a barati
tarsasagoknak, moka a gyermekeknek,
szabadid6 a szuléknek és feltdltddés a
szenioroknak. Mint csaladbarat wellness
szalloda, kiemelt figyelmet fordit arra, hogy
minden generacié 6nfeledt kikapcsolddasban
részesuljon. A szalloda az elsdé szallas
Gyulan, mely 4 csillag Superior mindsitést
kapott.

Nincs szikség arra, hogy az
utazashoz felpakoljak az egész
haztartast, hiszen a
felszereltség gazdag és teljes
kort a bébiételektdl a
babakocsiig, a szervezett
programokig.

A Jatszéhaz a borongds Oszi
napokon is felhétlen szérakozast
nyujt legkisebb vendégeinek,
mialatt a felnéttek wellness-t
hasznaljak.

A gyermekeket minden héten
szines, szorakoztatd programok
varjak:  minidisco,  karaoke,
kézmives foglalkozas, mesefilm
vetités, jelmezbal. Momd, a
jatszéhaz hazigazdaja minden
kedden, csutortokon és
szombaton  meglatogatia a
gyerekeket.

Az ar minden étkezést
tartalmaz.

MenDan Magic
Spa & Wellness
Zalakaros

151.290
Ft

A MenDan Magic Spa & Wellness
Hotel****superior Zalakaros k&zpontjaban,
kozvetlenil a varosi flirdészomszédsagaban
308 szobaval és apartmannal Vvérja
vendégeit.

A szalloda 162 szobaja nyugtatdé spa
hangulattal, a bézs és a pezsgd elegans
szineivel, stilusos butorokkal, extra méret(
agyakkal, bdérkanapéval, modern
furdészobaval varja vendégeit. 98 db
légkondicionalt superior szobéaval, 15 db
exkluziv apartmannal, 12 db studiéval, 16 db
luxus superior szobaval, 3 db de luxe

Uszd6-, termalvizes-,
élménymedenceék vagy
pezsg6fiirdd, a szaunaparkban
mézes vagy az afrodiziakumos

felontéseket. .. kényeztesse
testét egy illatos
bambuszmasszazzsal vagy
lavakoves masszazzsal, lelkét
aromafirdével vagy az
élményzuhanyokkal. Tejes-

mézes kényeztetd kezelés és
relaxacios  hajmosas, tibeti
jégagyakorlatok és aquafitness.
Gyakorlati és luxus

9.4

40




Publikalt
ar (2 f6/2
éj) .

Gyengesége Ertékelé
k

Versenytars Telepiilés Verseny pozicionalasa Erésségek

S

szobaval, 14 db junior suite szobaval és 2
lakosztallyal  szolgdlia a  kényelmet.
Csalddosok szamara a superior, az
apartman, illetve a junior suite szobakat
ajanljak. A legkisebb vendégeknek a
szobaba kisagyat, pelenkazét, flrdetékadat
(tartéval); a kicsit nagyobbaknak bilit, WC-
szUkitét és kis zsamolyt készitenek be (a
mosdo  eléréséhez). Mikrohullamu  sitét,
vizforralot is  biztositanak  korlatozott
szamban.

szolgaltatasok, apro kis fortélyok
szolgaljak kényelmét, mint: 24
oras recepcio, egészségpénztari
kapcsolatok, mozgasserult
szobak, internet szolgaltatas a
szobakban, mozi csatornak,
Iégkondicionalo, fogorvos,
kerékparkolcsénzés,

gyermekfellgyelet, esti él6zene,
transzferszolgaltatas.

2014 augusztusaban elkészilt a
borbarlang, mely 530 féle borral
egyediulallé ujdonsag. Dijnyertes
hazai borok és nemzetkdzi
kuldnlegességek varjak, hogy
felbontsak és megkdstoljak dket.
A 100 m?-es mediterran terasz a
kavé- és  slteménycsodak
elfogyasztasahoz kényelmes és
hangulatos kérnyezetet teremt.

A szobaar a reggelit és a
vacsorat is tartalmazza.

Bambara Hotel
Premium

Felsétarkany

198.055
Ft

A Bambara Hotelt egy erdd oleli koril. A
szallodat afrikai stilus és hangulat jellemzi. A
szalloda tagas szobakat kinal sikképernyés
TV-vel és minibarral. A  vendégek
pihenhetnek a nagy wellnessrészlegben,
vagy napozhatnak a kert teraszan.

Minden szobahoz erkély, kinyithaté kanapé,
valamint zuhanyzéval vagy flird6kaddal és
piperecikk-szettel ellatott flirdészoba tartozik.
Minden szobaban ingyenes a vezetékes
internet-hozzaférés. A kbézos helyiségekben
ingyenes Wi-Fi all rendelkezésre.

A Hotel Bambara wellnessrészlegében

A hotel éplletébdl kilatas nyilik a
Blikki Nemzeti Parkra. Eger
mindéssze 10 perces autdutra
fekszik. A szallashelyen
ingyenesen lehet parkolni.

A reggeli és a vacsora benne
van az arban.

9.4

41




Publikalt
Versenytars Telepiilés ar (2 fo/2 Verseny pozicionalasa Erésségek
éj) *

Gyengesége Ertékelé
k

S

gyogynovényes szauna és tobb, kuldnféle
medence szolgalja a vendégek kényelmét. A
vendégek  pihenhetnek a  szabadtéri
pezsg6firdében is. Masszazsok  és
szépseégapolasi  kezelések is igénybe
vehetok.

A szélloda éttermében afrikai és nemzetkdzi
specialitdsok, valamint vegetarianus ételek
kdézul valaszthatnak a vendégek. A
helyszinen mindennap svédasztalos reggelit
szolgalnak fel. A gyerekek jatszhatnak a

helyszini jatékteremben, vagy

szorakozhatnak a Bambara Hotel meerkat

udvaran.
Velence Resort Velence 133.950 Ev Szallasa 2015 - Szakmai Dij 45 A Velencei-td6 és kornyéke 9.1
& Spa Ft csillagos szalloda Kategoria I. izgalmas kirandulasi

Magyarorszag egyik legnépszeriibb  lehetéségeket, $zamos

gyermek- és csaladbarat wellness felfedezni valét kindl az egész

szallodaja. Budapesttdél mindossze 45 km-re, csalad szamara.

a Velencei-t6 partjan varja els6sorban az

ovodas és kisiskolas kort gyermekkel érkezé 6 ~ év  alatti  gyermekek

csaladokat. A legkisebb vendégekre és ingyenesen nyaralhatnak a

sziileikre is gondolnak, hogy pihenésiik laza szallodaban, 6 és 14 év kozott

és dnfeledt lehessen. gyerk6cok  részére  pedig
kedvezményes arakat

Osszenyithatd, csaladi szobak maximalis biztositanak.

kényelmet biztositanak, igy a szll6knek is jut

néhany perc egymasra, nyugodt

kikapcsolédasra. Szamos baba- és gyermek

eszk6z szobai bekészitése ingyenes,

bizonyos eszkdzok esetén pedig bérlésre

van lehetdség.

A Kkilonbozé korosztalyoknak megfeleléen
tobb jatszohaz varja a gyermekeket. A
jatékszigeten gyermek  felligyelet is
biztositott 3 éves kortdl. Sajat animator
csapat egész napos animacids programokat
tart az év 365 napjan, folyton megujuld
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tematikakkal. Kabalaikkal, Ele-Fuloppel és
Ele-Fannival, a két kis elefanttal is naponta
talalkozhatnak.

Kualéon gyermek bifé varja a gyerekeket
vacsoranal; a legkisebbeknek bébiételeket
kinalnak. A fééplletben talalhatd kis
gyermekjatszéonal a nap 24 ¢drajaban
biztositott az 6nallo ételmelegitési lehetéség.

3.600 négyzetméteres élményfiirdében bébi
pancsold, valamint kilén gyermekmedence
is megtalalhaté. Az 6vodas- és Kkisiskolas
korosztaly kitinéen érezheti magat a 3
szintes Dzsungel jatszéhazban, Ele-Fanni
szépségkuckojaban. A 8 és 14 év kozotti
gyermekek a szervezett aktiv és sport
programokon, a kétszintes élményfiird6é
medencékben vagy a strandon tombolhatjak

ki magukat.
Hotel Eurdpa Fit Héviz 174.015 Az Eurdpa Fit Hotel Héviz szivében varja a Toébb mint 700 m? vizfelllet, 9.5
Héviz Ft kikapcsolodni és feltoltédni vagyokat, csupan  kiltéri és beltéri élmény- és

néhany percnyi sétara a gyogytotol. Uszémedencék, gydgymedence,
Mindharom generacié pihenését igyekszik Acapulco csaladi medence
varazslatossa tenni. Céljuk, hogy a (juliusban és augusztusban),
legkisebbektél a nagyszilékig, mindenki beltéri wellness medence
megtaldlja a szamitasat. garantdljak az élményekkel teli
A 231 szoba mindegyikéhez erkély vagy kikapcsolédast.

terasz tartozik, a szobak kaddal vagy Foldszinti szaunavilag finn- és

zuhanyzéval, hajszaritoval, széffel, infraszaunaval, g6zkabinnal,
telefonnal, flat screen televizidval, egyénileg herbariummal, sokabinnal,
szabalyozhatd légkondicionaléval (nyaron), ReneSanarium emeleti,
minibarral (kérésre) és ingyenes internet naturista szaunarészleg tropusi
csatlakozasi lehet6séggel felszereltek. élményzuhannyal, pihentetd

jéga- és relaxacidos térrel a
Ingyenes, valtozatos rekreacios és preventiv.  nyugalom és harmonia

sport-, €s mozgasprogramokat kinal minden  helyszinei.

korosztdly részére az aktualis heti

programajanlat részeként (pl: Fit-Ball, Szalloda jol felszerelt
Pilates, Jogak, Tai-chi, ,smovey”, stretching, gydgyaszati részlegének
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gerinctorna, nd&i intim torna, relaxacio, dolgoz6i nemcsak a gyégyulni,
Nordic-Walking, vizi tornak, gyerektorna stb.) hanem az egészséglket
Jol felszerelt fitnesztermek (Life Fitness megtartani vagyoknak is
cardio-, és er0sitbgépek, és Concept2 kinalnak kezeléseket. A kura
evez8gép) napkdzben nyitva all a sportolni eredményessége a té gyogy-
vagyok szamara. tényez6inek egylttes hatasa

mellett a hévizi terapia tdbb

szazéves orvosi tapasztalatanak

is készonhetd. Emellett
szépseégkezelések széles
valasztéka és orvosi

lézerkezelések is a szinesitik
szolgaltatasi palettat.

Az arban a reggeli és vacsora is
benne van.
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A klasszikus hazai turisztikai termékek kozll az alabbiak jellemzik a projekt targyat képezd
fejlesztést:

Egészségturizmus:

A Szentmihalyi Gyégyfurdé - mely kozvetlenll a szélloda mellett talalhatd - termalvizes
gyégyfurdd mellett a szallodaban szaunak, sészobak mellett a mozgasszervi problémakkal
kiszkdd6knek tornaterem, fizikoterapia, iszapkezelés, hydroterapia all majd rendelkezésére.

A Gyogyfurdé tébbféle medencével, gydégyhatasu termalvizzel és szoérakoztatd
élményelemekkel varja a vendégeket. A termalfurdo.hu altal szervezett Az Ev Fiirdéje
k6zbnségszavazason a Tiszavasvari Strandflirdd nyerte el ,A Helyiek Kedvenc Firdéje”
cimet 2018-ban.

A furdét az elmult években felujitottak, ennek kdszonhetben Uj pancsold gyerekmedence all
a kisgyermekes strandol6 csaladok rendelkezésére, valamint az uszémedencét, illetve a
gyerekmedencét is flithetévé alakitottak. A strandfirdében tanmedence, egy termal-, egy
uszémedence és egy csuszda szolgalja a flird6z6k igényeit.

A termalmedence jodos-brémos gyogyvize mozgasszervi és reumatikus betegségek
kezelésére ajanlott, de barki megmartdézhat meleg vizében. Ezek mellett szamos kiegészitd
szolgaltatas: masszazs és strandfoci all a vendégek rendelkezésére. Tovabba a strandon
ugraldvar, trambulin, bungéé trambulin és splash is igénybe vehetd.

A tiszavasvari Szentmihalyi Gyégyfurdé gyogyvize alkali-hidrogén-karbonatos héviz, egyéb
jellemzéje: fluoridion, jodid-és bromid tartalom, metabdrsav, metakovasav. Osszetétele
kiulénleges: hatasfoka — a hires harkanyi viznél 11-szer magasabb sétartalma miatt — magas.

Bor-, gasztronémiai turizmus:

A kozelben fekvé Tokaj borvidék megannyi lehetéséget kinal, akar szabadtéri programok
Tokajban és kornyékén (Tokaj Fesztivalkatlan, Tokaji Bornapok, Tarcal, stb.), akar a
rosszabb id6ben is nyitva tartd pincelatogatasok formajaban.

Hivatasturizmus (MICE):

A szdlloda alkalmas lesz konferenciak, csapatépité tréningek, workshop-ok, incentive
utazasok, Uzleti utazasok lebonyolitasara.

Aktiv és természeti turizmus:

Az egészséges életmodhoz kapcsolddd nyaralas, a természeti és tajékértékek megismerése
irdnti turizmus kapcsan a kornyez$ természeti értékekhez (Tisza, Tokaji hegy, stb.)
kapcsolddd utazasok korében kedvelt célpont lesz a szalloda, hiszen rengeteg természeti
érték talalhaté a kozelben, elég csak, ha a nemrég bevezetett, kiléon engedély nélkil
vezethet6 tiszai nyaral6hajokra gondolnunk.

A jelenleg folyd és a kdzeljovdben tervezett palyazatok keretében megvaldsuld kerékparut-
bbvitések, melyek kovetkeztében a kornyezd telepulések és tajak teljes egészében korbe
kerékparozhatoak lesznek, alkalmassa teszik majd a szallodat, hogy tavasztdl 6szig vonzza
a belfoldi turistakat.

Rendezvényturizmus:

Tobbek kozott a 2023-ban elsd versenyt rendezd hajdunanasi, 15.000-20.000 fé szurkolot
befogadd tervezett MotoGP palya évente 1-2 hetes nyaralasra vonzza majd az esemény
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irant érdekl6dd turistakat. Ezen kivil szamtalan rendezvény, fesztival (Tokaj-Hegyalja
Fesztival, stb.) mind-mind olyan tobb tizezres program, amelyek vonzzak a turistakat.

3.4 SWOT elemzés

Erésségek Gyengeségek

Telepllési/térséqi szint: Telepllési/térségi szint:

= gyogy- és termalfirdd kdzelsége = t6bb varosrész leromlott allapota

= j0 megkozelithetéség, az = varmegyeszékhely, ill. nagyobb
udaléovezet kdzpontjaban varosok tavolsaga, ezaltal a nagyobb
helyezkedik el attrakciok tavolsaga

= avaros folyamatosan gazdagodé Termék szint:
kulturalis élete és programkinalata = induld szalloda, nincs bevezetve a

= Tisza kozelsége, természeti piacon

kdrnyezet, biodiverzitas
»  j6 megkdzelithetéség autdpalyak
segitségével, vonattal,
tomegkozlekedéssel
értékes épitészeti emlékek
kbzelsége
Termék szint:

* magas szobaszam, nagy

befogadoképesség

= szezonalitas hianya, egész évben
latogathaté

* magas mindségi igények
kiszolgalasa

Telepulési/térséqi szint: Telepulési/térséqi szint:

= attrakciok fejlesztése = a COVID jarvanyt kdvetden a belfoldi

= MotoGP palya megépllése turistak kilfoldi desztinaciokra
Hajdunanason fognak utazni

= akdrnyezb teleplilések dsszekdtése Termék szint:
kerékparuttal = kihasznalatlansag

= egyuttmikodések a koézelebbi = megfelel képzettségli szakemberek
desztinaciokkal hianya

=  Turisztikai Desztinacio = befoldi turizmus szezonalitasa,
Menedzsment (TDM) létrehozasa, aminek eredményeként a nyari
komplex térségi programcsomagok hénapokon kivul alacsonyabb az
kialakitasa utazasi hajlandésag

= akdrnyezd turisztikai desztinaciok

latogatdinak kiszolgalasa
Termék szint:

= akdzeli vagy szomszédos telkeken,
terlleteken van lehet6ség bdvitésre

» azingatlan kialakitasa miatt tébb
idegenforgalmi funkcio ellatasara
alkalmas, ezek egymast erdsitik

* a belfdldi turizmus elmult idében
valé jelentds fejlédése

» nyaralasi szezonon kivul
konferencia turistak igényeinek
kiszolgalasa
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3.5 A projekt célkitizései, elvart eredmények, hatasok

3.5.1 Célkitlizések

Rovid tavu cél:

négycsillagos szalloda épitése és a kapcsolddé turisztikai szolgaltatasok kialakitasa
kapacitaskihasznaltsag névelése — csaladbarat szalloda

munkahelyteremtés

turisztikai desztinaciés egyuttmikoédések megvaldsitasa, konferenciahelyszin
kialakitasa

Hosszu tavu célok:

oldani a szezonalitasbdl fakad6 egyenetlenségeket

a szdllodai szolgaltatasokat kiegészité helyi flirdd tekintetében szezonon Kkivdili
keresletndvelés - varosi strand fejlesztése, téliesités, egész éves nyitva tartas —
ehhez élményelemekkel bdvités, helyi gyégyviz lehetségeire épitve fedett medence
kialakitasa

folyamatos foglalkoztatas biztositasa, ezaltal helyi addk, kdzterhek és egyeb allami
elbirasok teljesitése

illeszkedés biztositasa a turisztikai fejlesztési iranyvonalakhoz

termalviz lehetséges gyogyvizzé mindsitésével szolgaltatasfejlesztés a strandon kivil
a szalloda tekintetében is

A palyazat kozvetett céljai:

Munkahelyteremtés, élhetd koérnyezet biztositasa, a lakossag helyben tartdsa munkahelyek
létrehozasaval, mas lehetséges turisztikai attrakciok tekintetében fejlesztési lehetéségek
keresése, turisztikai desztinacié fejlesztése, turistdk szamanak nodvelése, szezonalitas
csOkkentése, helyi értékek és termékek népszerisitése.

Palyazat részletes céljai:

turisztikai egység kialakitasa a strand, a tanuszoda és a strand melletti csénakazo-t6,
ifjusagi tabor, tdulédvezet vonzaskorzetében szines kinalati elemekkel,

szolgaltatasi szinvonal emelése,

tematikus szolgaltatdsok kapacitasanak nodvelése, valamint Uj szolgaltatasok
bevezetéséhez kapcsolddo infrastrukturalis beruhazasok,

Uzemeltetési hatékonysag, kapacitaskihasznaltsag javitasat szolgald fejlesztések
megvalositasa,

csaladbarat jelleg kialakitdsa a projekt vonzaskoérzetében 6sszehangolva mas
fejlesztési célokkal,

az érintett desztinaciokban a vendégek és vendégéjszakak szamanak novelése,
illetve az adott desztinacio jellege miatt szezonalisan mikodd egységeknél a szezon
meghosszabbitasa, egyuttal a szezonalitas egyenetlenségének a kezelése,

éves mikodés biztositasa; munkahelyek teremtése,

turisztikai desztinacios egyuttmiikédés megvaldsitasa, azokkal a tartalmi elemekkel
szinesitve a kinalatot, ami a csaladbarat jelleget erésiti.

Az NTS2030 stratégiai céljainak érvényesulése: Attrakcidfejlesztési logika (Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 17-19. oldal).
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| Szakmai fejlesztési dokumentum megfogalmazott cél

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030.

Cél leirasa

Projekt illeszkedése

alapinfrastruktuara fejlesztése

A1. Desztinaci6 alapu megkoézelités és uj szemléletii attrakcio fejlesztés és

A szdlloda beruhazads  koncepcidja
alapvetéen a folyamatosan fejl6dé varosi
strand lehet6ségei mentén fogalmazodott
meg. A 2013 évi lUzemeltetbvaltassal az
addig 6nkormanyzati cég altal tzemeltetett
strand kuls6é szolgaltatdhoz kerdlt. Innentdl
nyerte el azt a jelenlegi arculatat, amely
alapoz a csaladok altali keresletre. Nagy
kiterjedt zOldoévezet a strand  kordl,
gyermekmedence, pancsolo,
hullammedence, kneipp medence,
sportolasi lehetéségek, strandkézilabda
palya, jatszotér. A strand sosviztarozoi
csonakazo-té néven ismertek a telepulésen,
és az elmult idészakban folyamatosan a

sport és szabadidbs lehetéségek
kialakitasa, fejlesztése tortént ezen a
terlleten is, valdjaban a 16 tdkéletes

egeésziti ki a strand turisztikai kinalatat,
egymasra eépitve a helyiek szamara is a
szolgaltatasi elemeket. Rekreacio és sport.
A telepulés jelen project mellett kdzvetlen
vonzaskorzetben szamos fejlesztéshez,
beruhazashoz nyert tamogatast, igy a
strand melletti csonakazo-té rekortanpalya

kialakitdsa,  szalonnasuték  kihelyezés
aramvételi lehetdséggel, egyedi
tamogatassal sportpark, sajat forrasbol
jatszotér kialakitasaval. Ebben a

vonzaskorzetben valosul meg a tanuszoda,
és ide dsszpontosul a helyi zdld varos
projekt egy része is miflives focipalya az
ahhoz kapcsolédd igazgatasi  épllet,
parkoldk kialakitasa és zoldfelulet fejlesztési
elemeivel. Tovabba itt mikdodik az
onkormanyzati tulajdonu ifjusagi tabor is,

melynek uzemeltetdi a strand
Uzemeltetésével egyuttmikddve szolgaltat.
A fentebbi leirasokban is bemutatott

jellemzdk alapjan megallapithato, hogy helyi
szinten szallasadoé turisztikai kinalat hianya
mellett a varosi strand keresettsége évrdl
évre nb. Az évek soran igazi csalad barat
jelleget nyert, ezzel a strukturaval, kinalati

A projekt kiemelt célcsoportjaban (csaladok)
megjelend aktiv szabadid6 eltdltését célzd
turistdk korében egyre elterjedtebb a
jelenlegi kinalat, melyekre a turisztikai
szolgaltatok fel is hivjak a figyelmet. Ehhez
nagyban hozzajarul az erre iranyulé
szervezett és egyéni figyelemfelhivd és
informacidterjeszté tajékoztatds a strand
uzemeltet6i részerdl.

Az  egységes turisztikai korzet és
fejlesztések logikaja érvényesul, melynek
révén a fejlesztések meglévé és a
kozeljovében megvaldsuld turisztikai
pontokhoz kapcsoldédnak, amelyek jelenleg
is jelentbs turisztikai teljesitményt mutatnak
fel, vagy a jelenleg kiaknazatlan turisztikai
potencidljuk fejlesztésével vonzd ceélpontta
tehet6k. A desztinacion bellli fejlesztés a
desztinacidé élménykinalatanak teljessé
tételét, minéségi javitasat kell, hogy
szolgalja.  Vizsgadlandé6 a  tematikus
halozatba szervezhet6ség vagy a turisztikai
termékekkel, kozeli desztinaciokkal vald
kapcsolédasi pontok koérnyezd telepllések
kinalatanak 6sszekapcsolasa.

A mar kialakult és m(kddd turisztikai
desztinaciokhoz valé csatlakozas (Tokaji
borvidék, Zempléni turizmus) kivalé alapot
biztosit jelen projekt szamara, hogy sajat
maga piaci pozicidjat miel6bb kialakitsa és
stabilizalja.
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oldallal csaladbarat cimmel is rendelkezik.
Szintén né a vendégéjszakak szama a
strand melletti 6nkormanyzati tulajdonu
ifjlusagi taborban is. Jellemz&en harom négy
napos foglalassal csaladi rendezvények
megtartasara is jelentés igény mutatkozik.
Ehhez kapcsoléddéan az uduléoévezeti
ingatlanok értékesitése is fellendulében
van, az ingatlanok forgalmi értéke
folyamatosan né. Mind helyben, mind a
szlikebb és tagabb koérnyezetei fekvésében
s$zamos turisztikai iranyvonalhoz
kapcsolddd termék és szolgaltatas elérheté
féként falusi turizmus. (pld.: helyben Fehér-
szik kilatd, vonzaskorzetben tiszadobi
kastély- zenei fesztivalok szervezésével,
Tokaj borvidék, Zempléni napok). A helyi
sajatossag a kivalo mindségl gyogyviz
azonban egyedi lehetésegeket rejt, melyen,
alapul a varosi strand teruletén biztositott
mozgasszeri szolgaltatasok, gydgytorna,
fizioterapia is. Legkozelebb ilyen minéségi
viz Hajduszoboszlé turisztikai kinalataban
talalhato, a stranddal konkuralhatnak még a
Hajdunanasi és a Nyiregyhazi strandok.

A telepulés természet alkotta vonzerején
(termalviz, gyégyviz, Fehér-szik, kulturalis
sajatossagkeént egyedi étel a zuzoslé) tul az
ember alkotta attrakcidk is teret nyernek

(helyi muzeum, hagyomanyérzé
rendezvények, specidlis események —
strandroplabda, strandlabdarugas -

szervezése, a makbdl kinyert morfin ipari
el6allitasanak alapjat képez6 szabadalom
néhai Kabay Janos helyi lakos nevéhez
kothetéen) Az egyes attrakciok egymashoz
kapcsoldédasa segiti a kinalati oldalt. Illyen
vonzer6t képezhetnek azok a helyi,
megszilardult, hagyomany6rz6
rendezvények, amelyek az egyedi értékekre
Osszpontositanak, mint az &hdnforgaté,
zuzoslé-f6z6, vagy makfesztival, mely
rendezvények “otthona” sok esetben a
varosi strand.

A projekt kiemelt célcsoportjaban (csaladok)
megjelend aktiv szabadidd eltdltését célzo
turistak korében tehat egyre elterjedtebb a
jelenlegi kinalat melyekre a turisztikai
szolgaltatok fel is hivjak a figyelmet. Ehhez
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nagyban hozzajarul az erre iranyulé
szervezett és egyéni figyelemfelhivd és
informacioterjeszté tajékoztatas a strand
Uuzemeltetdi részérél.

A2. Térbeli és idébeli koncentracioé oldasa

A korabban ismertetett szempontok alapjan
térben  egybeflggben,  desztinacidban
gondolkodva torténik meg a turisztikai
kinalat els6dleges fejlesztése. Ezzel a
fejlesztéssel a varos felkerll a turisztikai
térképre, valtoztatva a térség kialakult
turisztikai koncentraciojan és a
szolgaltatasok szezonalis jellegén.

Tiszavasvari és a vonzaskorzetében lévo
telepulések turisztikai élményei kiegészitik
egymast. Azon tul, hogy jelentds a
telepllési szandék és lehetéség a helyi
vonzaskorzet kialakitasaban, fejlesztésében
nyitott a turisztikai lehetéségekkel is bird

kbzvetve és kozvetlenil szomszédos
helységek vonzerejének bemutatasara.
Megteremtve a lehet6ségét akar a
szdallovendégek kornyez6 telepulésekre
utaztatasaval, idegenvezetésével. Az
eredmény hosszutavon egy

egyuttmikddésen alapuld helyi attrakciokat
Osszefogd termékcsomag.

A projekt a szallodahoz kapcsol6do gazdag
élmeénykinalataval, ill. az egész éves nyitva
tartdsaval hozzajarul a  szezonalitas
csokkentéseéhez. A szalloda megépitésével
és mukodésével csokkenthetéve valik a
szezonalitas és szélesithet6veé a
szolgaltatasi kinalat, amely kovetkeztében
Uj célcsoportokat is meg tud szdlitani a
projekt. A meglévé célcsoport érdekl6dése
tovabb ndvelhetd.

A szezonalitds  csOkkentése és a
latogatoforgalom terlletileg kiegyenlitettebb
elosztasa segiti a turisztikailag frekventalt
térségek regeneraldédasat, a tomegturizmus
karos hatasainak mérseklését, élhetbseguk,
tarsadalmi-koérnyezeti fenntarthatéosaguk
megbrzéseét is. A szezon nyujtasa egyben
tdmogatja az agazatban dolgozdk szamara
a munka és maganélet
Osszeegyeztethetbségét, hiszen
valamelyest csokkenti a szezon hdnapjaira
esd aranytalan munkaterhelést.

A projekt altal 1étrejovdé desztinacio helyi
szinten emeli a helyi és térségi turisztikai -
gazdasagi mutatdkat.

A3. Minbségi, uj célcsoportokat megszolitani képes élménykinalat megteremtése

A projekt  eredményeként  létrejovo
fejlesztés  specializalt  célkitizése a
.csaladbarat turizmus” megvaldsitasara
iranyul. Csaladbarat turizmuson nem a
gyerekbarat és nem is a szenior turizmust
értjuk (bar kétségtelenul vannak atfedések
ezekkel a terlletekkel), sokkal inkabb egy
olyan holisztikus megkozelitést, amelyben a
csaladot a tarsadalom alapegységének
kezeljuk.

Csaladbarat  turizmusrol  tehat  akkor
beszélhetlink, ha legalabb két generacié
kozosen és egyutt tudja jol érezni magat az
utazas soran, kozosen és egyutt tud
élményeket szerezni.

Az Uj célcsoport a helyi szinten varosi
strand szolgaltatas keresleti oldalan és az
ifjusagi taborban is jelentkezd célcsoport, a

gyermekes csaladok. A helyi vonzerd
fejlesztésének tobbféle formaja
megmutatkozik, hiszen egy szalloda

felépitésével egy U] attrakcidval egészil ki
az a “csaladbarat” dijat nyert
furd6észolgaltatas, amely, mint meglévé
élményelem évrél évre nagyobb szamban
vonzza be a turistakat.

A turisztikai  vonzertfejlesztés  masik
formaja, mikor események, rendezvények
jelentik a vonzerét. E termékfejlesztési mod
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Csaladbarat turizmus megvaldsitasa
egyarant jelent megfelelé infrastrukturalis
kialakitast, rendelkezésre all6 eszkdzoket,
szolgaltatasokat, de ugyanilyen fontos elem
az a szemlélet, ahogy ezeket létrehozzak
és Uzemeltetik. Egy attrakcid vagy
szallashely csaladbarat jellege tdbbféle
szinten értelmezhetd tehat és tdbbféle
eredménnyel  jarhat a megvalésitd
szolgaltaté szamara.

Az els6 értelmezési szint a csaladbarat
eszk6zok megléte, rendelkezésre allasa (pl.
jatszésarok megléte). A masodik szint ezen
eszkozok megfeleld uzemeltetése,
minéségének fenntartasa (pl. jatszdsarok
rendben tartasa, elhasznalddott kifestok,
ceruzak cserélése stb.). Végul a harmadik
szint olyan tdbbletszolgaltatasok nyujtasa,
amely a csaladosok szamara jelent6s
meértékben hozzajarul az elégedettséguk
noveléséhez (pl. animator foglalkoztatasa).

sikerességénél a folyamatosan visszatérd
jelleg és a magas ismertség fontos tényezé.
A teleplilésen tobb  hagyomany6rzé
rendezvényt is szerveznek visszatérd
jelleggel. Ezen belll a rendezvények helyi
sajatossagokra épllnek turisztikai attrakcion
beluli termékként. A makfesztival a helyi
szuletés Kabay Janos emléke nyoman
teremt6édott meg, mig a  zuzoslé
féz6verseny a helyi telepllési jellegzetes
étel népszerisitésén alapszik. A termékek
és attrakciok esetén elvart azok autentikus
jellegének, egyediségének kidomboritasa, a

helyi sajatossagok, a térség sajat
identitdsanak  tradicidinak, értékeinek
népszerlsitése, amelyek nemcsak a

turistak szamara vonzoak, hanem a térség
identitasanak ujrafelfedezése, mely a helyi
k6zOossegek erdsitése szempontjabdl is
meghatarozo.

A vonzer6 megitélése nem egyszerl
feladat: elképzelhetd, hogy a helybeliek altal
attrakcionak vélt jelenség a turizmus
szamara mégsem az, illetve forditva,
eléfordulhat, hogy éppen a megjelend
turizmus hivja fel a figyelmet az ott lakok
altal fel nem ismert vonzer§ meglétére.
Mind a meglévé szolgaltatasok, mind a helyi
rendezvények azonban Kkeresettek és
jelenleg is emelik a turisztikai latogatottsagi
mutatokat.

A helyi tradiciondlis rendezvények, a
szallodat korulvevé strand Uzletpolitikaja, az
ifjusagi tabor jelenléte, a megvaldsuld
tanuszoda, a szamtalan szabadtéri
sportolasi és szabadid6-toltési lehet6ség,
sportpark, jatszoterek, a szalloda kdzvetlen
koérnyezetében megvaldésuld fejlesztések a
gyermekes csaladok célcsoportjanak
bevonzasat irdnyozzak el6.

A szalloda belsé tereinek kialakitasa is ezt

célozza. Wellness részlegével, egyéb
rekreacios helyiségeivel, kuls6
medencéjével, jatszohaz kialakitasaval,
bowling termével és kereskedelmi
egységeivel, kils6  jatszoterével a
csaladbarat kérnyezet megteremtésére
torekszik.
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B4. Stratégiai partnerség kialakitasa meghatarozo piaci szereplékkel

Az allami turizmusiranyitas
marketingkommunikaciés céljainak fontos
részét Kképezi a piaci és szakmai
szerepldkkel fenntartott szoros kapcsolat, a
transzparens, tudasmegosztasra épuld
mikodés. A Magyar Turisztikai Ugyndkség
szintiénél nem érhet véget a markak
kialakitdsa és a markakommunikacios
tevékenység sem. A turisztikai marka egy
igéret a Magyarorszagon idét eltoltd,
ideérkez6 turistaknak, amit tartalommal
megtdolteni nem csak allami felelésség. A
helyi szerepl6k, varosok, szallasadok,
vendéglatok, vagy egyegy attrakcio
Uzemeltetéje éppen ugy felelés azért, hogy
a hazankrol sugarzott kép hiteles legyen,
ehhez szikséges az Oket képviseld
szakmai szervezetekkel vald szoros egyutt
makodés. A turisztikai szektor kiemelt
szakmai szervezeteivel valdé k6z6s munkan
tul a k6zos cél elérése érdekében stratégiai
partnerségek kialakitasa sziikséges a teljes
piaci szektor meghatarozd szereplbivel,
amelyek segitségével kiaknazhatéak az
ezekkel a  cégekkel vald  kdzos
megjelenésbdl, kampanyokbol es
szolgaltatasokbdl szarmazdé szinergikus
hatasok. llyen cégek lehetnek bankkartya
kibocsatok, multinacionalis vallalkozasok,
média, nonprofit szervezetek, oktatasi
intézmények, és a szektor szempontjabdl
relevans véleményvezérek. Nem csak az
allam felelés azért, hogy vonzé kép
alakuljon ki Magyarorszagrol. A turisztikai
marka iranyainak letétele az allami
turizmusiranyitas feladata, de az, hogy
milyen minéségben és hogyan szolgaltat a
magyar turizmus, milyen benyomast hagy a
turistakban, mar nem kizardlagosan az
allamon mulik, hanem a gazdasag
szereplbinek ko6zoés lgye.

A projektgazda az alabbi 2 szinten hoz létre
egyuttmikodéseket:

1)Stratégiai — szakpolitikai egytttmiikddeés:
- Magyar Turisztikai Ugyndkség
2) Turisztikai — desztinacios
egyuttmikodések:
- Andrassy-kastély (Tiszadob)
- Tokaj-hegyaljai borvidék
- Feketeszakall EIménypark
Tiszalok
- Tiszavasvari Strandfirdé
- MOTO GP Hajdunanas
- Nyiregyhazi Allatpark
- Tiszavasvari Golyahir Tabor
- Balsai Okoturisztikai
Latogatokozpont
- Tiszai Oreghalasz Csarda,
Tiszadada
- Tiszalok Onkormanyzata
- Tiszadob Onkormanyzata
- Tiszadada Onkormanyzata

Az  egylttmikoédés  keretében  olyan
kedvezményes  kinalati lehet6ségekkel
bbvithetd a szallodai szolgaltatas, melyhez

a szallbvendégek helyben, kozvetlenul
juthatnak hozza.
A megallapodott partner termékének

szolgaltatas helyén torténd arusitasaval, a
vendégek szervezett utaztatdsaval a Tokaji
borvidék példaul kdzvetlenll kapcsolhaté a
telepuléshez.

A tobbi esetben a cél a kedvezményes
belépésre valo jogosultsag, mellyel a térsegi
kozosségtudat erbsithetd a vendégben, ami
kialakithatja azt a kapcsolatot, amelynek
kovetkezménye a visszatérés.

G2. A magyar turistak belféldi kéltésének tovabbi 6szténzése

A mindségi élménykinalat megteremtése,
illetve Magyarorszag kulturalis és helyi
hagyomanyérz6 értékeinek bemutatasa
hozzajarul ahhoz, hogy tovabb erdsitsik a
belfolditurizmus szerepét idehaza. A fenti
fejlesztések és aktiv
marketingkommunikacios tevékenység

A projekt célcsoportja elsédlegesen a hazai
turistdk kulonb6z6 rétegeit oOleli fel. A
tervezett fejlesztési koncepcié altal a hazai
es nemzetkdzi turisztikai trendekben is
egyre er6s6dé iranyvonalaknak megfeleléen
a szabadid6s csaladbarat turizmus, outdoor
tevékenységek, tovabba a konferencia és

52



mellett fenn kell tartani, és lehet6ség szerint MICE  turizmus

tovabbi

bdviteni szikséges azokat a prioritasként szerepel.

kedvezményrendszereket, cafeteria-
juttatasokat, amelyek a belféldi turizmus
élénkitéséhez jarulnak hozza.
Elengedhetetlen tovabba olyan
szemléletformalo kampanyok
megvalositasa is, amelyek az utazéi dontés
tudatossagat er6sitik, ravilagitanak arra,
hogy Magyarorszagon nyaralni, az orszagot
megismerni szamtalan mindségi élményt
jelent és tarsadalmilag is hasznos.

Dokumentum: llleszkedés:

erésitése

is

Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcid F6 célok - hozzajarulas:

A projekt atfogo célja

A projekt
célja

kozvetlen

- Innovativ és kreativ minéségi termék

€s kinalatfejlesztés - Uj
szolgaltatasok kialakitasa,
szolgaltatasok bdvitése, Uj
egyuttmikodések kialakitasa,
eszkozok, butorok beszerzése

- Magyar turisztikai

versenyképességet javitd kornyezet
kialakitasa, munkahelyteremtés - (j
munkahelyek teremtése

Konkrét célok - hozzajarulas:

- MICE-konferencia turizmus -
konferenciatér kialakitasa

- Borturizmus - A fejlesztés utan
rendezvények kerllnek megtartasra,
ahol el6térbe kertlnek a helyi
termékek és az autentikus helyi
ételek.

A projekt és az 6nkormanyzat atfogo célja, hogy hozzajaruljon
a magas szinvonalu életminéség kialakitdsahoz és
fenntartasahoz, a jovedelmi viszonyok er6sitéséhez és
fejlesztéséhez, valamint a helyben elérhetd szolgaltatasok
fejlesztéséhez. A projekt altal kozvetlen és kozvetett
munkahelyek jonnek létre, nének az dnkormanyzat bevételi
forrasai, ndvekszik az iparlizési adot fizet6k kore. A lakossag
életszinvonala nd, a telepulés népességmegtartd ereje és
turisztikai vonzereje emelkedik.

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata 50 szobas, 100 féréhelyes
szallodai létesitményt épitene fel 600 m? wellness részleggel,
kO6zOsségi térrel, jatszohazzal, kultéri jatszotérrel. A szalloda 4
csillagos mindsitéssel fog rendelkezni a HOTELSTARS
mindsitési rendszer alapjan.
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Kozvetlen cél eléréshez
vezet6 tevékenység .

A projektre vonatkozo koncepcié megfogalmazasa
Szikséges gazdasagi és human eréforrasok
meghatarozasa

Projektmenedzsment felallitasa

Tamogatasi kérelem elkészitése

To1 szakasz: el6zetes megvaldsithatosagi tanulmany és
miszaki tervdokumentacio készittetése és az
engedélyeztetés lefolytatasa

To2 szakasz: sikeres kdzbeszerzési eljaras lebonyolitasa
és szerz6déskotés a kivitelezésre

To3 szakasz: projekt megvalodsitas, épités,
eszkozbeszerzés, HOTELSTARS mindésités, projektzaras
Uzemeltetd kivalasztasa

Uzemeltetés

3.5.2 Elvart eredmények, hatasok

3. tablazat: A projekt indikatorai

Sor- Kimeneti mutaté  Mérték- In@u_lo T
. . (bazis) Elérés céldatuma
szam neve egység érték *
1. Fejlesztéssel érintett ha 0 0,4 Beruhazas uzembe
ingatlan alapterulet helyezése,
legkés6bb a projektzaras
datuma
2. Ujonnan létrehozott db 0 4 Beruhazas uzembe
szolgaltatasok helyezése,
elemek legkés6bb a projektzaras
datuma
3. Ujonnan létrehozott db 0 10 Beruhazas uzembe
egyuttmikodések helyezése,
szama legkés6bb a projektzaras
datuma
4. Teremett db 0 40 Beruhazas uzembe
munkahelyek szama helyezése,
legkés6bb a projektzaras
datuma
5. Hotel Stars  csillag 0 4 Beruhazas uzembe
mindsités helyezése,
legkés6bb a projektzaras
datuma
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4  Tervezett projekt bemutatasa
4.1 Atervezett projekt jelenlegi statusza

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata 2020. oktdber 22-én igényelte a tamogatast, a
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt. pedig 2020. december 17. napjan adott ki
tamogatdi okiratot a Kedvezményezett részére, mely okiratot 2021. aprilis 30-an modositotta.
A tamogato okiratban foglalt 6sszeg a projekt el6készitésére vonatkozé kiadasokat fedezi.
Az elbkészités soran elkészilt a megvaldsithatésagi tanulmany, kidolgozasra kerlltek az
engedélyes tervek, az engedélyezési eljaras megtortént. A kiviteli tervek alapjan a feltételes
kdzbeszerzési eljaras sikeresen lezajlott.

4.2 A miszaki tartalom meghatarozasa

A beruhazas a Tiszavasvari, Nyarfa u. 4/a szam alatti, 5702/14 hrsz-u ingatlanon valésul
meg. A teriilet a telepiilés nyugati részén fekszik a telepiilési tidiil66vezetben. Eszaki oldalan
egy joléti toval ellatott pihend terllet taldlhaté kondiparkkal, futépalyaval. Nyugati oldalrdl a
varosi strandfurdével hataros, keleti oldalrél a varosi ifjusagi tabor hatarolja egy parkoldkkal
kialakitott bekdtéuttal. Déli oldalan a parkoldkkal kiépitett aszfaltozott Nyarfa utca talalhato,
melyen egy gyalogos-kerékparut is talalhat6. Az ingatlan tehat burkolt kozterdleti utrol
megkozelithetd, kozlekedési szakagi terv szerinti megvaldsitassal. A kdrnyez6 terileten
jelenleg is kivitelezés alatt allo, illetve mar megépllt épuletek, épitmények a tervhez
hasonléak, a mar kialakult allapotokhoz és épuletekhez megfeleléen alkalmazkodik az Uj
épitmény is.

702113
STRANDFORDO

@

Helyszinrajz
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A beruhazassal érintett ingatlanon jelenleg semmilyen épllet nem talalhaté, teljesen dres. A
tervezett szalloda észak-dél tengelyvonallal épul, igazodva a szomszédos ingatlanokhoz,
terepviszonyokhoz legkedvezébb tajolashoz és benapozasi lehetéségekhez. Az épllethez
tartozé parkold az épllet északnyugati oldalan keril elhelyezésre ugy, hogy a parkolo és a
bejaratok kdzé Uj burkolt gyalogutat alakitunk ki. Az ingatlanon megépitésre kertil még egy
parkolé is, mely hasznalhato lesz a wellnessbe latogatd vagy az éttermi vendégeknek is.

Az épllet fbbejarata az ingatlan kornyezetének latnivaldihoz és  konnyl
megkozelithetéségéhez igazodva az északkeleti oldalon lesz elhelyezve, szélfogéval,
recepciéval, lobby barral, centralis elhelyezkedésben, ugyanis innen lesz megkdzelithets a
szallasépulet, az étterem, a konferencia terem, valamint a wellness és bowling részleg. A
szallodaban kialakitasra keril egy féz6konyha is, mely a kulsé vendégek, valamint a
szallévendégek és a konferencia teremben térténd - sziikség szerinti — ellatashoz szolgal. Az
étteremben egy idében 70 6 tud kényelmesen elhelyezkedni. A konferencia terem a féépulet
részben az emeleten keril elhelyezésre, a foldszinttdl teljesen fluggetlen kialakitassal, sajat
vizesblokkal és sajat terasszal, liftes és Iépcsés megkdzelitési lehetbséggel.

Latvényterv a szalloda bejarati oldalarol

Az északi szarnyban épulé wellness egylttesben kialakitasra kerll egy gyermek medence,
egy csaladi medence, kuilsé térrel dsszekotott termal medence, valamint egy kneipp taposoé
medence. A zavartalan, nyugodt relaxacié érdekében a szauna tér az épiletrész emeletére
kerul, hangsulyozott kilatassal, pihenétérrel, 2 db finn szaunaval, 2 db infra szaunaval,
valamint 2 db masszazs helyiséggel. Az éplletrész foldszintjén még elhelyezésre keril egy 2
palyas bowlingtér, ami a szallodatdl fuggetlenil is hasznalhato lesz, akarcsak a wellness tér.
A wellness dsszekodttetésben lesz az udvaron kialakitasra kerilé napozéval.

A szallas épuletrész foldszintjén lesznek elhelyezve a személyzeti 6lt6z6k, mosdok, irodak,
mosoda, altalanos raktar, stb. Ide kerll kialakitasra egy kuls6é-belsé hasznalatu bisztrd
jellegli vendéglato helyiség, valamint egy fagyizo (Uzlet). A foldszinti részen lesz kialakitva a
szallbvendégek szoérakozasi lehetéségéhez igazodva egy jatékszoba, valamint egy fitnesz
terem. A mozgaskorlatozott vendégek részére a foldszinten kerdl kialakitasra egy szoba, ami
teliesen akadalymentesitett lesz. A vendégszoba helyiségek az els§, masodik és harmadik
emeleten kerilinek elhelyezésre 16-16 db szobaval, melyek mind poétagyazhatdk lesznek,
mind furdével ellatottak. Az épulet minden szintjén elhelyezésre keril 1-1 gazdasszony
szoba a személyzet részére.
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A kiilsé téren talalhaté termalmedence a napozdkkal

A teljes épllet akadalymentesitett kialakitassal készul, ezért minden épuletszarnyhoz készul
kilén lift, minden funkcidhoz készil akadalymentes mosdd, minden helyiség megkdzelithetd
lesz mozgaskorlatozott személynek is.

Az ingatlan terlilete alkalmas a tervezett munkak elvégzésére, a szilkséges tliztavolsagok,
védétavolsagok betarthatok, a szikséges kdézmivek és megkdzelités biztositott, igy az
épulet megépitésének, a beruhazas megvaldsitasanak elvi akadalya nincs.

Epiilet funkcidja: 50 szobas szalloda + wellness épiilet + étterem + konferenciaterem
Szintszamok: foldszint+4 emelet

Epliletszerkezet: keramia teherhordd falazat, monolit és elére gyartott vasbeton
fodémek, ytong valaszfalazas, lapostetd, mianyag szerkezet(i nyilaszardk
Epiiletmagassag: max. 10,50 m

Hasznos alapterilet: mindésszesen cca. 4.000 m?

Funkciok: 50 db nagy kényelmi szintl szoba; kozdsségi terek; kulon épuletben
wellness és bowling; kulon éplletben étterem és konferencia terem, nagyméreti
teraszok, erkélyek; illetve zart, belsé gépkocsi parkoldok

A szomszédos strandfiirdS kiszolgéalasara is alkalmas parkolohelyek
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Telepitenddé technoldgia: szallasépuletre vonatkozé eldirasok betartasa, 100 adagos
konyha biztositasa; wellnesshez tartoz6 gépészeti technoldgia biztositasa

Hasznaldk szama: tdbbnyire 2-4 16 - parok és csaladok

Kozlekedési igény: 51 db gépjarmi parkold6 + a szomszédos strandfiirdd
kiszolgalasra a lehetéségekhez mérten plusz parkol6 biztositasa

Tervezett élettartam: min. 90-100 év

Min6ségi kdvetelmény: I. osztalyu minéség, alacsony energia-felhasznalas

Ingatlan adatok: rendezett tulajdonosi viszonyok, rendezett telekhatarok, megfelelé
nagysagu tulajdoni hanyad; beépitési el6irasok biztosithatok (elékert: 5,00 m;
oldalkert: 5,250 m; beépités: max. 20 %, szabadon all6 elhelyezeés)

Kézmivek: az utcaban viz, szennyviz, villany, csapadékviz elvezetés biztositott
Gépészet, villamossag: a fltés hészivattyus rendszerrel, fain-col berendezésekkel
lesz megoldva; a melegviz ellatast is a hdszivattyus rendszer biztositja; a hidegviz
ellatas koézmihalozatrdl biztositott; a szennyvizelvezetés a telepilési kdzmire
rakotve; a villamos energia ellatas Uj fogyasztasmérdé hely kialakitasaval lesz
biztositva; napelem vagy napkollektor valészinisithetéen beszerelésre kerl

Az épitményt és annak részeit a rendeltetési céljanak megfeleléen és a helyszini
adottsagok figyelembevételével kell megvaldsitani ugy, hogy az

a) ne akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, onallé rendeltetési
egységek rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalhatésagat,

b) méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedjen a kornyezet
és a kérnyez6 beépités adottsagaihoz,

c) ne korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

d) ne karositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

e) tegye lehetévé az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megovasat,

f) épitmény elhelyezési mddja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és
azok kialakitasa tegye lehetévé a telepuléskép és a kornyezet el6nyosebb
kialakitasat, a taj és telepuléskép értékeinek érvényestilését,

g) épitészeti megoldasaval jaruljon hozza a taj- és a teleplléskép esztétikus
alakitasahoz.

Az épitménynek meg kell felelnie tovabba a rendeltetési célja szerint

h) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

i) a tlzbiztonsag,

j) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,

k) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

[) azajésrezgés elleni védelem,

m) az energiatakarékossag és hévédelem,

n) az élet- és vagyonvédelem, valamint

0) a természeti eréforrasok fenntarthaté haszndlata alapvetdé kdvetelményeinek
is.

Az épitmény hasznos alapteriilete (fedett teraszokkal egyitt) 4.011,70 m?, a homlokzat
felilete 2.769,48 m?, mig az épllet legnagyobb magassaga 10,05 méter.

Telek beépitettséqg és zoldteriilet szamitas:

Meglévé bruttd beépités: 0 m?

Tervezett épllet bruttd alapterilete: 2.176 m?
Ingatlan alapterdilet: 16.422 m?

Teljes beépités: 2.176 m2
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o Teljes ingatlanra vonatkoz6 beépités: 2.171/16.422 x 100 = 13,25 %

e Burkolt fellletek (térbeton, jarda, parkolok) 4.302 m?

e Osszes eltakart feliilet (beépités+burkolatok): 2.176+4.302 = 6.478 m2
e Zoldterllet: 16.422 — 6.478 = 9.944 m2 = 60,55 %

4.3 Létrejovo termékek, szolgaltatasok bemutatasa

A fejlesztés gondolatat a tiszavasvari strandflirdd Uzemeltet6jének 2013 évtél kezd6do
arculat- és szemléletformalasi torekvése adta meg. Az akkori Uzemelteté-valtassal kiilsé
szolgaltatd kezdte meg tevékenységét, fokozatosan épitve a kinalatot, amely meghozta a
varva vart keresletet is. Komoly és mindségi beruhazasok kezdddtek innentdl az
Onkormanyzattal, mint tulajdonossal egyuttmikdédve. A szandék olyan fejlesztések
megvalositasa volt, amely a jelenlegi Uzemeltetd éves hasznalati és Uzemeltetési joga
mellett a ndvekvé kereslettel megtérulést hoz.

A strand-fejlesztés az elmult id6szakban magaban foglalta a belsd terek, a gépészeti,
technikai felszerelések, a medencék felujitasat, a strand-terllet parkositasat és uj medencék
(tanmedence, gyerekmedence, élménymedence) létesitését is tobbek koézott. Annak
érdekében, hogy a strandfird® latogatottsagat noveljék, Uj, csalad- és gyermekbarat
szolgaltatasokat alakitottak ki. Ugralé-asztallal felszerelt trambulint, ugralévarat vasaroltak, a
gyermekmedencék mellé egy 0-3 éves korig igénybe vehetd pancsolé medencét épitettek a
legkisebbekre is gondolva. Tovabba egy olyan élménypalyat, splash-t telepitettek szintén
kimondottan a gyermekeknek, mely egyedulallé latvanyossag a kdrnyeken.

Mar 2013-ban elkezdték egy olyan 11 méter magas, 103 méter csuszoéfelllettel rendelkezé
ANAKONDA csuszda épitését, mely a 2014-es szezonra keészilt el, és méltan lett a
strandflirdd egyik bluszkesége.

Szamos furddmedence mellett nagy hidnyossaga volt a strandnak egy olyan medence, mely
egyszerre szolgalja kicsik és nagyok szérakozasat, amelyben a fészerep a jatéke, a csaladé,
és a firdézés igazi k6zds elményt jelenthet. E célbdl 2014 marciusaban megkezdték egy Uj
tanmedence épitését, mely 2015 nyaran kertlt atadasra. S mindehhez tarsult az élményt
fokozo, ellatd szolgaltatasok kibévitése: egészen kuldnleges, hazai strandviszonylatban
egyedulallé ujdonsagként jelent meg a strand teriletén a Strandfurdd Kft. Gzemeltetésében
Iévd korbar.

Fenti torekvések eredmeényeként 2018. évben A Helyiek Kedvenc Furdéje: Tiszavasvari
Strandfirdé. A szezonalisan nyitva tart6 firdé 7 medencéje kdzott termal-, Uszo-, gyermek-,
hulldam- és tanmedence is talalhatd. A termalmedence gyogyvize mozgasszervi €s
reumatikus betegségek kezelésére ajanlott. A Tiszavasvari Strandfirdé ellatasat biztosito kut
1175 m mélyrél feltdrd 65 °C-os gydgyvize igen j6 hatdssal van a mozgasszervi, reumatikus
és nbgyogyaszati betegségekre. Kiegészit§ szolgaltatasok: masszazs, 6lt6z6k, sportolasi
lehetéségek (roplabda, kézilabda, foci, tollaslabda).

Ebbe a konstrukcidba illeszkedik a szalloda projekt. Ez a volumen( fejlesztés azonban a
megnyert strand-Uzemeltetésen tualmutat. A fejlesztési helyszin a strand terllete,
telekalakitast kdvetéen azonban a szallodai szolgéltatds 6nallé helyrajzi szamon valosul
meg. A turisztikai desztinacioban gondolkodas kapcsan azonban valamennyi kérnyezd
turisztikai Uzemeltetével egyuttmikodésben valésul meg a beruhazas és a késébbi
Uzemeltetés.
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Mindezekbdl adéddéan a megjeldlt uton haladva valt egyértelmiivé a szallodai szolgaltatas
célja. Csaladbarat szalloda, 3-4 napos vendégéjszakak, udullés, szérakozas, pihenés. Ehhez
adott a kdzvetlen vonzaskorzet és a kornyezé telepulések turisztikai kinalata.

4.3.1 Csaladbarat orszag - csaladbarat turizmus

100%-ban az Eurdpai Szocialis Alap és Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasaval
megvaldsulé Csaladbarat orszag ciml projekt nem kisebb feladatot tliz ki célul, mint a
csaladbarat Magyarorszag megteremtését.

Osszhangban az Alaptérvénnyel és a Csaladok védelmérdl szolé sarkalatos tdrvénnyel,
valamint a kormanyzat csaladokat tamogato politikajaval minden lehetséges eszkoz
alkalmazasa altal azt kivanja kimunkalni, hogy hazank olyan hely legyen, ahol a csaladokat
nemcsak anyagilag tdmogatjak, jogilag védik és gyarapodasukban segitik, de csaladban élni,
a gyermekvallalast tarsadalmi szinten elismerni is természetes hozzaallassa lesz.

A vilagban érvényesuld individualista latdsméd, a kozosségek atomizalodasa, a
hagyomanyos értékek devalvalédasa mara kézzelfoghatd és szamszerUsithetd
kovetkezményekkel jelentkezik Eurdpa-szerte és hazankban is. A globalis folyamatokbdl
fakado problémak: a kedvezétlen demografiai tendenciak, a hazassagkotések szamanak
csOkkenése, az idések elmaganyosodasa pedig csakis kovetkezes munkaval és az egész
k6z6sség szemléletvaltasaval, azaz egy Csaladbarat orszag megvaldsulasaval fordithato
meg.

Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonositészamu ,Csaladbarat orszag” kiemelt
projekt f6 célja épp ezért nem mas, mint a csaladbarat szemlélet beemelése a
kézgondolkodasba. Stratégiai cél, hogy tarsadalmunkban megerdsddjon és altalanossa
valjon a csaladbarat értékrend az élet minden szinterén: a munkahelyeken, a szolgaltatasok
igénybevételénél vagy épp a kdzbeszédben.

4.3.2 A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 2030 egyik stratégiai pillére a csaladbarat
turizmus

,Célja tébb generaci6 kbzés élményszerzését lehetévé tevd turisztikai attrakciok
megvaldsitasa, a szallashelyek, vendéglatohelyek és a kbzlekedési infrastruktura
csaladbarat szempontoknak megfelelé fejlesztése.”

A csaladbarat turizmus megvaldsitisa magaban foglalja a megfeleld infrastrukturalis
kialakitast, a rendelkezésre all6 eszkdzoket, szolgaltatdsokat, de ugyanilyen fontos elem a
szemlélet, amellyel ezeket |étrehozzak és Uzemeltetik.

4.3.3 Szallodai szolgaltatasok, illeszkedés a turisztikai alappillérhez

A strand szezonalis jellegét a szélloda wellness és szabadidés szolgaltatasaival igyekszik
ellensulyozni. Epit tovabba a szamos egyiittm{ikddé partner altal nyujtott programokra.
Hangsulyos egyuttmikodésre szamit a Hajdunanason varhatéan megvalésul6 MOTO GP
palya szolgaltatasait igénybe vev turizmusra is.

A tervezés az alapkoncepcibhoz igazodik. Wellness részleg, gyermekmedence,
élménymedence, szauna-szolgaltatas, masszas, jatszohaz, kiltéri jatszotér, sportszoba,
bowling palyak. A 120 f6s konferenciaterem, mint multifunkciés tér nagyobb gyermekek
szamara nyujthat szérakozasi lehetéséget a szikséges targyi eszkdz beruhazassal (csocso,
billiard, darts).
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E mellet a strand egész éves kihasznaltsagat 6sztdnzd fejlesztések megvaldsitasa tovabbra
is kOz0s célja az uzemeltetének és a tulajdonos dnkormanyzatnak.

4.4 A projekt koltségvetésének ismertetése

A projektgazda alanya az AFA-nak, a tamogatasbdl finanszirozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerilt koltségeire vonatkozdan pedig addlevonasi jog illeti meg. Igy a
projekt kéltségvetése nettd elszamolas szerint kerilt 6sszeallitasra.

Az alabbi tablazatban valamennyi, a projekt megvaldsitasahoz sziikséges tétel
Osszefoglalasra kerult. Nem elszamolhato koltség a projekt elékészités jelen szakaszaban
nem mertlt fel.

4. tablazat: A projekt tervezett kbltsegvetése

A fejlesztés kéltségei 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Osszes kiltség
1. Elokészités dsszesen 0 77190 000| 12 940 000 9330000 400 000 0 0 0 99 860 000
L LTE ZSIEDEG,. 6030 000 0 670000 0 0 0 0 6700 000
tanulmany készitése
12 Egyéb sziikséges 3 260 000 0 0 0 0 0 0 3 260 000
tanulmanyok, szakvélemeények
1.3. Mliszaki tervek 67 900 000 0 0 0 0 0 0 G7 900 000
1.4. Kozbeszerzés 0] 12 940000 8660000 400 000 0 0 0 22 000 000
2. Beruhazasok 0 0 0 0 857 498 260 1714 996 519 1024191 004 0 3 596 685 783
2.1.Ingatlanvasarlas 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2, Epl’tés—fe\L'ljités 0 o o 857 498 260 1714 996 519 857 498 260 o 3429993 039
2.3 Eszkizbeszerzés 0 0 0 0 0 166 692 744 0 166 692 744
3. Szolgaltatasok dsszesen 0 44 800 0 0 25 499 450 40 842 500 56 967 250| 24 578 000 147 932 000
3.1. Mliszaki ellendr 0 o o 6811250 13 622 500 6811250 o 27 245000
3.2. Projekimenedzsment 0 0 0 10 410 000 20 820 000 20820 000( 10 410 000 G2 460 000
SR TR 0 0 0 3823000 0 22936 000| 11 458 000 38 227 000
nyilvanossag
3.4. Jogi szolgaltatis 0 0 0 3000000 3000000 3000000 1000000 10 000 000
3.5. Egyéb szolgaliatis 44 500 ] ] 1455200 3400000 3400000 1700000 10 000 000
4, Személyi jellegi Kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Projekimenedzsment
(bérkdltség+bérjarulék) 0 0 0 0 0 0 0 g
4.2 Egyéb 0 0 0 0 i 0 0 0
5. Osszes elszamolhaté kiltség 0 77 234 800 12 940 000 9330000 883 397 710 1755830019 1081158 254| 24 578 000 3844 477 783
6. Nem elszamolhato kdltségek 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Projekt dsszes kiltsége 0 77 234 800 12 940 000 9330000 883397710 1755839019 1081158 254| 24 578 000 3 844 477 783
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4.5 Beszerzési stratégia

Az Onkormanyzat, mint projektgazda allami szerv, tehat a kézbeszerzésekrdl szol6 2015. évi
CXLIII. térvény vonatkozik ra.

A hatalyos jogszabalyok és belsd eljarasrendek és rendeletek alapjan a beszerzések az
alabbi eljarasok szerint és Utemezéssel torténnek meg.

5. tablazat: A projekt beszerzési terve

Megvaldsithatésagi  Beszerzés, nem 2021.04.01 2021.05.04

tanulmany készitése kodzbeszerzés

Mdiszaki tervek Beszerzés, nem 2021.04.01 2021.05.04
kézbeszerzés

Kozbeszerzés Beszerzés, nem 2021.07.01. 2021.11.30
kdzbeszerzés

Epités-feltjitas Unids nyilt 2022.08.11. 2023.04.27.
eljaras Kbt. 81. §
szerint

Eszkdzbeszerzés Unids nyilt 2023.02.20. 2023.08.31.
eljaras Kbt. 81. §
szerint

Miszaki ellendr Nemzeti nyilt 2022.12.14. 2023.04.27.

eljaras, Nemzeti,
Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
induld)
Projektmenedzsment In house 2024.05.01. 2024.06.30.
beszerzés
Marketing és Nemzeti nyilt 2023.01.26. 2023.08.31.
kotelez6 eljaras, Nemzeti,
nyilvanossag Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyilt eljaras
(hirdetménnyel
indulo)
Jogi szolgaltatas Beszerzés, nem 2024.05.01. 2024.06.30.
kOzbeszerzés
Egyéb Beszerzés, nem 2025.01.01. 2025.02.28.
szolgaltatasok  (pl. kozbeszerzés
Hotel Stars
mindsités)
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4.6 A projekt id6beli Utemezésének ismertetése

A projekt havi szintre lebontva atgondolt, realisan megvaldsithato id6tavok kijeldlésével és az esetleges kockazatok felmérésével készilt el.

A projekt-elékészités elérehaladott allapotban van. Rendelkezésre all a helyszinrajz, elkésziiltek az engedélyezési tervek, valamint az erre
alapozott tételes koltségvetés is.

A szikséges telekalakitasok és a miiszaki tervezés mellett a részletes megvaldsithatésagi tanulmany kidolgozasa is megtortént,
formalizalédtak a desztinacion bellli egyiattmikodési szandékok.

Az engedélyezési szintli tervdokumentacio kidolgozasat kdvetden megtortént az engedélyezési eljaras lefolytatasa. A Kkiviteli tervek 2021
novemberére készilltek el, a kbzbeszerzési eljaras ezt kdvetden indult el, mely 2023. aprilisaban képviseld testlleti hatarozattal zarult.

A projekt el6készitettsége megfeleld. A tervezett (itemezés telies mértékben tarthatd, sét, id6tartalékok is betervezésre kertiltek a fejlesztés
Utemezésébe, igy a projekt teljes biztonsaggal befejezhetd hataridére. Az épitési kivitelezést kdvetben a piaci bevezetéshez sziikséges
marketing tevékenységre is elegend6 id6 kerult betervezésre.

A projekt cselekvési terve a kdvetkezé gantt diagramokon kertilt dsszefoglalasra.

3. abra: A projekt-el6készités litemezése

A fejlesziés itemezése 2020. nov..

1. ElGkészités

2020. dec..

2021. jan..

2021. febr..

2021. marc..

2021. apr..

2021. méj..

2021 jun..

2021. jil..

2021. aug..| 2021. szept..

2021. okt..

2021. nov..

2021. dec..

2022. jan..

2022. febr..| 2022. marc..

2022. apr..

2022, méj.

1.1. Megvaldsithatdsagi
tanulmany készitése

1.2. Egyeb szlkséges
tanulmanyok, szakvélemények

1.3. Miszaki tervek

1.4. Kbzheszerzés

Afejlesztés temezése 2022. jun..

1. ElGkészités

2022. jill..

2022. aug..

2022. szept..

2022. okt..

2022. nov..

2022. dec..

2023. jan..

2023. febr..

2023. marc..| 2023. apr..

2023. maj..

2023. jin..

2023. jill..

2023. aug..

2023. szept..|2023. okt..

1.1. Megvaldsithatdsagi
tanulmany készitése

1.2. Egyéb sziikséges
tanulmanyok, szakvélemények

1.3. Miiszaki tervek

1.4. Kbzheszerzés
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4. &bra: A projekt megvalositas tervezett litemezése

A fejlesziés Gtemezése 2024. jul..
2. Beruhdzas megvalositasa

2024. aug..

2024, szept..

2024. okt..

2024. nov..

2024. dec..

2025. jan..

2025. febr..

2025. marc..

2025. apr..

2025. maj..

2025. jun..

2025. jul..

2025. aug..

2025, szept..

2025. okt..

2025. nov..

2025. dec..

2.1. Ingatlanvasarlas

2.2. Epités-felujitds

2.3. Eszkdzbeszerzés

3. Szolgdltatdsoka
megvaldsitds sordn

3.1. Miiszaki ellendr

3.2. Projektmenedzsment

3.3. Marketing és kitelezd
nyilvinossag

3.4. Jogi szolgiltatas

3.5. Egyéb szolgiltatas

A fejlesziés Gtemezéese 2026. jan..

2. Beruhazas megvalositasa

2026. febr..

2026. marc..

2026. apr..

2026. maj..

2026. jun..

2026. jul..

2026. aug..

2026. szept..

2026. okt..

2026. nov..

2026. dec..

2027. jan..

2027. febr..

2027. marc..

2027. apr..

2027. méj..

2027. jun..

2.1. Ingatlanvasarlas

2.2. Epités-felijitas

2.3. Eszkozbeszerzés

3. Srolgdltatdsoka
megvaldsitds sordn

3.1. Miszaki ellendr

3.2. Projektmenedzsment

3.3. Marketing és kotelezd
nyilvinossag

3.4, Jogi szolgéltatas

3.5. Egyéb szolgaltatas
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4.7 A projektmenedzsment-szervezet bemutatasa, a jovébeli Uzemeltetési struktura
ismertetése

Jelen fejezetben bemutatjuk, hogy

* milyen szervezeti keretek kozott torténik a projekt megvaldsitasa,
* milyen szervezeti keretek kozott tervezett a projekt fenntartasa / mikodtetése.

4.7.1 Projektmenedzsment-szervezet

A projektmenedzsment feladatok ellatasara Tiszavasvari Varos Onkormanyzata egy 100%
onkormanyzati tulajdonban 1évé gazdasagi tarsasag szolgaltatasat veszi igénybe.

A tarsasaggal szemben tamasztott kritériumok megegyeznek egy killsés tarsasag
megbizasanak kritériumaival, azonban az o6nkormanyzati tulajdonu szervezet egyben
garanciat is nyujt a projekttel kapcsolatos tulajdonosi, projektgazdai kontroll folyamatosabb
és nagyobb foku fenntartasara, tovabba csokkenti a piaci szerepl6knél tapasztalhato
kitettséget, valamint javitia a menedzsment folyamatokhoz szikséges kapcsolattartasi
folyamatokat.

A kivalasztas alkalmassagi kritériumai: Legalabb két referencia projektmenedzsment
feladatellatasral.

A menedzsment szervezet személyi allomanyaval szemben tamasztott elvarasok:
A projektmenedzsment felelésségi kore konkrétan meghatarozasra és elvalasztasra kerdil.

e Az Onkormanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasag a projektmenedzsment szakérté
(szakmai vezet6) feladatok ellatasa mellett a pénzigyi szakért6i feladatok, a jogi és
milszaki szakértdi feladatok ellatasaért, legfeliebb 6 f6 foglalkoztatasaval,
bevonasaval felel.

o Projektmenedzsment szakért6i Osszetétel és a szakért6kkel szemben tamasztott
kovetelmények:

o projekt menedzsment szakértd (szakmai vezetd)
= elvart végzettség: felsé6foku végzettség (kdzgazdasagi/ jogi/ marketing/
turisztika/ telepulésfejlesztés)
= elvart tapasztalat: 5 év vagy minimum 6t, referenciakkal alatamasztott
végrehaijtott projekt projektmenedzserként;
o pénzugyi szakért6
= elvart végzettség: pénzlgyi vagy kézgazdasagi fels6foku végzettség;
= elvart tapasztalat: 3 év vagy minimum harom, referenciakkal
alatamasztott végrehaijtott projekt pénziigyi szakértéként;
o muiszaki szakert6
= elvart végzettség: épitész, épitdbmérnok fels6foku végzettség, miszaki
fels6foku végzettség;
= elvart tapasztalat: 3 év vagy minimum harom, referenciakkal
alatamasztott végrehaijtott projekt miiszaki szakértéként;
o jogi szakértd
= elvart végzettséq: jogi végzettség,
= elvart tapasztalat: jogi szakvizsga, legalabb 2 év projektmenedzsment
szakértdi tapasztalat
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Az Onkormanyzat a 100% onkormanyzati tulajdonban lévé gazdasagi tarsasag altal képes
biztositani kritériumoknak megfelel6 szakért6ket, ezért egyértelmiien megfelel az elézetesen
tamasztott kritériumoknak.

4.7.2 Jovobeli Uzemeltetés

A projektgazda a létesitmény megfelel§ szinvonalu Uzemeltetését Koncesszios Szerzddés
alapjan a szakmai alapon Koncesszioba vevé Uzemeltetésében tervezi. Elvaras, hogy az
uzemeltet6 legalabb 300 napon at Uzemeltesse a létesitményt, de a kivalasztas soran el6nyt
jelent majd az egész éves nyitva-tartas vallalasa.

A hotel, az étterem, a wellness, a szabadidds és konferencia terek Uzemeltetése soran
féként a helyi, térségi szolgaltatoktol, térségi erbforrasokkal elballitott teremékek és
szolgaltatdsok beszerzésére kell majd térekednie azt Uzemeltetének. A foglalkoztatni
szandékozott személyzetet is f6ként a helyi, térségi jelentkezdk kozul szikséges
kivalasztani, segitve ezzel a helyi kdzosségen bellli életmindség novekedését, amely a
hosszu tavu stabil mikédéshez is kulcsfontossagu.

A tervezés soran felmérésre kerilt a létesitmény lUzemeltetéséhez szikséges személyzet,
amely a térségben tapasztalhaté munkaerd piaci trendek alapjan biztosithato, illetve a
specialisabb képzettséget és tapasztalatot igényl6 munkakordk esetén varhatdéan a telepulés
munkaerd megtartasara, a mashol, pl. kilféldén idénymunkat vallalo képzett és tapasztalt
munkaerd ,hazatérésére” is kedvez6 hatassal lesz majd.

A létesitmény a megnyitasat kovetéen 45-50 f6s személyzet bevonasaval lesz z6kkend
nélkili, és a mikodtetéséhez elbirt felligyelet mellett mikodtethetd a létesitmény.

A szikséges human eréforras féallasu, alkalmi munkavallalé és kisegité személyzet altal
kerulhet biztositasra. A szikséges létszam rendelkezésre allasa a latogaté szam Aaltal
indukalt igényekhez igazodva a biztonsagos mikoddést szem el6tt tartva, akar év kdzben
tobbszor valtozhat, esetlegesen alkalmi munkavallalok vagy bérelt munkaerd idészakos
alkalmazasaval.

A munkavallalék felvételére - figyelembe véve a szikséges betanulasi id6szak hosszat is — a
létesitmény nyitasat megel6z4 1-2 hdnapban szikséges, hogy sor keruljon.

A hotelmenedzser és munkatarsaik a folyamatos, magas szinvonalu szolgaltatasnyujtas
érdekében szakmai tréningeken is rendszeresen részt vesznek majd, koéztik a Magyar
Turisztikai Ugynokség altal szervezett képzéseken is.

6. tablazat A létesitmeény lizemeltetéséhez varhato sziikséges személyzet tervezete

. . Tervezett Tervezett atlag Munka_adé
Munkakér megnevezése bér brutté, (Ft) " ha}V| .
oltsége/fé
Menedzser 1,00 1992 000 2589 000
Gazdasagi igazgato 1,00 1542 000 2004 000
Recepcios 6,00 659 000 771 000
Szobalany, takaritd 5,00 501 000 586 000
Kertész, gondnok, gépész 3,00 501 000 586 000
Felszolgald, barista, pultos 12,00 659 000 771 000
Kisegit6 felszolgald (alkalmi) 2,00 659 000 771000
Szakacs, cukrasz 4,00 922 000 1079 000
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Tervezett Tervezett atla Munkaadé
Munkakoér megnevezése létszam . avag havi
= bér brutto, (Ft) L o
(f6) koltsége/fo
Konyhai kisegité 6,00 327 000 382 000
Gépész 2,00 659 000 771 000
Sofér, futar 1,00 461 000 539 000
Alkalmi vagy megbizasos 4,00 387 000 461 000
jogviszonnyal animatorok,
idegenvezetok, gyerekfeligyelék,
massz8rok
Osszesen 47,00

A projektgazda kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a beruhazassal el6segitse az egyéb
térségi eréforrasok helyben tartasat, a kulturalis hagyomanyok és értékek hasznositasat.

Az Uzemeltetéshez szikséges technikai eszkdzok, gépek, berendezések, amelyek a
megfeleld vendégfogadas és szolgaltatasi szinvonal biztositasahoz szikségesek, a projekt
keretében kerllnek beszerzésre. Ide tartoznak a szobak berendezési targyai (agyak,
matracok, szekrények, TV-k, hiték, furdészobai butorzat), a fogadétér, recepcid, bar
berendezési targyai, az étterem berendezése, a konyhatechnikai eszk6zok, a wellness
berendezése, a bowling palya berendezése, a tarsalgo és jatszészoba berendezése, takaritd
€s mosogépek, kertgondozas eszkdzei.

A hotel és a hozza kapcsolodod kiszolgald terek gondozasat, karbantartasat elsésorban sajat
személyzet végzi. Az ehhez szikséges kellékek, felszerelések megvasarlasat vagy bérlését
az uzemeltetbnek sziikséges beszereznie. A tanusitas koteles berendezések, felszerelések
tanusitasat a megadott id6kdézénként kilsd tanusitd bevonasaval fogja a hotel vezetése
elvégezni. A berendezések, felszerelések garancidlis és garancian tuli karbantartasarél és
javitasarol szakszerviz utjan gondoskodik.

A széllashely szolgéltatds zavartalan biztositdsa érdekében a kisebb berendezési targyakbdl
tartalék darab is beszerzésre keril. A berendezési targyak, buatorzat tisztitasat,
karbantartasat a megfeleld szinvonalu munkat végzd, féként helyi, vagy az GUzemeltetdvel
korabban mar egylttmikodé partnerek utjan el lehet latni.

A mikddtetéséhez szukséges informatikai szolgaltatdsokat az ingatlan kiszolgalasat ellatni
képes szolgaltatok kinalata alapjan valasztjdk majd ki. Az internethez valé hozzaférés a
vendégek szamara is biztositva lesz a nyitds id6szakaban legkorszerliibbnek tekinthet6
eszk6zok beszerzése és beépitése altal.

Az Uzemeltetéshez kapcsolodo részletes mikodési koltség meghatarozas a Pénzigyi
elemzés fejezetben talalhato.
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5 Marketingterv
5.1 Piaci pozicionalas bemutatasa

A fejlesztés soran kialakitasra kertld, egész évben mi{ikédd hotel, valamint a helyben
nyujtott wellness, szabadidds, gasztrondmiai és rendezvényszervezési szolgaltatasok
kapcsolodnak a desztinacio, kiemelten az egyuttmikodd partnerek altal nyujtott
szolgaltatasokhoz, épitenek rajuk és kiegészitik azokat.

Az egylttmikoédésben résztvevd szolgaltatok kinalatanak (fird6ézés, rendezvények,
kulturalis élmények, motorsport, szabadiddsport, rekreaciés kinalat, gasztronémia, allatkert,
muzeum, stb.) Osszehangolasa fokozza a szolgaltatdsok komplexitasat, amely jol
beilleszkedik a desztinacid palettgjaba, valamint egyediségével és komplex kinalataval
onallé attrakcio szerepét is betdlti, ezaltal értékes és tartalmas bazisa lesz a térségben
szervezett rovid és tdbbnapos tartdozkodast célzdé programoknak, programcsomagoknak is
egyarant.

A tervezett szolgaltataskinalat lehetéséget teremt a tobbi szolgaltatoval torténd
egyuttmikodésre, egymas specifikus szolgaltatasainak ajanlasara.

Az elképzelések alapjan a térségben eddig még nem szokvanyos csomagajanlatokkal és
szolgaltatasokkal I1ép piacra a hotel, amelyek a nyitast megel6z6 partneri egyeztetések soran
kerllnek véglegesitésre és kezdddik meg a kommunikacidjuk is. A jelenlegi, de a majdani
Uzemeltetbvel tovabb pontositandd elképzelések szerint a csaladbarat, nyugodt és kivald ar-
erték aranyu, visszatérésre sarkalld élményteli szabadidd eltdltés lesz a kommunikaciod
fékuszaban.

A kommunikaciojaban olyan elemek kerlltek megjelenitésre, amelyek a megcélozni kivant
célcsoportok szamara fontos szempontok egy uti cél, egy pihenési lehetéség kivalasztasa
soran, illetve amelyek megkulonboztetnek a versenytarsak kinalatatol.

Ezek az elemek:

e élményekben gazdag, valtozatos, aktiv szabadid6-eltoltési lehet6ségek tobb
korosztaly szamara;

kellemes klimaju, elegans kérnyezet;

teljeskorl rendezvényszervezési lehetéség az étkezéstél a szallasig;

csoportos, csaladi vagy barati taldlkozasokra is alkalmas befogadd képesség;
vendégbarat személyzet;

j6 megkozelithetség;

j6 mindség, jo ar-érték arany;

tartalmas csomagajanlatok;

a hely, ahol visszavarnak, megismernek.

A fenti értékkinalatot tlkrozi a tervezés soran megjelend latvanykoncepcid és a
projektmegvaldsitas soran kialakitandd, kommunikaciéban hasznalt arculat is.
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5.2 Marketingkommunikacios és értekesitési stratégia

A projekt marketingkommunikacios stratégiajanak céljai az el6z6ek alapjan a kovetkezok:
Altalanos marketing célok:

o A hotel és szolgaltatasainak turisztikai desztinacios térségen belili és kérnyezé
- hazai és kulfoldi - régiokbeli ismertségének kialakitasa.

o A turisztikai desztinacié kinalatanak bdévitése és szolgaltatasi szinvonalanak
novelése egyuttmikddve a térség turizmusanak fejlesztését végzd
szervezetekkel és turisztikai attrakciokkal.

o Hozzajarulas a Tokaj és Nyiregyhaza turisztikai térség ,varazsanak”
fokozasahoz, a szezonalitas csokkenéséhez.

Konkrét cél:

o A szolgaltataskinalat megismertetése a potencialis vendégekkel.

o Alétesitmény dnfenntartéva valasa.

o A vendégéjszaka-szam, szobakihasznaltsag, szolgaltatasokat igénybevevék
szamanak folyamatos névelése.

o A tovabbi fejlesztéseket elésegitd bevételi szint elérése.

A szolgaltatasfejlesztéshez kapcsolédo tervezett kommunikacios célok a
kovetkezok:

o Akinalt szolgaltatasok és kildnlegességlik megismertetése.

e Pozitiv attitld erdsitése.

o Erdeklédés, vagy felkeltése.

o KozOsseég (torzskdzonség) kialakitasa.

o Egyediség hangsulyozasa.

o Komplex szolgaltatdscsomagok promotalasa.

o Bemutatkozasi lehet6ségeken valé részvétel, illetve térségi studytour-ok
fogadasa.

A fent megfogalmazott kommunikaciés célok alapjan szikséges a legfontosabb
kommunikalandé és tudatositand6 Uzeneteket meghatarozni.

A kommunikacios eszk0zok kialakitdsa minden esetben ugy torténik, hogy alkalmas legyen
a vendégek latogatdbarat tajékoztatdsara. Cél, hogy kdnnyen azonosithaté legyen az
elhelyezkedés, valamint a kinalt szolgaltatas, de érzékelhetéen kdzvetitve legyenek a
kommunikacios Uzenetek is.

A marketing akciok el6készitése a projekt végrehajtdsa soran folyamatosan torténik, azok
megvalositasa (pl. médiakampanyok inditasa) pedig a kialakitott szolgaltatasok atadasahoz
igazodva zajlanak majd. Kivételt képeznek ez aldl azok a viszonylag alacsonyabb
koltségvetésli eszkdzok, amelyek mar a szolgaltatasnyujtas kialakitasanak idészakaban is
alkalmasak az el&zetes tajékoztatasra és az érdekléddk figyelmének felkeltésére. Ezek az
arculat kialakitdasa, honlap, online hirdetések. Ebben az id&szakban, azaz a
projektmegvaldsitas soran kerllnek alkalmazasra a palyazati el6irasoknak megfelel6
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tajékoztatasi eszkd6zok, amelyek szintén alkalmasak az el6zetes tajékoztatasra és az
érdekl6ddk figyelmének felkeltésére.

Marketing szempontbdl a piacra Iépéskor 2 kiemelt célcsoportra kivanunk fékuszalni a
rendelkezésre allé szlk keret hatékony felhasznalasa érdekében.

Az egyik csoport a csaladok, a masik pedig az egyéni szallaskeresotk.
Az 6 megszdlitasuk Uzenetek szintjén mar szegmentalhatd, de kommunikacios stratégia
szempontjabol mégis egylttesen kezelendd.

Marketing tevékenységek és eszk6zok ismertetése:

lgényes
Marketing tevékenységek és eszk6zok Csaladok szallas Db

keresék
Részletes, litemezett kommunikacios terv kidolgozasa X X 1
Arculattervezés, arculati elemek kidolgozasa nyomdai és X X 1

online hasznalatra alkalmas médon

Honlap (informativ, szallasfoglalasra alkalmas, szallodai X X 1
rendszerrel osszehangolt, keresdoptimalizalt, online
marketinget tamogato)

Projektinformacioés tabla X

Fotéanyag készitése tobb  korben, egész éves X X
kommunikaciora korlatozasmentesen hasznalhatéan

PR és reklam Vided anyag készités (Image film, reklamfilmek) X X 1
Szakmai Study tour szervezése X

Sajat online kozosségi média fellletek inditasa (Instagram, X X
Facebook, TikTok, Twitter, YouTube)

Online hirdetési felliileteken valéo megjelenés (Facebook, X X 1
Instagram, Google Ads, YouTube, TikTok, Twitter)

Sajtokozlemény készitése X X
Nyilvanos linnepélyes megnyité rendezvény X 1
Invitativ kiadvany, prospektusok készitése X X 2 000
Influencerek bevonasa (csalad tematika) X X 1
Partnerekkel kozos, illetve térségi reklamkiadvanyok X X 3
Kiallitasokon valé megjelenés (desztinaciés partnerekkel X X 1
kozosen)

Vasarlas- és értékesités osztonzés (pl. kozvetitdé portalokon X X 1
fizetett megjelenés)

Virtualis séta X X 1
Radiéreklam kampany X X 1
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A kommunikacios feladatok litemterve:

Megvalésitast

Elékészité Megvaldsitasi

Marketing tevékenységek és eszk6zok s7akasz s7akasz koveto
_ szakasz
Kommunikacids terv X X
Honlap X
Informacios tabla X X
Fotédokumentacio X
Sajtokozlemény X X
Nyilvanos iinnepélyes megnyit6 rendezvény X

A kommunikaciés tevékenységek hatékonysaganak mérése kulcsfontossagu a
kommunikaciéo eredményességének megismerése érdekében, ezért egy-egy szakasz (pl.
projektmegvaldsitas vége, egy éves mikodés) végén értékelésre kerlil a kommunikacios
tevékenység. Ezt els6sorban a latogatdi visszajelzések gydjtésével és kiértékelésével,
AARRR funnel elemzéssel torténhet.

Ertékesitési stratégia
A kommunikacioés stratégianal is jelzettek szerint féként a partneri kor kialakitasa lesz az

elsédleges a piacra Iépés id6szakaban. Az elsé vendégek mar vélhetéen magukkal viszik a
hotel j6 hirét.

A piacra lépéshez tehat vasarlas és értékesités 6sztonzési tevékenységgel, kiallitasokon
valé megjelenéssel, study tourok szervezésével és networkinggel szlikséges az értékesitési
tevékenységet elinditani.

Ehhez elengedhetetlen, hogy a partnerekkel k6zés kommunikaciora alkalmas arculati
elemek, fotok miel6bb elkésziljenek, és vonzé moédon mutassak be a létesitményt és a
szolgaltatasokat.

A cél, hogy az utazast keres6k szamara mar a nyitas évében jo vonzo és kivalo ar-érték
aranyu helyként jelenjen meg a hotel. E mellett sajat proaktiv szervezést is fog végezni a
menedzsment, amelynek kdzéppontjdban a nagyobb Ilétszamu vendéget megmozgatd
események rendezvények bevonzasa fog allni, hogy minél tébben lassak, tapasztalhassak
meg a hotel szolgaltatasainak szinvonalat. Ez a piacralépés nem agressziven, de tudatosan
felépitve fog torténni.

A piacra |épést fogja tamogatni a kommunikaciés tevékenység, elmélyitve az
érdekl6ddkben a hotel hirét.

Az arképzés tekintetében is a partnerség, a csomagajanlat alapu arképzés lesz a cél. A
fels6 kozépkategodrias atlagarak alkalmazasaval a hotel a desztinacion belll kiemelkedd
mindségeét és szolgaltatasi szinvonalat kell, hogy az ar is érzékeltesse.

A nagyobb létszamban érkezd vendégek bevonzasahoz ugyanakkor kedvezményes,
csoportos arképzést is alkalmazni fog a cég, illetve szintén alkalmazni fog partnereken
keresztll torténd értékesitéshez is kedvezményes arat. E két csatornan kezdetben kb. 30%-
os forgalom elérése a cél. E mellett gyerekkedvezménnyel és szezonalis ajanlattal is
tervezzilk a kihasznaltsag ndvelését. Osszegében a vendégéjszakak 20%-at ilyen
formaban, nagy, akar 50%-os kedvezménnyel is tervezlink értékesiteni a bevezetd
idészakban. Ez a kedvezmény mar alkalmas arra, hogy online oldalakon és hasonlé
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fellleteken keresztil értékesithetd legyen a kevésbé frekventalt id6szakokban is a
szolgaltatas. Lista ar szerint kb. 30.000 Ft-os aron a vendégéjszakak kb. 50%-at féként
online fellleteken, illetve jutalékos formaban tervezzik értékesiteni.

Az étterem és a wellness rész kialakitasaval nem titkolt célunk, hogy a szallévendégek és
mas partnerszolgaltatok vendégeinek kiszolgalasaval profitot tudjunk maximalizalni. Az étel-
és italfogyasztassal, szabadidds és wellness szolgaltatassal a hotel a kevésbé frekventalt
idészakokban is képes lehet a megfelel6 mikddés biztositasara.

Nagy hangsulyt kivanunk helyezni upsell ajanlatokra mind az szallashely esetén (pl.
hosszabbitasi lehetéség kiajanlasaval), mind a wellness szolgaltatasok terén, mind pedig az
étteremben.

A vendégek regisztralasra keriilnek, hogy kommunikalni tudjunk velik a kés&bbiekben
direkt marketing eszkozokkel. A visszatérésiket pedig igyekszink megfelelé6 maodon,
els6sorban extra szolgaltatasokkal, figyelmességgel honoralni és kevéshé az
arkedvezményekkel, hogy elkertiljik a hotel ,learazasat”.
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6 A projekt pénziigyi elemzése

A beruhazas el6készitése 2020 végeén vette kezdetét. Az épités befejezése 2026 masokdik
félévében varhaté, mig a bevezeté marketing kampanyt is magaban foglalé teljes projekt
befejezés 2027 juniusara tervezett. A létesitmény atadasat kovetben valnak teljes
funkcionalitdssal hasznalhatova a fejlesztés eredményei és kerll at a létesitmény
Koncesszios Szerz8dés alapjan a Koncesszioba vevd lUzemeltetésébe, amely egész éves
nyitva tartassal Gzemelteti majd.

A projekt megvaldsitasa a fenntarthatd Uzemeltethetéség és a fenntarthaté megoldasok
el6térbe helyezését célozza.

Jelen pénzigyi elemzés f6 célja az, hogy megalapozzuk a tamogatasbol tortend
hozzajarulas szlkségességét, a tamogatasi 6sszeg nagysagat.

A beruhazas z6ldmezds beruhazasként valosul meg, tehat a megvaldsitast kdvetben Iétrejott
allapotbdl, iparaig statisztikdkbol foglaltakbdl kiindulva alapoztuk meg a projektgazdara
vonatkozé el6rejelzéseket.

6.1 A pénzigyi elemzés mddszertana

Az elemzés az alabbi modszertani elvek és jellemzék alapjan kerdlt kidolgozasra.

Vizsgalt idétav

A vizsgalt idétav (referencia idészak) azon évek szama, amelyek tekintetében a pénzigyi
elemzés elbrejelzéseket tartalmaz, azaz a pénzlgyi elemzés soran alkalmazott idétav. A

projekt jévébeni alakuldsara vonatkozo elbrejelzéseket a projekt hosszabb tavu valdszinii
hatasainak feldlelésére elégségesen hosszu idészakra kell kialakitani, esetlinkben 15 évre.

Az elemzés kezdo és zaro éve

Az elemzés kezdd éve 2020, a beruhazas eldkészitésének kezdb éve, vége a projekt zaras
napjat kovetd elsé Uzemeltetési naptol szamitott 15. naptari év vége. A projekt zarasa a
tervek szerint 2027.06.30., igy a vizsgalt id6szak 2041.12.31-ig tart. A 2021 elétt felmerult
koltségeket a projekt indulasanak évében lenne szikséges figyelembe venni, de ilyen
koltségek jelen projekt keretében nem merlltek fel.

Diszkontrata

A jelenérték-szamitasahoz a TVI altal a http://tvi.kormany.hu/referencia-rata oldalon
kozzétett adatok alapjan hatarozunk meg az alkalmazandd diszkontratat. Az elemzés
elkészitésekor aktualis diszkont kamatlab 13,79%.

Inflacié és arindexek

Az elemzés elkészitésekor a MNB altal kdzzétett 3% kodzéptavu inflacids céllal megegyezd
inflacios index kerdlt alkalmazasra.

A személy jellegl raforditasokon belll a bruttd bérek emelkedésére elbiranyozott ndvekedési
index, az utmutatd ajanlasa alapjan az alkalmazott inflaciés index +2 szazalékpont.

AFA
A projektgazda alanya az AFA-nak. A tamogatasbdl finanszirozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerult kdltségeire vonatkozéan addlevonasi jog illeti meg.
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Maradvanyérték

Az elemzés id6szakaban a tervek szerint nem kerllnek értékesitésre a targyi eszkozok,
ezért maradvanyértéek nem kerul figyelembevételre az elemzés soran.

Fejlesztési kiilonb6zet médszer

A fejlesztési kilonbdzet modszer alkalmazasahoz meg kell hatarozni a projekt nélkili esetet
és ezaltal a projekt nélkili eset és a fejlesztés kozotti killonbodzeteket. A projekt beruhazasi,
mikodési koltségeit, bevételeit és hatasait a projekt nélkili valtozathoz viszonyitva kell
megallapitani a teljes vizsgalt referencia id6tavra.

A Kkllbénbozeti modszer lényege, hogy csak a projekt hatasaira, fenntarthatésagara
koncentral, és nem foglalkozik a meglévé allapottal, annak esetleges problémaival sem.

Esetlinkben, tekintettel a z6ld mezds beruhazasként megvalosuld fejlesztésre, a kiilonbozeti
modszer megegyezik a projektes eset altal indukalt teljes valtozassal. Az elemzés tehat csak
a projektes esetre vonatkozé szamitasokra szoritkozik, és a projekt altal indukalt valtozasok
eredményeit és hatasait mutatja be projektszinten.

Tamogatas forrasanak és mértékének meghatarozasa

A Tamogaté Okiratban foglaltak alapjan a tamogatott tevékenységekre nyujtott tamogatas az
EUMSZ 107. cikk (1.) bekezdése értelmében nem mindstil allami tamogatasnak, mivel nem
gyakorol hatast a tagallamok kdzotti kereskedelemre.

Sajat erd és/vagy hitel igénybevételére a sziikséges mértékben, atmeneti jelleggel, f6ként az
el6legen fellli elé6finanszirozas érdekében kerll bevonasra.

6.1.1 Az elemzéshez hasznalt alapadatok attekintése

o Leszamitolasi kamatlab: 13,79%

o Inflacios index (k6zéptavu inflacios cél): 3%
o Pénzlgyi diszkontrata: 4%

o Bérndvekedési index: 1,05%

o Beruhazas elbkészités kezdb éve: 2020

e Megvaldsitast tervezett kezdete: 2024

o Beruhazassal érintett évek szama: 3

e Uzembe helyezés éve: 2026

o Projektzaras éve: 2027

o Vizsgalt id6étav: 15 év az Uzembehelyezéstél szamitva
o Vizsgalt id6tav utolso éve: 2041

6.2 Projekt nélkuli eset bemutatasa

A fejlesztési terilet az elmult id8szakig a Tiszavasvari Strandflirdéh6z kapcsolddott, konkrét
funkcid nélkul, fejlesztési tartalék tertletként, zsufolt id6szakban ingyenesen hasznalhatd
parkoloként kerilt hasznositasra. Ezen funkcidja a kdrnyezé fejlesztések eredményeként
okafogyotta valt, mert szamos kiépitett parkoldhely létesilt és fog léteslini a kdvetkezé
hénapokban a Strandfurdd, illetve a fejlesztési terllet kozvetlen kdzelében.

A terllet adottsagait tekintve a jelen projektben megfogalmazott szallashely fejlesztési
funkcidra alkalmas. A tamogatas elmaradasa esetén, finanszirozasi forras hianyaban a
beruhazas nem valésulna meg. Ebben az esetben a terlilet gondozasa, gazmentesitése
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feladatként harul a tulajdonosra, az Onkormanyzatra, amely varhatéan kézmunka program
keretében szervezi meg a terulet fenntartasat.

6.3 A fejlesztés kdltségeinek bemutatasa

A beruhazas koltségei a tevékenységek jellegébdl adéddan kiilénb6zb csoportba sorolhatok
be. Ezek a csoportok, valamint tartalmuk a kdvetkezé maédon alakul:

1. Elbkészitési koltségek: Ezen koltségelemek kozott szerepel minden olyan koltség,
amely a fejlesztés megvalositasahoz szikséges el6készitd tevékenység kapcsan
merult fel. llyenek példaul a miszaki el6készités dijai, miszaki tervezés,
kdzbeszerzés, valamint a beruhazas helyszinéul szolgalé ingatlannak a projekt
céljara torténd megvasarlasanak koltsége.

2. Beruhazasi koltségek: Ebbe a kategdridba a szinvonalas szolgaltatas-nyujtashoz
szikséges létesitmények kialakitasanak épitészeti koltségei, tovabba a
szolgaltatasok nyujtasahoz szikséges eszkdzok, szoftverek beszerzése szerepel.

3. Szakmai megvaldsitashoz kapcsolodd szolgaltatasok koéltségei: A megvaldsitashoz
kapcsoldédd szolgaltatasok dija — mint a megvalésitashoz szorosan kapcsolédéd
koltségek — korébe tartozik a miszaki ellendrzés, a marketing tevékenység, a kulsé
projektmenedzsment, konyvvizsgalat és minden a beruhazas megvaldsitasahoz
kapcsolédé szolgaltatas kdltsége.

4. Személyi jellegl kifizetések: Nem tervezettek, mert a projekimegvaldsitasban bels6
projektmenedzsment egyéb feladatok és kapacitas allokacié miatt nem vesz részt.

A beruhazasi koltségek nettd dsszegben, folyd aron, fejlesztési kilonbdzet moédszer szerint,
a projektre vonatkozoan kertlnek bemutatasra.

A beruhazas el6készitése harom év volt (2020-2023), a teljes projekt megvaldsitas 36
honapra tervezett, amely tervek szerint négy naptari évet érint (2024. julius - 2027. junius) és
a nyitast megel6zéen kezd6d6, de a nyitast koveté idészakban kiteljesed® piacra Iépést
segitd marketing tevékenységeket is tartalmazza. A koltségek Utemezése a projekt
mérfoldkoveinek megfeleléen kerll bemutatasra.

Az alabbi tablazatban a projekt megvaldsitdsahoz szukséges tétel dsszefoglalasra kerul.
Nem elszamolhato koltség jelenleg nem ismert.
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7. tablazat: Varhato beruhazasi kéltségek (Ft)

A fejlesztés kiltségei 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Osszes kiltség
1. Eldkészités dsszesen 0| 77190000) 12 940000 9330000 400 000 0 0 0 99 860 000
11. Megyalosithatosagi 6030 000 0 670000 0 0 0 0 6700 000
tanulmany készitése
UBSTOERIEEES 3260 000 0 0 0 0 0 0 3260 000
tanulmanyok, szakvélemeények
1.3. Miiszaki tervek 67 900000 0 0 0 0 a 0 67 900 000
14 Kbzbeszerzés 0| 12 940 000 8660 000 400 000 0 0 o 22 000 000
2. Beruhazasok 0 0 0 0 857 498 260( 1714 996 519 1024191 004 0 3 506 685 783
2.1.Ingatlanvasarlas 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Epités—fe\ﬂjités 0 v] v] 857 498 260 1714 996 519 857 498 260 v] 3429993039
2.3. Eszkdzbeszerzés 0 o o o 0 166 692 744 o 166 692 744
3. Szolgaltatasok 6sszesen 0 44 800 0 0 25 499 450 40 842 500 56 967 250| 24 578 000 147 932 000
3.1. Mliszaki ellendr 0 0 0 6811250 13 622 500 6811250 0 27 245 000
3.2 Projektmenedzsment 0 0 0 10 410 000 20 8§20 000 20820 000| 10 410 000 62 460 000
3.3. Marketing és kotelez 0 0 0 3823000 0 22936 000 11 458 000 38 227 000
nyilvanossag
3.4. Jogi szolgaltatas 0 0 0 3000000 3000000 3000000{ 1000000 10 000 000
3.5. Egyéb szolgaltatas 44 300 0 0 1455200 3400000 3400000{ 1700000 10 000 000
4, Személyi jellegii kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Projekimenedzsment
(Dérkoltség+bérjarulék) 0 0 0 0 0 0 0 L
4.2 Egyéb 0 0 0 0 0 a 0 0
5. Osszes elszamolhato koltség 0 77234 800( 12 940 000 9330000 883397710 1755839019 1081158 254| 24 578 000 3844 477783
6. Nem elszamolhato kdltségek 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Projekt isszes kiltsége 0 77 234 800| 12 940 000 9 330 000 883 397 710[ 1755830019 1081158 254| 24 578 000 3844 477 783

6.4 A mikodes koltségei

Az Uzemeltetési és karbantartasi koltségek becslése soran csak azok a kiadasok kerllnek
szambavételre, amelyek tényleges kiadassal jarnak. Tényleges kiadast nem jelent6 tétel -
mint amilyen az amortizacié — nem keril figyelembe vételre.

A mikodési koltségek valtozasaban a kihasznéltsag folyamatos béviléséhez és a
vendéglatashoz kapcsolodo valtozoé — szolgaltatasi és marketing — koltségek ndvekedése, a
fejlesztés soran beszerzett, beépitett eszkdzdk és az épllettel kapcsolatos kotelezd és
idészakos karbantartasok, valamint a megujulé energia hasznositasa jatszik legnagyobb
szerepet. A karbantartasok csak indokolt esetben kerulnek szolgaltatasként beszerzésre,
mivel féallasu karbantarté és kertész is alkalmazasra kerdl.

A potlas fogalmaba az eszkdzok cseréje tartozik (példaul selejtezéskor). A pénzlgyi elemzés
pénzforgalmi szemléleten alapul, igy értékcsdkkenést nem tartalmaz.

A létesitményeket érint6 potlas koltségét a vizsgalt idétav sordn a vizsgalt idétav
szakaszolasaval, tobb évre elosztva kalkulaljuk, az alabbiak figyelembevételével:

e az eszkozok hasznos élettartama,

e avizsgalt id6tartam idején pétlandd eszkdzok darabszama,

e a potlandd eszkdzdk fajlagos pétlasi kdltsége (Ft/db),

e a potlasi koltségek iddbeli megoszlasa.
A projektben beszerzett eszkdzok élettartama a korabbi mikodési tapasztalatokat is
figyelembe véve 5 és 10 éves periddusra tehet6 a megfelel§ karbantartas mellett. A potlasi

koltségek becslése ennek megfeleléen kerllt Utemezésre a beruhazas megvaldsulasat
kovetd id6szaktol kezd6dden.

A miikédési koltségek is folyd aron kerlinek szamitasra a fejlesztési kilénbézet modszer
szerint, azaz a projekt altal okozott értékvaltozas kerll bemutatdsra, ami esetlinkben
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megegyezik a projektes moddszerrel. A mikddési koltségek és bevétel a projekt
befejezésének évében realizalodnak elészor.

A kalkulacié soran figyelembe vett f6bb tényezdk: Munkabér, kozterhek, Egyéb személy
jellegli, Egyszerisitett foglalkoztatas kozterhei, Anyagkéltségek, Nyomtatvanyok,
irodaszerek, Konyvek, folyodiratok, Even beliil elhasznaldédd eszkdzok, Munkaruha, Villamos
energia, Viz, melegviz, csatorna, Vendéglatas nyersanyag, Szemétszallitas, Mosatas, Rovar
és ragcsalo irtas, Postakoltség, telefon, internet, Jogdijak, Konyvvitel, Foglalkozas ed.,
tizvédelem, KabelTV, Forgalmi jutalék (kdzvetitbk), Igénybe vett szolgaltatasok, Munkaerd
kélcsdnzés, Kartya elfogadas (pl. SZEP) jutalék, Eladott aruk, szolgaltatasok beszerzési
értéke, ldegenforgalmi adé, Karbantartas altalanosan, Karbantartas anyagok, Pétlas

8. tablazat: A varhaté miikbdési kbltségek 6sszegzése

L | Elokeszités aza Mukodesi idoszak ia idoszak
Miksdesi keltségek  Nettojelenértek |~ “5% " | 2021 | 2022 2023 | “>E 208 |2025| M OEES R Cencieto 2027 2028 2029 2030 2031
1. Uzemeltetési 4081928 943 of o o o of o 362599 815 747257 019| 756500761 790377 886| 825830420 862933609
kéltségek dsszesen
11 Fix koltségek | 3086 424 234 ol o o o o o 256 286 900 536076 521| 564 850 599] 502 050 488] 622460 813] 653 451 525
;Oﬁsg’lg‘gﬁm 995504 700 of o o o o o 106312915 200180 498| 191650162 107 418397| 203360616| 200 482085
S
2 Karbantartasi 5970 413 of o o o of o 555 685 1144711  1179052| 1214424| 1250857 1288382
kéltségek dsszesen
21 Fix kolisegek 4974422 ol o o o o o 462 985 953749 982362  1011832]  1042187| 1073453
22. Valozo 995 991 of o o o of o 92700 190 962 196 691 202 592 208 669 214929
koltségek
ylseger -
3. Pétlasi kditségek 82326 721 of o o o o o 154 500 318270 327818 337 653 347782 80191467
osszesen
3.1. valtoz 1659 985 of o o o of o 154 500 318270 327818 337653 347 782 358216
koltségek
32 Fix tervezett 80666 736 of o o o o o 0 0 0 0 0| 79833251
koltségek
:'6“2::2“ makSdesi |4 170 226 077 of o o o o o 363 310 000 748720 000| 758007631 791920962| 827429 068| 944413458
Miiksdési koltségek 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Osszes koltség

1. Uzemeltetési
kdltségek Gsszesen
1.1. Fix koltségek 685978 068) 720 126 558| 755977 960 793617 284 833 133 787 874621185 918 177 874 963907 166] 1011917534] 1115439015 11900991277

901766298 942411202| 984955048| 1029488786 1076107789 1124912080 1176006553 1229501215 1285511440 1411366143 15507526073

llfn's:;e“fm 215788230| 222284644 228077088| 235871501| 242074002| 250200805 257826679 265504049| 273593006 295027 128| 3606534796
2. Karbantartasi 1327034 1366845 1407850 1450 086 1493588 1538 396 1584 543 1632084 1681047 1818 052 21932642
)
21__Fixkoftsegek 1105657] 1138826 1172991 1208 181 1244426 1281759 1320212 1359818 1400613 1514763 18273814
if&s\é’;‘gﬁ“ 221377 228019 234859 241905 249162 256 637 264336 272 266 280434 303290 3656828
is s:::'::' koltsegek 368 962 380 031 391432 203175 224436 379 427728 440 560 453777 467390 107794697 417241621
31 Valtozs
Rotseaek 368 962 380 031 391432 403175 415270 427728 440 560 453777 467 390 505 483 6098 047
32.Fix, tervezett 0 0 0 o| 224021108 0 0 0 o| 107280214] 411143574
koltségek
:'6“:’:;”5 mOkSdES! | 903 462204| 944158078| 986754330 1031342046| 1302037757| 1126878205 1178031661 1231587076| 1287659877 152097882 15946700 336

6.5 Maradvanyérték meghatarozasa

A maradvanyértéket a pénzlgyi fenntarthatésag szamitasnal csak abban az esetben
szukséges figyelembe venni, ha ténylegesen értékesitésre kerul a beruhazas targya, és igy
annak értéke pénzben is megjelenik. Esetlinkben a fejlesztésre kerul§ I|étesitmény
értékesitése nem varhaté a referencia idészak soran.
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6.6 Pénzugyi kdltségek 0sszegzése

9. tablazat: A varhato pénziigyi kbltsegek 6sszegzése

Beruhazas
. . | Eldkészités Miikédési idészak |Referencia idészak|
Megnevezés Netts jelenérték kezdete 2020 2021 2022 2023 kezzndzite 2025 kezdete 2026 Kezdete 2027 2028 2029 2030
:"b,lts:;““ elszimolhats 3004910 812 o| 100004886 14724426 9330000 883397710 1755839019 1081158 254 24 578 000 0 0 0
:'b,hsg;““ makodési 4170 226 077 0 0 0 0 0 0 363 310 000 748720 000| 758007 631| 791929962| 827 429 068
21 Uzemelietésiloliség | 4081928 943 0 0 0 0 0 0 362 599 815 747 257 019| 756500 761| 790 377 886| 825830429
22 Karbantartasi koltség 5970 413 0 0 0 0 0 0 555 685 1144711 1179082 1214424 1250857
23 Potlasi koltseg 82326 721 o 0 0 0 o 0 154 500 318270 327 818 337 653 347 782
3. Maradvanyértek o o 0 0 o o 0 0 o 0 o 0
4. Bsszes kiltség (1+2-3) 7175 136 889 o| 100004886 14724426 9330000 883397 70| 1755839019 1 444 468 254 773298 000| 758007 631| 791920962] 827429 068
Megnevezés 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2038 2040 2041 Bsszes kéltség
1. Osszes elszamolhato
keltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O aee0002208
2. Osszes mikdési 944 413458 903462294 944158078 986 754330 1031342046 1302037757 1126878205 1178031661 1231587076 1287 659877| 1520978892
keltség 15 946 700 336
21, Uzemeletésikittség | 862933608| 901766298| 942411202 984055048 1029488786| 1076107 769| 1124912080 1176006553 1229501216 1285511440 1411366143 . oo oo
22  Karbantartasikoltség |  1288382] 1327034 13686845 1407850 1450 086 1493 588 1538 396 1584 548 1632 084 1681047 1818052 21 022 642
23 Potiasi koltség 80 191 467 368 962 380 031 391 432 403175] 224436379 421728 440 560 453777 467390 107794697 417 241 621
3. Maradvanyeértek 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Osszes koltség (142-3) | 944413 458) 903462 294] 944158078 986754330 1031342046) 1302037757 1126878205 1178031661 1231587076 1287659877 1520978892 19 815732 632

6.7 Peénzugyi bevételek becslése

A pénzlgyi bevételek becslése szintén folyd aron kerllt meghatarozasra. Kizardlag azon
bevételek kerlltek figyelembe vételre, amelyeket a fejlesztések eredményeit hasznald
vendégek a hasznalat ellenértékeként kozvetlendl fizetnek, vagy a hotel miikbdéséhez
kapcsolédoan a felhasznaloktél szarmaznak.

A létesitmény bevételei a szallashely szolgaltatasokbal, vendéglatasbal,
rendezvényszervezési tevékenységekbdl, wellness és szabadidd sport-szolgaltatasbdl, helyi
termékek, kézmlives aruk, ajandéktargyak értékesitésébdl, kiegészité szolgaltatasok dijabdl
tevbédik Ossze els6dlegesen. E mellett a partnerek szolgaltatdsaibol kialakitott
csomagajanlatok igénybevétele (strand, uszoda, Aallatkert, idegenvezetés, stb.). A
csomagajanlatokban foglalt extra szolgaltataskinalat altal tervezzik a szobankénti teljes
kéltés maximalizalasat elérni.

10. tablazat: A varhatd pénziigyi bevételek 6sszegzése

Netté ElSkészités Beruhazas Miikédési Referencia
Bevételek alakulasa ielencrik kezdete |2021)|2022(2023 2025 | idé: idd: 2028 2029 2030 2031
! 2020 2024 2026 2027

Széllashely szolgéltatas 2656 392 127 0 0 0 0 0 0 231425000 476736 000| 487256 785| 513921627 542084 134| 571830103
Vendéglatas 1115355409 0 0 0 0 0 0 97 170 000 200 170000| 204 587 425| 215783 352| 227 608 112| 240087 730
Rendezvényszervezés 12 336 662 0 0 0 0 0 0 1075000 2214000 2262859 2386693 2517 482 2655625
Welness 56 277 668 0 0 0 0 0 0 4903 000 10 100 000 10 322 890 10 887 805 11484 448 12114 638
Szabadidés szolgaltatasok 150 077 503 0 0 0 0 0 0 13 075 000 26934000 27528389| 29034864 30625952 32306501
Termék éntékesités 21931090 0 0 0 0 0 0 1910000 3936 000 4022861 4243010 4475523 4721110
Bérleti dijak 1025717 0 0 0 0 0 0 90 000 184 000 188 061 198 352 209 222 220702
Jutalékok 3002888 0 0 0 0 0 0 261000 539 000 550 895 581042 612 883 646 514
Egyebek 153 827 012 0 0 0 0 0 0 13 401 000 27607000 28216241 29760359 31391203 33113744
Osszes bevétel 4170 226 077 0 0 0 0 0 0 363 310 000 748 420 000| 764 936 406| 806 797 104| 851008959) 897 706 666

. < Osszes

Bevételek alakulasa 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 i
Szallashely szolgaltatas 598 769 371 627 020987| 656650418| 687726450 720321357| 738870950 757947919| 784513221 820230422 826805997| 10042110 740
Vendéglatés 251408882 263271058| 275711744| 288759824| 302445643 310234172] 318244 133| 329398265| 344395061 347 155987| 4216441388
Rendezvényszervezés 2780733 2911935 3049537 3193 856 3345230 3431376 3519971 3643342 3809215 3839753 46 636 607
Welness 12 685 366 13283 897 13911618 14 569 987 15260 534 15653 520 16 057 680 16 620 485 17 377 180 17 516 488 212749536
Szabadidds szolgaltatasok 33 828 480 35 424 602 37 098 567 38 854 259 40695 763 41743754 42821539 44 322 390 46 340 294 46 711792 567 246 147
Termeék értékesités 4943 525 5176774 5421399 5677 967 5947 075 6 100 223 6257 725 6 477 052 6771939 6826 228 82908 412
Bérleti dijak 231100 242004 253 439 265 433 278 014 285173 292 536 302789 316 574 319112 3876511
Jutalékok 676972 708913 742412 777 547 814 399 835371 856 940 886974 927 356 934 791 11353 008
Egyebek 34673752| 36309757 38 025 549 39825 111 41712629 42786 805 43 891 521 45429874 47 498 199 47 878 979 581521723
Osszes bevétel 939998 181 984 349928| 1 030 864 684| 1 079 650 435| 1130 820 643| 1 159 941 344| 1 189 889 964| 1231 594 393 1 287 666 240| 1 297 989 126| 15 764 944 073
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6.8 A projekt pénzugyi teljesitménymutatoi

A Pénzugyi elemzés alabbi tablazatai mutatjak meg a koltségek és bevételek dsszegzését.

A kalkulacié egyik legfontosabb pénzigyi mutatéja a nettd jelenérték (FNPV), amely a
projekt megtérilésének mérésére alkalmas. A beruhazas nettd jelenértékének megallapitasa
a projekttel kapcsolatos kiadasok (mikodési koltség, beruhazasi érték) és a bevételek
azonos bazisra diszkontalt kumulalt értékeinek ésszehasonlitasaval tortént.

A netté jelenérték az elemzés alapjan negativ. Ez jelzi, hogy a mikddéssel kapcsolatos
kiadasok megtériilnek, a fenntarthatésag biztositott, igy a mikédtetés onfenntarté mdédon
valdsithaté meg, viszont a projektmegvaldsitas tamogatasa indokolt.

11. tablazat: A projekt pénziigyi teljesitményének 6sszegzése tamogatas nélkuil

El6készités Beruhazas Miik&dési id6szak | Referencia idészak

Megnevezés kezdete 2020 | 2021 2022 2023 kezdete 2024 2028 kezdete 2026 kezdete 2027 2028 2029 2030
1. Osszes elszamolhato koltség 0] 77234800] 12940000 9330000 883397710 1755839019 1081158 254 24 578 000
2. Osszes mikodesi koliség 0 0 0 (1] 363 310000 748 720 000| 758 007 631|791 929 962| 827 429 068
3. Kiadasi pénzaram 142 0| 77234800 12940000 9 330 000 883 397 710| 1755839019 1444 468 254 773298 000| 758 007 631 791 929 962 827 429 068
4. Osszes bevétel 0 0 0 0 0 0 363 310 000 748 420 000| 764 936 406 806 797 104|851 008 959
5. Bevételi pénzaram 4 0 0 0 0 0 0 363 310 000 748 420 000| 764 936 406 806 797 104|851 008 959
6. Netté 6sszes pénzaram 5+6-3 0| -77 234 800| -12 940 000 9330 000 -883 397 710 -1 755 839 019 -1081 158 254 -24878000| 6928775 14867 141| 23 579891
7. Netto jelenérték -3 653 597 831
8. Belso megtériilési rata nem szamithatd

. Osszes

Megnevezés 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Koltség
1. Osszes elszdmolhaté koliség
2. Osszes mikodési koliseg 944 413 458|903 462 294|944 158 078| 986 754 330| 1 031342 046| 1302 037 757| 1126 878 205| 1 178 031 661 1231 587 076| 1287 659 877 1 520 978 892
3. Kiadasi pénzaram 1+2 944 413 458|903 462 294|944 158 078 986 754 330| 1 031342 046| 1 302 037 757| 1126 878 205| 1 178 031 661 1 231 587 076 1 287 659 877 1 520 978 892 0
4 Osszes bevétel 897 706 666|939 998 181|984 349 928| 1 030 864 684| 1 079650 435 1 130 820 643| 1159 941 344 1 189 889 964| 1231 594 393 | 1 287 666 240| 1297 989 126
5. Bevételi pénzaram 4 897 706 666|939 998 181|984 349928 | 1 030 864 684 1 079 650 435| 1 130 820 643| 1159 941 344 | 1 189 889 964 1 231 594 393| 1 287 666 240( 1 297 989 126 0
6. Netto Gsszes pénzaram 5+6-3 | -46 706 792| 36 535887 40 191850 44110353 48308 388| -171 217 114 33 063 140 11858 303 7317 6362 -222989 766 0

7. Netto jelenérték

6.9 Tamogatasi 6sszeg meghatarozasa

A megitélhet6 tamogatasi 6sszeg meghatarozasa az el6z6 pontokban bemutatott pénzugyi
elemzésre tamaszkodik.

A fejlesztés koltségeébdl a diszkontalt nettd mikodési eredményt levonva a tdamogatasi igény
a lehetséges maximalis, azaz 100%.

A pénzlgyi elemzés alapjan igazolhaté, hogy a moddszertani el6irasoknak megfeleld
referencia id6szakra szamitott FNPV mutatd értéke szerint is csak a megvaldsulashoz
szikséges meértékl tamogatast kapja a projekt, tul-tdmogatas nem torténik. Az igényelt
tamogatas nagysaga a maximalis tamogatasi intenzitas mértékével egyezik meg.

A projekt keretében elszamolni kivant koltségek 6sszegének és a beruhazasbol szarmazo
mikodési eredmény Osszegének a kulonbségébdl kiindulva kerllt igénylésre. A miUkodési
eredményt utdlag, tényleges adatok alapjan lehet pontosan megallapitani és indokolt
esetben a tébblet tamogatassal elszamolni.
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12. tablazat: A tamogathatésag mértékének meghatarozasa

Megnevezés

3004 910 812
4170 226 077
4 087 B99 356
82 326 721

Diszkontalt 6sszes elszamolhato kéltség (DIC)

Diszkontalt 6sszes bevétel (a)

Diszkontalt 0zemeltetési &s karbantartasi kéltségek (b)

Diszkontalt potlasi kéltségek (c)

Diszkontalt maradvanyérték (d)

Diszkontalt netté bevétel (DNR = a-b-c+d)
Elszamelhaté raforditas maximuma (Max EE=DIC-DNR)
Finanszirozasi hiany rata (R=MaxEE/DIC=1-DNR/DIC)
Osszes elszamolhatd kéltség (EC)

3004 910 812

100,000000%

3844 477 783

MNem elszamolhaté kéltség (MEC)
Maximalis tamogatasi 6sszeg (DA=EC"R) 100,000000%| 3 844 477783
Kedvezményezett hozzajarulasa (=EC-DA+NEC) 0,000000% 0

6.10 A projekt finanszirozasanak forrasai

A beruhazas finanszirozasanak forrasat a Kisfaludy Program tamogatasa képezi. A
tdmogatas segitségével a beruhazas olyan moédon tud megvaldsulni, hogy Uzemeltetése,
fenntartasa hosszu tavon biztosithatéva valik.

A fenti tablazatban lathatd, hogy a rendelkezésre all6 informaciok alapjan elkészitett
megalapozott elemzés alapjan a tamogatasi 6sszeg nem haladja meg az elszamolhaté
koltségeknek és a beruhazas mikodési eredményének a kuldnbségeként elérhetd
lehetséges tamogatas mértekét.

6.11 Fenntarthatésag bemutatasa

A pénzigyi fenntarthatdsag vizsgalatanak célja a projekt hosszu tava pénzigyi
egyensulyanak bemutatasa.

A pénzigyi fenntarthatésag vizsgalata sordan meghatarozasra keriilt a létesitmény mikodési
bevételein fellli, a fenntartast és a szikséges, f6ként a tervezett poétlasok fedezetét jelentd
forrasigény is.

A modell alkalmazasanak eredményeként megallapithatd, hogy a projekt pénzugyi
fenntarthatésaga biztositott, mert a projektes netté halmozott pénzarama a miikddési
id6szak egyik évében sem negativ.
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13. tablazat: A pénziigyi fenntarthatésag 6sszegzése

. Elckészités Beruhazas kezdete ési idoszak ia idészak

(IR kezdete 2020 2021 g 20235094 2028 erdete 2026 |kezdete 2027 228 2029 A
1. Osszes elszamolhatd kéltség 0] 77 234 800| 12 940 000| 9330000 883397 710 1755839019 1081158254 24 578 000
2. Osszes mikodési koltség 0 0 0 ] 1] 0 363 310 000 748 720 000 758 007 631 791 929 962 827 429 068
3. Hiteltorlesztés (amennyiben
relevans)
4. Hitel kamatanak torlesztése
|(amennyiben relevans)
5. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4 0 77 234 800 12 940 000 9 330 000 883 397 710 1755833019 1444 468 254 773 298 000 758 007 631 791 929 962 827 429 068|
6_Osszes bevétel 0] 0] 0] 0] 0| 0| 363 310 000 748420000) 764 936406| 806797 104] 851 008 959|
7. Egyéb bejévd pénzaram
8 Tamogatas 0[ 100000 000| 0 -495 200 2 755 884 201 989 088 782 0
9_Sajat forras (10+11) 0 0 0 [ a9 a a 300 000 0 0 0
10. Opiern gkeszpenz; munkaerd 300 000
hozzéjarulas)
11 Idegen forras (12+13) 0] 0] 0] 0] 0| 0| 0| 0| 0] 0] 0]
12. Hitel
13. Egyéb idegen forras
14. Maradvanyérték
15. Bevételi pénziram 6+7+8+9 0] 100000 000 0| -495 200 2755 884 201 989 088 782 363 310 000 748720000 764936406 806797 104] 851 008 959|
16. Netto Osszes pénzaram 15-5 0| 22765 200] -12 940 000 -9 825 200 1872486491| -766 750 237 -1081 158 254 -24 578 000 6928 775 14 867 141 23 579 891
17. Nettd pénzaram 0 22765 200 9 825 200 0 1872486 491 1105736 254 24 578 000 0 6 928 775 21795917 45 375 808|

Megnevezés 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
1. Osszes elszamolhato koltség
2. Osszes mikodési kaltség 944 413 458 903 462 294 944 158 078 986 754 330) 1031342 046| 1302037 757| 1126878205 1178031661 1231587 076| 1287 659 877| 15209781892
3. Hiteltérlesztés (amennyiben
relevans)
4_Hitel kamatanak torlesztése
(amennyiben relevans)
5. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4 944 413 458 903 462 294) 944 158 078 986 754 330) 1031342046 1302037757 1126878 205| 1178 031661 1231587 076| 1287 659 877| 1520978 892
6. Osszes bevétel 897 706 666| 930998 181) 984 349928) 1030864 684) 1079650435) 1130820643) 1150941 344) 1189889964 1231594 393| 1 287 666 240| 1297 989 126
7. Egyéb bejovd pénzaram
8. Tamogatas
9. Sajat forras (10+11) 1330 984 0 0 0 0 2 070 635 0 0 0 0 178 054 644
10. O}n?ru Skeszpeﬂz, munkaerd 1330 984 2070 635
hozzéjarulas)
11. Idegen forrds (12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 178054 644
12 Hitel
13. Egyéb idegen forrds 178 054 644
14. Maradvanyérték
15. Bevételi pénziram 6+7+8+9 899037650 939998181) 984349928) 1030864684) 1079650435 1132891278) 1159941 344) 1189889964 1231594 393| 1 287 666 240| 1 476 043 770
18. Netté osszes pénzaram 15-§ -45 375 808 36 535 887 40 191 850 44 110 353 48 308 388| -169 146 479 33 063 140 11 858 303 7317 6362 -44 935 122
17. Netté pénzaram 0 36 535 887 76727737) 120838091) 169 146 479 0 33063 139 44921 442 44 928 759 44935122 0

6.12 Erzékenységvizsgalat

Erzékenységvizsgalatok célja annak megallapitdsa, hogy a tervezés pontatlansaga, a
bekodvetkez6 valtozasok milyen mértékben befolyasoljak a beruhazas-gazdasagossagi

szamitasok eredményeit.
beruhazasi tervvaltozat stabilitasa.

Az érzékenységvizsgalatok segitségével

meghatarozhaté a

A moddszer segitségével alap paraméterek valtozasanak az eredményre gyakorolt hatasa
kerult vizsgalatra. A vizsgalt esetek az alabbiak voltak:

valtozatlansaga mellett.

A mikodési

valtozatlansaga mellett.

A bekerulési koltség ndvekedése 2, 5,

koltség ndvekedése 2, 5,

10

10,

, 15

hatdsa minden mas valtozo6 valtozatlansaga mellett.

mellett.

%—kal,

15%-kal,

A bevételeket meghatarozo fébb tényez6k valtozasainak vizsgalata.

koltségek novekedésének kombinalt vizsgalata.
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minden mas valtozo
minden mas valtozé
A bekerulési koltség és a mikodeési koltség novekedésének egyideji valtozasanak

A bevételek csdkkenése 2, 5, 10 és 15 %-kal minden mas valtozé valtozatlansaga

A bevételek csokkenésének, a bekertlési koltségek ndvekedésének és a mikodési



14. tablazat: Az érzékenység vizsgalat esetei és eredményei

Megnevezés NPV ertek IRR Hatas az NPV-re| Hatas az IRR-re
RMT kalkulacio -3 351 559 883| nem szamithatd - -
Beruharasi kiltseg hatasainak vizsgalata
2% beruhazasi kiftség novekedés -3 427 411 918| nem szamthatd 1,96% nem értelmezhetd
5% beruhazasi kiltség ndvekedés -3 526 189 820| nem szamithatd 4,90% nem értelmezhetd
10% beruhazasi kiltség nivekedés -3 690 819 857 | nem szamithato 9,79% nem értelmezhetd
15% beruhazasi kiltzég ndvekedés -3 855 440 495| nem szamthatd 14,69% nem értelmezhetd
Miikodési kdltség hatasainak vizsgalata
2% milkdbdési kitség nivekedés -3 410 957 968| nem szamthato 1,47% nem értelmezhetd
5% miikddési kiltség novekedés -3 637 724 426| nem szamithatd 822% nem értelmezhetd
10% mikddési kiltség novekedés -4 15 651 85| nem szamithatd 19, 46% nem értelmezhetd
15% milkidési kbltség nivekedes -4 393 579 285| nem szamithato 30,70% nem értelmezhetd
Beruhazasi es mikodési koltség egylittes hatasainak vizsgalata
2% beruhazasi és 2% mikodési kiltség novekedés -3 476 819 803| nem szamithatd 3,43% nem értelmezhetd
2% beruhazasi és 5% mikodési kiltség novekedés -3 703 578 381 | nem szamithato 10,17% nem értelmezhetd
5% beruhdzasi és 2% mikbdési kitség ndvekedés -3 575 597 806| nem szamthatd 6,37% nem értelmezhetd
5% beruhdzasi és 5% mikodési koltség ndvekedés -3 802 354 263| nem szamithatd 13,11% nem értelmezhetd
Bevetel valtozas hatasainak vizsgalata
2% bevétel csbkkenés -3 411 623 963| nem szamithatd 1,45% nem értelmezhetd
5% bevétel caikkenés -3 639 354 £13| nem szamithatd 8,26% nem értelmezhetd
10% beveétel csokkenés -4 018 931 830| nem szamithato 19,56% nem értelmezhetd
15% bevétel csokkenés -4 398 499 247 | nem szamithatd 30,85% nem értelmezhetd
Bevételekt meghatarozo fobb tényezok valtozas hatasainak vizsgalata
5%-o0s vendégejszaka szam csdkkenés -2 532 971 845| nem szamithato -4 B5% nem értelmezhetd
5% =zobadr atlagar csbkkenés -2 519 591 376| nem szamthatd -25,05% nem értelmezhetd
10% vendéglatasi bevétel csikkenés -2 462 256 375| nem szamithatd -26,75% nem értelmezhetd
Bekerillesi kbltsegek, mikodeési kiltsegek nivekedese es bevetelek egyideji csbkkenése
Osszes tényezd 5%-o0s valtozasa nem értelmezhet
Osszes tényezd 10%-0s valtozasa nem értelmezhetd
Bekerlilési &5 mikodési kiltségek, &3 bevetelek 5%-o0s novekedése |nem értelmezhetn)

Megallapithatd, hogy a beruhazasi koltségek valtozasara a legkevésbé érzékeny a projekt. A
koltségek és bevételek valtozasa attételes hatasaikon keresztil mar joval nagyobb hatassal
vannak az NPV mutato értékére. Ugyanakkor egy altalanos inflaciés hatas, amely egyarant
hatassal van a koltségekre és az értékesitési arakra is mar sokkal kisebb hatast indukal
Osszesseégeben a projekt pénzugyi teljesitményére, mint egyéb széls6séges esetek
valtozasai. Az érzékenység vizsgalat alapjan ezért jol érzékelhet6, hogy a koltségek
nyomonkdvetése és optimalizalasa kulcsfontossagu a hosszu tavon fenntarthatdé mikodés
érdekében.

A fenntartasi id6szakra és az azt kovetd évekre kidolgozott pénzigyi terv és érzékenység
vizsgalat alapjan megallapithatova valt, hogy a beruhazas megfelel a tdmogathatésag
feltételeinek, és hosszu tavon fenntarthaté médon képes hozzajarulni a desztinacio turisztikai
kinalatanak és arculatanak fejlédéséhez.

7 Kockazatelemzés

Minden projekt megvalésitasa bizonyos — kiilsé és szervezeten bellili — kockazatokkal jar. A
projekt végrehajtasa soran akadalyok merilhetnek fel, amelyek jelentdés része elkerilhet6
vagy megoldhatd, amennyiben ezekre el6re szamitottak a projektet megvalositok, és
elkertulésukre medfelel6 kockazatkezelési moddszereket dolgoztak ki. A kockazat
kapcsolodhat a projekt pénzlgyi forrasaihoz, engedélyekhez, kdzbeszerzési eljarasokhoz,
illetve technikai, jogi, pénzugyi és projektvezetési nehézségekbdl is adodhat.
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Miiszaki kockazatok: Idesoroljuk az engedélyeztetéshez és az épitési kivitelezéshez
kapcsolédd kockazatokat.

Jogi szempontu kockazatok: Ide kerlinek a kdzbeszerzési eljarasok idébeli csuszasa és
az egyeéb jogi szerz6déses, jogszabalyvaltozas miatt bekdvetkezd problémak.

Tarsadalmi szempontu kockazatok: Lakossagi ellenallas, rongalas, dkoldgiai hatas.

Pénzigyi-gazdasagi kockazatok: Palyazati forras és dner6 rendelkezésre allasa, mikddési
koltségek novekedése, projekt pénziigyi elszamolasa.

Intézményi szempontu kockazatok: TSZ kotés csuszasa, cselekvési utemterv
modosulasa.
15. tablazat: Kockazati matrix
) Bekovet- Mérsek-
Kockazati Kockazat SR kezés . Gl o6 Fennmarad
" . f s kezés <z Kockazat meg- . .
g
esemény bekdvetkezésé- 165zi- hatasa- inti 1626si 6 kockazat
neve nek hatasa valosz nak szinte 0. szintje
nldsége -y intézke-
mértéke .
dések
Miszaki kockazatok
1. Engedé- Az épitési 1 4 4 mérseklés alacsony
lyeztetés engedély alacsony
csuszasa | csUszdsa, emiatt
a kivitelezés
tolodik
2.A A kivitelezés nem 1 5 5 megelézés alacsony
kivitelezés | megfeleld mérseékelt és
nem min&ségl mérséklés
megfelel6 | anyagok lettek
mindésége | beépitve, az
épitési
tevékenység sem
megfeleld
3. Kivitelezés | Egyéb  tényez6k 1 4 4 mérseklés alacsony
csuszasa | miatt a kivitelezés alacsony
csuszik
4. Esetleges | El6re nem lathato 2 3 6 megelézés alacsony
tobblet- okok miatt (pl. mérsékelt vagy
munka kézmi,es6zés mérseklés
felmera- stb.) pétmunka
lése merdl fel
Jogi kockazatok
5. Szerzédé- A felek kozott 1 3 3 mérséklés alacsony
ses kotott alacsony
jogviszo- szerz8dések
nyok esetében a
kialakita- hataridék be nem
sanak tartasa miatt
csuszasa csuszik a
szerz8déskotés
6. Kdzbeszer Csuszik a 2 4 8 megel&zés alacsony
-zési kézbeszerzési mérsékelt és
eljarasok eljaras, késdbb mérséklés
id6beli lesz
csuszasa szerz8déskotés
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Mérsék-

- , Bekovet. | DoKOvet lési- és
Kockazati Kockazat kezé kezés " Fennmarad
< .. .y ezés B Kockazat meg- , A
esemény bekovetkezésé- valészi- hatasa- szintje clzési 6 kockazat
neve nek hatasa g nak Ay szintje
nlsége ey intézke-
mértéke -
dések
7. Addjog- Esetleges 1 3 3 mérséklés alacsony
szabaly jogszabalyvaltoza mérsékelt
valtozas S miatt
miatt megvaltozik az
kockazat intézményi
koérnyezet
Tarsadalmi kockazatok
8. Tarsadal- A lakossag nem 2 2 4 megelézés alacsony
mi  ellen- fogadja el az yj alacsony vagy
allas, fejlesztési elemet mérséklés
negativ
kbzvéle-
meény
9. Rongalas- Nem 2 2 4 megel&zés alacsony
bol eredd | rendeltetésszeri alacsony vagy
karokozas hasznalatbdl mérséklés
eredd kar
10. Kivitele- | A megvaldsitas 2 4 8 megel&zés alacsony
zésnél soran mérsékelt és
esetleg feltételezhetd meérséklés
fellép6 Okoldgiai hatasok
Okologiai | a beruhazasok
hatasok | helyszinéhez
kozeli tertleteken.
Pénziigyi-gazdasagi kockazatok
11. Palyazati | Palyazati forras 2 5 10 megel6zés mérsékelt
forras elmarad magas és
hianya mérseklés
12. Oneré Nincs meg a 2 5 10 megelézés mérsékelt
hianya szukséges magas és
onkormanyzati mérséklés
forras
13. Létesit- | A projekt nem 2 5 10 megel6zés mérsékelt
mény készul el a magas és
atadasa- | befejezési mérséklés
nak hatéridére, igy
csusza- csuszik az
sa atadasa
14. M{ko- A rezsikéltségek, 3 3 9 megel&zés alacsony
dési energiaarak, mérsékelt vagy
koltsé- bérek mérséklés
gek novekedése;
néveke- | egyéb elére nem
dése lathatd  kiadasok
megjelenése
15. Projekt Nem az elbre 3 3 9 megel6zés mérseékelt
elszamo- | meghatarozott mérseékelt és
las nem | mérfoldkovek mérseklés
a szerint alakul az
tervezett | elszdmolas, igy
szerint likviditasi
alakul problémak
Iéphetnek
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Mérsék-

- , Bekovet- | Dokovet: lési- és
Kockazati Kockazat kezé kezés . Fennmarad
< .. .y ezés B Kockazat meg- , A
esemény bekovetkezésé- 165zi- hatasa- inti 1626si 6 kockazat
neve nek hatasa valosz nak szinye %0 szintje
nlsége ey intézke-
mértéke -
dések
16. Altalanos | Az épitbipari, 4 4 10 megelézés mérsékelt
arszinvo | eszkdz, és human magas és
nal koltségek mérséklés
jelentés | varakozason felll
noéveked | névekednek, ami
ése finanszirozasi
kockazatot jelent,
ha bevétel vagy
forras oldalon
nem
kompenzalhat6
Intézményi szempontu kockazatok
17. TO koétés | A Tamogatasi 2 2 4 alacsony alacsony
elhuzé- Okirat alacsony
dasa megkotésének
elhuzédasa a
hianyos
szerz8déskoteési
dokumentacio
miatt
18. Cselek- A cselekvési terv 3 3 9 meérsékelt alacsony
vési csuszik a projekt mérsékelt
Utemterv | valamely eleme
csuszas | miatt
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7.1 Kockazatkezelési stratégia

Az elfogadhatd kockazat mértéke: mérsékelt. Az ezt meghaladé kockazatokra mérséklési
és/vagy megel6zési intézkedések a kdvetkezok.

16. tablazat Kockazatkezelési stratégia

Miiszaki kockazatok

Kockazat

Engedélyeztetés idbbeli
csuszasa

Kockazat kezelése

A megvaldsitas uUtemezésének gondos tervezése, az Utemterv tartasa.
Tartalékidd betervezése.

Kivitelezés nem
megfelel6 minésége

Kdzbeszerzés gondos kiirasa. Megfelels, leinformalhatd referencia. A
kivitelez6kkel kotott szerz6désben szigori garanciavallalast kell
megszabni. Kockazat atharitasa.

Kivitelezés idoébeli
cslszasa

Szoros projektmenedzsmenttel, szakmailag tapasztalt mlszaki ellen6r
kivalasztasaval minimalisra redukélhaté a kivitelezés id6beli csuszésa.
Amennyiben ez megtdrténik, mivel a projekt id6étartama 16 hoénapra lett
tervezve, a projektben még akkor is van tartalék id6 a maximalis
megvaldsitasi idétartamhoz viszonyitva, ha barmi varatlan esemény miatt
jelentésebben csuszna az épitési kivitelezés.

Esetleges
tobbletmunka
felmeriilése

A Kkivitelezés soran a megvaldésulast rendszeresen ellendrizni, az
esetleges eltéréseket korrigdlni  kell, kockazatok atharitasa és
tartalékképzeés.

Jogi szempontu kockazatok

Kockazat

idébeli csuszasa

Kockazat kezelése

Kozbeszerzési eljarasok Tapasztalt kozbeszerzési szakember bevonasaval minimalisra

csOkkenthetd a sikertelen kbzbeszerzési eljarasok valészinlisége.

kialakitasanak csliszasa

Szerzédéses jogviszonyok

Jol és alaposan el6készitett szerz6désekkel, valamint megfelel jogi
szolgaltaté kivalasztdsaval megel6zhetSk, hogy a projekt keretében
kotott szerz6désekkel kapcsolatosan jogi problémak meriljenek fel
akér a teljesitések, akar ezek ellentételezése soran.

miatt kockazat

Adojogszabaly valtozas Pénzigyi tervezés soran tartalék beallitasa, szikség esetén

felhasznalasa. Tartalék betervezése.

Tarsadalmi szempontu kockazatok

Kockazat

kdzvélemény

Kockazat kezelése

Tarsadalmi ellenallds, negativ El6zetes egyeztetés, a lakossag folyamatos tajékoztatasa.

Kockéazat megosztasa.

Rongalasbdl eredé karokozas

Téjékoztatd tablak kihelyezése. Megfelel6 biztonsagi 6ri szolgalat
mikodtetése. Kockazat athéritdsa, biztositas.

okolégiai hatasok

Kivitelezésnél esetleg fellépd A kivitelezés gondos tervezése és ellenérzése.




Pénziigyi-gazdasagi szempontu kockazatok

Kockazat Kockazat kezelése

Létesitmény atadasanak A hataridd csuszasa kiilsé korilményektél is figg (példaul maga a
csuszasa palyazat lefutasanak ideje), de megfelelé projektmenedzsmenttel a
kockazat kezelhetd.

Palyazati forras hianya Magas szinvonall palyazati dokumentacié 6sszeallitasa. A tamogatasi
kérelem hataridére térténé benyujtasa.

Onerd hianya Nyilatkozat az onerd biztositasardl, rendelkezésre allasarol esetleges
tobbletkoltség esetén.

Miikodési koltségek A miikddési koltségek betervezése az Onkormanyzat koltségvetési

novekedése rendeletébe. Tartalék betervezése.

Projekt elszamolas nem a Megfeleld tapasztalattal és ismeretekkel, hataskorokkel rendelkezé
tervezett szerint alakul projektben résztvevé személyek. Tartalék és tartalékidé betervezése.

Az Altalanos arszinvonal Beszerzésekhez kapcsolatos szerz6déskotések mielébbi megkotése, a
jelentés novekedése szerz8désben garanciak beépitése a vallalt dijak melletti teljesitésre,
szalliték pénzigyi alkalmassaganak fokozott vizsgalata.

Intézményi szempontu kockazatok

Kockazat Kockazat kezelése

TO kotés elhuizodasa Hianypotlas gyors teljesitése. Tartalékidd betervezése.

Cselekvési litemterv A projekt kialakitdsa soran a szikséges id6tartalékok (iddjaras,

csuszasa kivitelezd kivalasztasa, egyéb okok) betervezésre kerlltek. Tartalék és
tartalékidé.
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8 Mellékletek
8.1 EgyuttmUkodési megallapodasok

A projektgazda, Tiszavasvari Onkormanyzata Hotel iranti kereslet megalapozasa, illetve a
szolgaltataskinalat kialakitdsa érdekében megkezdte a desztinacioban talalhatd
szolgaltatokkal az egyuttmikodések kialakitasat.

Tervezett vagy formalizalt egyuttim{ikédés jelenleg az alabbi szolgaltatékkal, helyszinekkel
kerult kialakitasra:

- Andrassy-kastély, Tiszadob

- Tokaj-hegyaljai borvidék

- Feketeszakall EiIménypark, Tiszalok

- Tiszavasvari Strandflirdé

- Nyiregyhazi Allatpark

- Tiszavasvari Golyahir Tabor

- Balsai Okoturisztikai Latogatokézpont

- Tiszai Oreghalasz Csarda, Tiszadada

- Tiszalok, Tiszadob és Tiszadada Onkorményzatai

Formalizalt egyuttmikodésekre a kovetkezd oldalakon talalhaté megallapodasok kerultek
mar alairasra.
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Egyiittmiikodési megallapodas

Amely létrejott egyrészt Tiszavasvari Viros (")nkorményzata (székhely: 4440 Tiszavasvari,
Viroshaza tér 4., adészam: 15732468-2-15, képviseli: Széke Zoltan polgarmester), mint
Projektgazda, mésrészt

Tiszavasvari Strandfiirdé Kft. (székhely: 4440 Tiszavasvari, Nyarfa utca 4.
cégjegyzékszam: Cg.15-09-072998 képviseli: Volosinoczki Béla iigyvezetd) tovabbiakban
Partner — tovabbiakban egyiitt Felek - kozott, az alabbiak szerint:

I. Az egyiittmiikodés hattere

Tiszavasvéari Varos Onkorményzata a Magyar Turisztikai Ugynokség Zrt-vel folytatott
egyeztetések alapjan kidolgozta , Tiszavasviri Gyégyfiirdé fejlesztése” projektjét,
amelynek elokészitését a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt. KFE-00424-
8/2020. iktatészamu tamogatoi okiratban témogatta. Fenti beruhazas keretében Tiszavasvari
Viros Onkorményzata 4 csillagos szalloda megvalésitasat tervezi. (tovabbiakban: Projekt)

II. Az egyiittmiikodés szakmai tartalma

A felek célja, hogy komplexebb szolgéltatas-kindlatot tudjanak biztositani a latogatoik
szamara, illetve a ndvelni tudjik a szolgaltatasaik latogatottsagét, ezltal mind a Partner, mind
a Projektgazda turisztikai, idegenforgalmi szolgaltatasainak kihasznaltsaga javuljon.

Az egyiittmiikodési megdllapodds aldirisa kifejezi az egyiittmikodé tagok azon
szandékat, hogy a projekt lezirisit kiveten a projektben meghatirozott cél (célok)
megvalésitisa érdekében a joviben egyiittmiikédnek, és az elért eredmények tovibbi
fenntartisit lehetéségeikhez képest biztositjik.

Az egyiittmiikodé felek az eredményes tevékenység, szolgaltatas kindlat érdekében a
kélesondsen biztositjdk egymds szdmara a rekldmlehetéséget honlapjukon, egyéb jellegii
népszerlsitést szolgdlo megjelenési eszkozeiken (honlap, szérolap, wjsag, reklamtéabla,
brossura, tanyéralatét stb.). A kozos reklamfelilletek, egymas szolgaltatasainak kélesonds
kiajanldsat és egymdas eredményességének novelését célozzak meg. A helyben megszallo
vendégek szamdra tartalmas kikapcsolodasi lehetdségeket, programokat biztositanak, novelve
ezzel az itt tartozkodasi idét.

III. A megallapodas hatalya, idétartama:

A megillapodis akkor Iép hatilyba, ha a projekt tAmogatasban részesiil, és a beruhazas
megval6sul. Ekkor a felek jelen szerzédés tartalmét wjra targyaljdk, és annak megfeleléen
véglegesitik az egyiittmiikodés részleteit.

Az egyiittmiikddés idétartama a projekt fenntartasi idészakénak ot évére sz6l, mely a
projekt pénziigyi lezarasat kovetéen indul.

Az egylittm{(ikod6 partner palyazati tiamogatasban nem részesiil.

IV. A projektgazdival térténé egyiittmiikodés tirgya:

e koz0s csomagajanlat kialakitasa
e kolcsonds kiajanlas, reklamozasi lehetéség biztositasa

V. A projekt megvaldsulsi helyszine:

e Tiszavasvari, Nyarfa u. 4.
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VL. Projektgazdival egyiittmiikédé Partner altal kindlt szolgaltatas helyszine:

e Szentmihélyi Gyogyfiirdd 4440 Tiszavasvari Nyarfa utca 4.

VII. Bizalmassag

A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megallapodas megkétésére. A felek vallaljak, hogy
jelen szerzodés hatdlya és érvényessége alatt tartozkodnak minden olyan szerz6dés
megkdtésétol, amely részben vagy egészében ellentétes a jelen megallapodassal, illetve amely
eredményeképp a jelen szerzédésben meghatarozott célok és villalasok teljesiilése részben
vagy egészében lehetetlenné vélna.

A felek minden iigyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére informaciot

nem adnak at.
Vitas kérdések rendezése: a felmeriilé esetleges jogvitdkat a felek johiszemien eljarva,

kozosen rendezik.

A felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagydlag irjék ala.

Tiszavasvari, 2021. jinius 22. /

//// “

Sesesaresnreresnsnerane sesesssssnnenne RN ININEINEE ssesssesssassssassesanssessassnnans sesssssessnetnrane

Széke Zoltin polgarmester Volosinéczki Béla ligyvezetd
Tiszavasvari Varos Onkormanyzata Tiszavasvari Strandfiirdé Kft.
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Egyiittmiikodési megallapodas

Amely 1étrejott egyrészt Tiszavasvari Varos Onkorményzata (székhely: 4440 Tiszavasvari,
Véroshadza tér 4., adészam: 15732468-2-15, képviseli: Széke Zoltan polgarmester), mint
Projektgazda, mésrészt

Balsai Tiszapart Kultirdlis és Természetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 4485
Nagyhalasz, Mégasor tanya 33. Fidktelep: 4468 Balsa Tiszapart 03/1 hrsz., cégjegyzék szama:
Cg.15-09-074561, adészam: 22251895-2-15, képviseli: Szoboszlai Ott6 iigyvezetd), - mint
Partner

— tovéabbiakban egyiitt Felek - kozott, az alabbiak szerint:
I. Az egyiittmiikodés hattere

Tiszavasvari Varos Onkorményzata a Magyar Turisztikai Ugynokség Zrt-vel folytatott
egyeztetések alapjan kidolgozta ,Tiszavasvari Gyégyfiirdé fejlesztése” projektjét,
amelynek elokészitését a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt. KFE-00424-
8/2020. iktatészamu tamogatdi okiratban tamogatta. Fenti beruhazas keretében Tiszavasvari
Viros Onkorményzata 4 csillagos szilloda megvalésitdst tervezi. (tovabbiakban: Projekt)

II. Az egyiittmiikodés szakmai tartalma

A felek célja, hogy komplexebb szolgaltatas-kinélatot tudjanak biztositani a latogatéik
szamdra, illetve a ndvelni tudjék a szolgaltatasaik latogatottsagat, ezaltal mind a Partner, mind
a Projektgazda turisztikai, idegenforgalmi szolgéltatasainak kihasznaltsaga javuljon.

Az egyiittmiikodési megallapodds aldirasa kifejezi az egyiittmilkodé tagok azon
szindékat, hogy a projekt lezarasat kovetden a projektben meghatirozott cél (célok)
megvaldsitisa érdekében a jovében egyiittmiikodnek, és az elért eredmények tovibbi
fenntartasat lehetéségeikhez képest biztositjak.

Az egyiittmiikodé felek az eredményes tevékenység, szolgéltatds kindlat érdekében a
kolcsonosen biztositjidk egymdas szdméra a reklamlehetSséget honlapjukon, egyéb jellegii
népszerlisitést szolgdlé megjelenési eszkozeiken (honlap, szérdlap, Ujsag, reklamtabla,
brossura, tinyéralatét stb.). A kozos reklamfeliiletek, egymaés szolgéltatdsainak kolcsonos
kiajanlésat és egymaés eredményességének novelését célozzék meg. A helyben megszall
vendégek szamadra tartalmas kikapcsolodasi lehetdségeket, programokat biztositanak, névelve
ezzel az itt tartozkodasi idot.

III. A megallapodis hatdlya, id6tartama:

A megillapodas akkor Iép hatdlyba, ha a projekt timogatashan részesiil, és a beruhazas
megval6sul. Ekkor a felek jelen szerz8dés tartalmat ujra targyaljak, és annak megfeleléen
véglegesitik az egyiittmiik5dés részleteit.

Az egyiittmiikodés idétartama a projekt fenntartdsi idGszakanak ot évére sz6l, mely a
projekt pénziigyi lezarasat kovetden indul.

Az egylittmiikodd partner palyazati timogatdsban nem részesiil.
IV. A projektgazdaval torténd egyiittmiikodés targya:

e kozOs csomagajanlat kialakitésa
e kolcsonds kiajanlas, reklamozasi lehetéség biztositdsa

V. A projekt megvalésuldsi helyszine:

e Tiszavasvari, Nyarfa u. 4.
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VL. Projektgazddval egyiittmiikdé Partner dltal kinglt szolgaltatas helyszine:

o Balsai Okoturisztikai Latogatokdzpont 4468 Balsa, Tiszapart 03/1 hrsz

VII. Bizalmassidg

A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megallapodas megkdtésére. A felek vallaljak, hogy
jelen szerzédés hatdlya és érvényessége alatt tartozkodnak minden olyan szerzédés
megkotésétdl, amely részben vagy egészében ellentétes a jelen megallapodassal, illetve amely
eredményeképp a jelen szerz6désben meghatérozott célok és vallaldsok teljesiilése részben
vagy egészében lehetetlenné vélna.

A felek minden ligyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére informaciot
nem adnak at.

Vitds kérdések rendezése: a felmeriils esetleges jogvitdkat a felek johiszemiien eljérva,
koz6sen rendezik.

A felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovéahagydlag irjak ala.

Tiszavasvari, 2021. jinius 25.

................

Széke Zoltin polgdrmester Szoboszlai Ott6 digyvezets
Tiszavasvari Viros Onkormanyzata Balsai Tiszapart Nonprofit Kft.

" Balsal Tiszapart Kult(ralis
&s Természetvédelmi Nonprofit Kb
85 Nagyhalasz, Magasor tanya 33,
%Adészém: 22251895-2-15 #
“a,Cg.: 16-09-074561
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Egyiittmiikodési megalla
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{ Meliciior
Amely létrejott egyrészt Tiszavasvari Varos Onkormanyzata (sz&khely: 4440 Tiszavasvari, —

Viroshdza tér 4., adészam: 15732468-2-15, képviseli: Szoéke Zoltan polgarmester), mint
Projektgazda, masrészt

Tiszavasviri Telepiilésszolgiltatisi és Vagyonkezelé Nonprofit Korlitolt Felelosségii
Tirsasag (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4. sz., képviseli: dr.
Groncsak Andrea iigyvezetd), - tovbbiakban Partner — tovabbiakban egyiitt Felek - kozott, az
alabbiak szerint:

I. Az egyiittmiikodés hattere

Tiszavasvari Véros f)nkonnényzata a Magyar Turisztikai Ugym“)kség Zrt-vel folytatott
egyeztetések alapjdn kidolgozta ,Tiszavasviri Gyégyfiirdé fejlesztése” projektjét,
amelynek elokészitését a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt. KFE-00424-
8/2020. iktatészdmi tdmogatdi okiratban tdmogatta. Fenti beruhazas keretében Tiszavasvari
Viros Onkormanyzata 4 csillagos szilloda megvalésitisit tervezi. (tovabbiakban: Projekt)

IL. Az egyiittmiikodés szakmai tartalma

A felek célja, hogy komplexebb szolgaltatas-kindlatot tudjanak biztositani a latogatoik
szdmdra, illetve a novelni tudjék a szolgaltatasaik latogatottsagat, ezaltal mind a Partner, mind
a Projektgazda turisztikai, idegenforgalmi szolgéltatasainak kihasznéltsiga javuljon.

Az egyiittmiikddési megdllapodds aldirdsa Kifejezi az egyiittmikodé tagok azon
szdndékit, hogy a projekt lezirdsit kivetoen a projektben meghatirozott cél (célok)
megvaldsitisa érdekében a jovoben egyiittmiikodnek, és az elért eredmények tovabbi
fenntartisit lehetéségeikhez képest biztositjik.

Az egyiittmikodo felek az eredményes tevékenység, szolgdltatas kinalat érdekében a
kolesdndsen biztositjak egymds szamara a reklamlehetéséget honlapjukon, egyéb jellegii
népszeriisitést szolgalé megjelenési eszkézeiken (honlap, szérélap, ujsag, reklamtébla,
brossura, tanyéralatét stb.). A kézés reklamfeliiletek, egymas szolgaltatasainak koélcsonos
kiajanlasat és egymas eredményességének novelését célozzak meg. A helyben megszalld
vendégek szaméra tartalmas kikapcsolodasi lehetéségeket, programokat biztositanak, névelve
ezzel az itt tartozkodasi id6t.

III. A megallapodas hatélya, idétartama:

A megillapodas akkor Iép hatilyba, ha a projekt timogatisban részesiil, és a beruhszis
megvalosul. Ekkor a felek jelen szerzodés tartalmat ujra targyaljak, és annak megfeleloen
véglegesitik az egyiittmiik6dés részleteit.

Az egyiittmiikédés id6tartama a projekt fenntartasi idészakénak &t évére szol, mely a
projekt pénziigyi lezarasat kévetden indul.

Az egyiittmiik6dé partner palyazati timogatasban nem részesiil.

IV. A projektgazdaval torténd egyiittmiikodés tirgya:

e kozos csomagajanlat kialakitasa
e kolesonds kiajanlas, reklamozasi lehetéség biztositésa

V. A projekt megvalésulasi helyszine:

e Tiszavasvari, Nyarfa u. 4.
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VL. Projektgazdival egyiittmiik6do Partner altal kinalt szolgaltatas helyszine:

e Golyahir Ifjusagi Tabor Tiszavasvari
e Virosi Piac Tiszavasvari

VII. Bizalmassig

A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megallapodas megkotésére. A felek vallaljak, hogy
jelen szerz6dés hatalya és érvényessége alatt tartozkodnak minden olyan szerzédés
megkotésétol, amely részben vagy egészében ellentétes a jelen megallapodassal, illetve amely
eredményeképp a jelen szerzodésben meghatarozott célok és vallalasok teljesiilése részben
vagy egészében lehetetlenné vélna.

A felek minden tligyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére informaciot
nem adnak at.

Vitas kérdések rendezése: a felmeriilo esetleges jogvitakat a felek johiszemiien eljarva,
kozosen rendezik.

A felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag irjék ala.

Tiszavasvari, 2021. janius 22.

ROt s /..~ W4 Ca Q"tha
Széke Zoltin polgairmester dr. Gronesiak Andrea ﬁgyvez£ ﬁ
Tiszavasvari Varos Onkormagy;ata Tiszavasvari Telepulésszo]géltﬂs§ f
Vagyonkezelé Nonproﬁt % ,:
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